



Poder Judiciário
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC

ATA DE REUNIÃO

12ª Reunião do STIC de 2023, 07/08/2023 10h, Sala do Diretor da SETIC

PARTICIPANTES

- Rafael Robinson de Sousa Neto (Secretário de TIC)
- Maickel Roberto Neitzke (Chefe do Apoio de Governança de TI)
- Rodrigo Silveira Alexandre (Chefe da Divisão Infraestrutura e Segurança da Informação)
- Andre Pereira Nunes (Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Sistemas Nacionais)
- José Augusto Rodrigues Silva Filho (Chefe do Apoio de Segurança da Informação)
- Carlos Eduardo Ferreira Marins (Chefe do Apoio de Relacionamento com o Cliente)
- Gutemberg Pereira Vidal Santos (Chefe do Apoio ao PJe-JT)

MEMBROS TITULARES DO COMITÊ AUSENTES

PAUTA

1. Acompanhamento do Portfólio do PDTIC 2023 e Ações

Rafael apresentou o kanban do PDTIC 2023 e demais ações, destacando as seguintes informações:

- 633 Implantação dos Drives Compartilhados: aguardando a aprovação da administração para o início;
- 634 Migração de Sistemas para o Oracle 19: Projeto registrado. Finalizado a migração do sistema do Ponto Eletrônico e iniciada a migração da Intranet;
- 632 Implantação da Ferramenta I – CON: Gutemberg irá realizar o planejamento do projeto. Houve a saída da servidora responsável e a entrada de um novo servidor;
- 627 Atualizar a Política de Segurança da Informação: Aguardando a publicação;
- 623 Elaborar o Plano Diretor de TIC 2023-2024: Publicado pela Presidência via Portaria GP 494/2023 em 22/06. Projeto concluído;
- 629 Implantação do GLPI: Foram configurados: Entidade, SLA Básico, Localizações, Catálogo, Usuários, Perfis, Grupos, Técnicos, Notificações, Templates de e-mail, Formulários;
- 631 Criação da Agenda de Magistrados: previsto para agenda de outubro já ser no novo formado;
- 621 Implantação do Sistema de Diárias: Feito relatório de acompanhamento da implantação. Pendente de reunião entre DG e Presidência para autorizar entrada em produção com o fluxo básico;
- 630 Integração do PJe-JT ao Domicílio Judicial Eletrônico: Código integrado na branch intermediária. Em fase final de testes. Cronograma do PJe foi atualizado. Documentação sendo produzida;
- 622 Migrar Oracle 11 para ambiente virtualizado: Realizar planejamento para 7 de outubro;
- 518 Reestruturação da rede LAN da Capital: Planejamento realizado;
- 625 Implantação do Robô Preá: Sistema entrou em produção. Projeto concluído;
- 603 Revisão de Processos de TIC: Iniciado os processos de Monitoramento e Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação; de Gerenciamento de Incidentes de TIC e de Gerenciamento de Requisições de Serviços de TIC;
- 5 SIGS - Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho: projeto em execução;
- 587 Solução de Audiências Híbridas: Instalação em Imperatriz, Açailândia, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Caxias, Chapadinha, Estreito, Presidente Dutra, Santa Inês, Timon;
- 613 Implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI): Evolução na configuração do sistema, realizado a primeira reunião com as áreas de negócio;
- 563 Implantação do Sistema de Jurisprudência do TRT 23: A indexação em produção está sendo realizada. Assim que finalizar o sistema será disponibilizado nesse ambiente;
- 589 Implantação do Sistema de Licitações e Contratos (SILC): Reunião agendada para definição;

- 572 Notificações - Push: será retomado agora no segundo semestre, dentro da sprint da versão 2.10 do PJe;

2. Acompanhamento do PCA 2023

Rafael apresentou o kanban do PCA 2023, destacando as seguintes informações:

- Contratações previstas:
 - 30 Serviço de Atendimento ao Usuário de TI de 2024: Registrado na planilha do PCA. Realizado o levantamento preliminar do valor dos salários praticados na APF;
 - Suporte a Tecnologias OpenSource para o PJe-JT de 2024: Registrar na planilha do PCA;
- Fase de Planejamento:
 - 1 Solução integrada de comunicação de voz e telefonia IP (VOIP) 5495/2019: Será iniciado no mês de Agosto;
 - 4 Serviço de Atendimento ao Usuário de TI 1863/2023: Realizado um estudo de vantajosidade da prorrogação. O PA vai pra DG avaliar a prorrogação;;
 - 10 Serviços de Suporte da Solução de Segurança Física da Sala-Cofre: Principais documentos já elaborados, aguardando apreciação do integrante técnico administrativo;
 - 22 Soluções de segurança, auditoria e prevenção de ameaças (PAM): Despachado para a DG informando o início dos estudos preliminares visando a renovação;
 - 26 Aquisição de solução de armazenamento de dados para o PJe 2023: Aquisição em andamento gerenciado pelo TST;
 - 28 Aquisição de Mídia Criptográfica USB (Token) 2024: ETP finalizado e TR em elaboração;
- Fase de Seleção:
 - 12 Serviço de Telecomunicação de Dados (Rede-JT): Licitação em homologação. Wiki e DB3 até agora estão ganhando os lotes;
 - 29 Serviço de garantia e atualização de assinaturas de proteção e suporte técnico para Solução Next Generation Firewall: Licitação programada para 13h30min do dia 17 de agosto de 2023;
- Fase de Recebimento/Início
 - 8 Suporte ao Servidor de Banco de Dados Postgres: Minuta do Termo Aditivo elaborada, Dotação orçamentária e SICAF incluídos no PA;
 - 16 Licenças de software WINDOWS: Licenças recebidas e Processo encaminhado para pagamento;
 - 18 Fita de Armazenamento (LTO) para a Solução de Cópia de Segurança 4233/2021: Contrato nº 10/2023 assinado;
 - 20 Aquisição de Computadores, Monitores e Acessórios 1858/2022: Contratos 13 e 14 de 2023 assinados. Computadores: Entregues, recebidos e atestados. Monitores tipo 1: Entregues e recebidos provisoriamente e aguardam recebimento definitivo. Monitores tipo 2: Aguardando entrega;
 - 27 Solução de backup para ambiente de TIC virtualizado e físico: Em andamento a implantação.
- Concluído:
 - 24 Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do enlace óptico SEDE-FAS: Prestação do Serviço iniciado em 28/06. Entregue o Relatório de Vistoria. Contratação concluída;
 - 31 Serviço de Telecomunicação de Dados (Rede-JT) Emergencial 4033/2023: Contrato 12/2018 prorrogado com seu 4º Aditivo;
- Cancelado:
 - 25 Aquisição de Impressoras Multifuncionais 1189/2023: A intenção de registro de preços não foi feita no comprasnet, então não participaremos da licitação. Contratação cancelada;

3. Estrutura da SETIC

Gutemberg informou que com a saída da servidora Joyce do Apoio ao PJe, o servidor Thiago da DIVINFRA entraria no lugar dela. Informou também que o servidor Gustavo tem ajudado a DIVINFRA com muitas tarefas da aplicação do PJe, e que tem atendido com excelência. Elogiou a atuação do servidor em todos os aspectos e pensando no melhor para a Secretaria acreditava que em um futuro próximo ele poderia compor o time da DIVINFRA.

Maickel informou que a servidora Danielle também demonstrou interesse em ir para o Apoio ao PJe. Por fim, caso fosse interesse dos envolvidos, todos do subcomitê concordaram com uma troca de lotação entre

os servidores, com Gustavo indo para a DIVINFRA, Danielle indo para o Apoio ao PJe e a futura nomeação decorrente da saída de Joyce indo para o Apoio de Governança de TI.

Rafael apresentou a possibilidade do Apoio ao PJe fazer parte da Divisão de Desenvolvimento e Sistemas Nacionais, pela finalidade das atividades envolvidas e possibilidade de um melhor gerenciamento dos recursos de TIC.

André ressaltou a complexidade de se gerenciar uma unidade com mais de 20 pessoas, e concordou com a alteração mediante a atual função de Apoio de Sistemas Administrativo ser uma lotação gerencial, assim como a do Apoio ao PJe é. Maickel informou que o novo Regulamento Geral está sendo elaborado e que é uma hora oportuna para fazer a alteração. Rafael informou que há previsto no novo Regulamento Geral um parágrafo caracterizando as funções que compõem a SETIC com nomenclatura de Apoio sendo de natureza gerencial.

Assim, todos concordaram com a possível alteração mediante a avaliação do grupo de trabalho do novo Regulamento Geral.

Sem mais, reunião encerrada. Próxima reunião agendada para 22 de agosto de 2023.

DELIBERAÇÕES

1. Planejar a migração do Oracle 11 para ambiente virtualizado para ocorrer no dia 07 de outubro. Responsável: Rodrigo;
2. Registrar a contratação na planilha do PCA 2023 a contratação Suporte a Tecnologias OpenSource para o PJe-JT de 2024. Responsável: Maickel;