



Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações -
CGovTIC
Ata da 2ª Reunião de 2018 (05/02/2018)

1. Identificação da Reunião

Descrição	Data e Hora	Local	Coordenador
Segunda Reunião de 2018	05/02/2018 às 13h30min	Sala da Juíza Auxiliar da Presidência no Prédio sede do TRT 16ª Região	Erika Guimaraes Gonçalves

2. Objetivo da Reunião

Apreciação e deliberação dos itens da pauta.

3. Membros Presentes

Nome	Função
Erika Guimaraes Gonçalves	Juíza Auxiliar da Presidência
Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto	Secretário-Geral da Presidência
Celson de Jesus Moreira Costa	Diretor-Geral
Aline Cristina Sales Lobato	Secretária de Gestão Estratégica
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	Coordenador de TIC
Rafael Robinson de Sousa Neto	Chefe do Setor de Governança de TI

4. Convidados

Nome	Função
Gisélia Castro Silva	Servidora da Seção de Comunicação Social

5. Pauta da Reunião

- Priorização dos projetos de TIC para o Plano Diretor de TIC 2018

6. Discussão dos Itens da Pauta

Item da Pauta: Priorização dos projetos de TIC para o Plano Diretor de TIC 2018

- 6.1. Cláudio Sampaio informou que havia ficado pendente na reunião do comitê do dia 17/01/2018 a definição dos projetos de TIC que serão executados em 2018 e farão parte do Plano Diretor de TIC 2018. Informou ainda que a CTIC compilou todos os projetos candidatos a execução no ano de 2018 em uma planilha e os apresentou aos membros do comitê (Anexo I).
- 6.2. Rafael Robinson apresentou alguns dados acerca da planilha dos projetos de TIC para 2018. Disse que no total existem 123 demandas de soluções de TIC, sendo 46 de aquisições de bens ou serviços e 77 de projetos a serem executados pela equipe de servidores da CTIC. Que quanto às aquisições não há o que se debater, uma vez que o Plano de Contratações de Solução de TIC (Portaria GP Nº 1181/2017) já foi aprovado pelo Tribunal. E que quanto aos projetos, foram levantadas as necessidades de projetos de TIC com base em apontamentos de auditorias, resolução de órgão superiores, itens de questionários de órgão superiores (como o IGOVTIC-TCU e IGOVTICJUD-CNJ) e demandas dos setores do Tribunal.
- 6.3. Rafael Robinson informou que os projetos das áreas de Relacionamento com o Cliente, Infraestrutura Computacional, Segurança da Informação e Governança estão definidos, uma vez que estão voltados mais para processos internos da CTIC. Ressaltou, no entanto, que os projetos do Setor Desenvolvimento de Sistemas da Seção de Apoio ao PJe tem mais demandas que a sua capacidade de execução para o ano de 2018 e que, assim, deveria ser realizada uma priorização.
- 6.4. Os membros do comitê passaram a analisar os projetos de desenvolvimento de sistema administrativos. Após debates, as seguintes decisões foram tomadas:

Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações - CGovTIC
TRT 16ª Região

Av. Senador Vitorino Freire, Nº 2001
Arealma - São Luís - Maranhão
CEP 65030-015

1

[Handwritten signatures]



Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações -
CGovTIC
Ata da 2ª Reunião de 2018 (05/02/2018)

- a) Manter sem alterações os projetos "SIGEP: Implantação do SGRH", "SIGEP: Implantação do FolhaWeb", "SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT", "SIGEP: Implantação em homologação do módulo Escola Judicial", "Correções de segurança no Banco de Dados: Roles de DBA", "Migração de repositórios de códigos fontes (svn-git)", "Elaborar e executar o processo de gerenciamento de arquitetura", "SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal", "Elaborar e executar o processo de sustentação e manutenção de software", "Elaborar e executar o processo de gerenciamento de escopo e requisitos", "Revisar e Executar o processo de desenvolvimento de software", "SIGEP: Migração de dados do Prontuário Eletrônico para o SIGS", "Estudo de implantação do PROAD";
- b) Por sugestão de Celson, definir para o dia 30/05/2018 a data de entrega do projeto "Implantação do SILC";
- c) Por sugestão da Dra. Érika, incluir o projeto "Implantação do PROAD - Ouvidoria" com cronograma de execução de 04/06/2018 a 31/08/2018.
- d) Dividir o projeto "Reformulação do Site Institucional do Tribunal" em duas fases. A primeira, com data de entrega para 27/03/2018, buscaria dar uma melhora no site com pequenas intervenções no layout e alterações na organização dos principais conteúdos ofertados pelo Tribunal. A segunda, com início em 02/04/2018 e fim em 30/11/2018, faria uma completa reestruturação no site, tanto em relação ao conteúdo quanto ao layout;
- e) Com o objetivo de manter a padronização visual do site do Tribunal, definiu-se que as demandas relacionadas a alterações no site do TRT e criação ou modificação em portais deverão ser avaliadas também pela Seção de Comunicação Social quando importarem em alterações significativas de layout ou organização de conteúdo. A Seção de Comunicação Social será o setor responsável por garantir que a identidade visual do site do Tribunal seja mantida.
- f) Os projetos "Calendário de eventos institucionais" e "Implantação da Biblioteca Digital" ficaram com o cronograma de execução definidos de 03/09/2018 a 19/12/2018;
- g) O projeto "Implantação do Banco de Horas no Controle de Frequência" ficou com o cronograma de execução definido de 02/08/2018 a 26/10/2018;
- h) Os projetos "Sistema de Acompanhamento Virtual de Obras", "Portal de Segurança Institucional", "Portal CEMOC" foram removidos do planejamento para 2018;
- 6.5. A tabela abaixo lista os projetos de desenvolvimento de sistemas administrativos definidos para o PDTIC 2018 após as deliberações do comitê:

Projeto	Início	Fim
SIGEP: Implantação do SGRH	01/01/2018	01/08/2018
SIGEP: Implantação do FolhaWeb	01/01/2018	01/08/2018
SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	02/04/2018	30/06/2018
Elaborar e executar o processo de sustentação e manutenção de software	04/06/2018	28/09/2018
Implantação do SILC	19/02/2018	30/05/2018
Implantação do PROAD - Ouvidoria	04/06/2018	31/08/2018
Migração de repositórios de códigos fontes (svn-git)	01/03/2018	30/04/2018
Elaborar e executar o processo de gerenciamento de arquitetura	02/04/2018	28/09/2018
Calendário de eventos institucionais	03/09/2018	19/12/2018
SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	01/01/2018	01/10/2018
SIGEP: Implantação em homologação do módulo Escola Judicial	01/01/2018	28/02/2018

Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações - CGovTIC
TRT 16ª Região

Av. Senador Vitorino Freire, Nº 2001
Arealma - São Luís - Maranhão
CEP 65030-015



Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações -
CGovTIC
Ata da 2ª Reunião de 2018 (05/02/2018)

Correções de segurança no Banco de Dados: Roles de DBA	02/01/2018	29/03/2018
Elaborar e executar o processo de gerenciamento de escopo e requisitos	11/06/2018	28/09/2018
Revisar e Executar o processo de desenvolvimento de software	01/07/2018	28/09/2018
SIGEP: Migração de dados do Prontuário Eletrônico para o SIGS	01/08/2018	19/12/2018
Implantação do Banco de Horas no Controle de Frequência	02/08/2018	26/10/2018
Implantação da Biblioteca Digital	03/09/2018	19/12/2018
Reformulação do Site Institucional do Tribunal - Fase 1	01/03/2018	27/03/2018
Reformulação do Site Institucional do Tribunal - Fase 2	02/04/2018	30/11/2018
Estudo de implantação do PROAD	05/11/2018	19/12/2018

- 6.6. Ao analisar as demandas de desenvolvimento de sistemas judiciais, o comitê decidiu o seguinte:
- Manter as definições propostas de prazos pela planilha dos projetos "Implantação do Sistema NUGEP", "Implantação do Pje-KZ (2.0)", "Implantação do Sistema Satélite SAOPJE (Sistema de Apoio Operacional ao Pje)", "Implantação do Sistema Satélite SICOND (Sistema de Consulta de Dados Operacionais)", "Implantação do Sistema SIF", "Implantação do Cadastro de Sustentação Oral pelos Advogados", "Automatizar sistema de envios de xml para o Selo Justiça em Números" e "Implantar Sistema de Precatório TRT11";
 - Estudar o projeto de Precatório do TRT11 para descobrir se ele incluiu uma funcionalidade para o controle para pagamento de requisições de pequeno valor. Caso tal funcionalidade não esteja contemplada, incluir o projeto "Sistema de controle de pagamento de requisições de pequeno valor" com o mesmo cronograma especificado na planilha do Anexo I.
 - Retirar o projeto "Implantar Sistema Emissão de Certidões TRT3" do planejamento para o exercício de 2018
- 6.7. A tabela abaixo lista os projetos de desenvolvimento de sistemas judiciais definidos para o PDTIC 2018 após as deliberações do comitê:

Projeto	Início	Fim
Implantação do Sistema NUGEP	02/01/2018	02/03/2018
Implantação do Pje-KZ (2.0)	02/01/2018	06/04/2018
Implantação do Sistema Satélite SAOPJE (Sistema de Apoio Operacional ao Pje)	18/01/2018	01/02/2018
Implantação do Sistema Satélite SICOND (Sistema de Consulta de Dados Operacionais)	22/01/2018	02/03/2018
Implantação do Sistema SIF	15/02/2018	04/05/2018
Implantar Conciliação Virtual para o Pje	19/02/2018	25/05/2018
Implantação do Cadastro de Sustentação Oral pelos Advogados	05/03/2018	06/04/2018
Implantar Sistema de Precatório TRT11	02/04/2018	30/05/2018
Sistema de controle de pagamento de requisições de pequeno valor	02/04/2018	30/07/2018
Automatizar sistema de envios de xml para o Selo Justiça em Números	02/07/2018	31/08/2018
Implantar Sistema Emissão de Certidões TRT3	06/08/2018	28/09/2018
Integrar o PJE-Juris ao sistema legado e à base de dados do senado federal	03/09/2018	19/12/2018

Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações - CGovTIC
TRT 16ª Região

Av. Senador Vitorino Freire, Nº 2001
Areinha - São Luís - Maranhão
CEP 65030-015



Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações -
CGovTIC
Ata da 2ª Reunião de 2018 (05/02/2018)

7. Próxima Reunião

A próxima reunião do Comitê será no dia 14 de março de 2018 (quarta feira) às 10 horas na sala da Presidência do TRT16.

8. Assinaturas

Nome	Data	Assinatura
Erika Guimarães Gonçalves		
Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto		
Celson de Jesus Moreira Costa		
Aline Cristina Sales Lobato		Aline Lobato Rey
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	15/02/18	Cláudio Sampaio
Rafael Robinson de Sousa Neto	15/02/18	Rafael Robinson de Sousa Neto
Gisélia Castro Silva	15/02/18	Gisélia Castro Silva

ANEXO I

Tipo	Setor	ID	Projeto	Duração	Início	Fim	Timeline	Responsável
Contratação	CTIC	3	Aquisição de Central de PABX	152	01/08/2018	31/12/2018		Cláudio Henrique Carne
Contratação	CTIC	4	Serviço de Manutenção preventiva e corretiva do CFTV	119	01/01/2018	30/04/2018		Cláudio Henrique Carne
Contratação	CTIC	27	Aquisição de solução de hiperconvergência	242	01/01/2018	31/08/2018		Cláudio Henrique Carne
Contratação	CTIC	28	Serviço especializado para instalação de pontos de rede de acesso c	211	01/01/2018	31/07/2018		Cláudio Henrique Carne
Contratação	CTIC	33	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de nobreks de 40Kva	121	01/09/2018	31/12/2018		Cláudio Henrique Carne
Contratação	EXTERNO	30	Aquisição de Licença de Software de prateleira (CorelDraw e Photos	211	01/01/2018	31/07/2018		Assessoria de Comunica
Contratação	EXTERNO	39	Aquisição de Materiais para Inventário	211	01/01/2018	31/07/2018		Coord. de Material e Lc
Contratação	EXTERNO	40	Aquisição de Estação de Trabalho Gráfica	211	01/01/2018	31/07/2018		Seção de Engenharia, /
Contratação	EXTERNO	41	Aquisição de Impressora Tipo Plotter	211	01/01/2018	31/07/2018		Seção de Engenharia
Contratação	EXTERNO	42	Ferramenta Modelagem de Informações de Construção	211	01/01/2018	31/07/2018		Seção de Engenharia
Contratação	EXTERNO	43	Ferramenta de Desenhos Técnicos em Engenharia e Arquitetura	211	01/01/2018	31/07/2018		Seção de Engenharia
Contratação	EXTERNO	44	Solução de análise de dados complexos	211	01/01/2018	31/07/2018		Coord. de Controle Inte
Contratação	EXTERNO	45	Solução de impressão em A3	211	01/01/2018	31/07/2018		Setor Gráfico
Contratação	EXTERNO	47	Sistema de Automação Uniformizado para Centros de Memória e Arc	211	01/01/2018	31/07/2018		Edvânia Kátia Sousa Silv
Contratação	SDS	15	Serviço de envio de mensagens curta (SMS)	89	01/01/2018	31/03/2018		Gilberto Cunha Filho
Projeto	SDS	4	SIGEP: Implantação do SGRH	212	01/01/2018	01/08/2018		André Pereira Nunes
Projeto	SDS		SIGEP: Implantação do FolhaWeb	212	01/01/2018	01/08/2018		André Pereira Nunes
Projeto	SDS		SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde c	273	01/01/2018	01/10/2018		Gilberto Cunha Filho
Projeto	SDS	25	SIGEP: Implantação em homologação do módulo Escola Judicial	58	01/01/2018	28/02/2018		Gilberto Cunha Filho
Projeto	SDS	75	Correções de segurança no Banco de Dados: Roles de DBA	86	02/01/2018	29/03/2018		Gilberto Cunha Filho
Projeto	SDS		Migração de repositórios de códigos fontes (svn-git)	60	01/03/2018	30/04/2018		Diogo Duailibe da Silva
Projeto	SDS		Elaborar e executar o processo de gerenciamento de arquitetura	179	02/04/2018	28/09/2018		Diogo Duailibe da Silva
Projeto	SDS		SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	89	02/04/2018	30/06/2018		André Pereira Nunes
Projeto	SDS		Elaborar e executar o processo de sustentação e manutenção de so	116	04/06/2018	28/09/2018		André Pereira Nunes
Projeto	SDS		Elaborar e executar o processo de gerenciamento de escopo e requ	109	11/06/2018	28/09/2018		Gilberto Cunha Filho
Projeto	SDS		Revisar e Executar o processo de desenvolvimento de software	89	01/07/2018	28/09/2018		Gilberto Cunha Filho
Projeto	SDS		SIGEP: Migração de dados do Prontuário Eletrônico para o SIGS	140	01/08/2018	19/12/2018		Gilberto Cunha Filho
Projeto	SDS		Estudo de implantação do PROAD	44	05/11/2018	19/12/2018		Ticiane Andrade Aguiar
Projeto	SDS		Implantação do SILC					Carlos Roberto Martini
Projeto	SDS	7	Reformulação do Site Institucional do Tribunal					Jackson Amaral da Silva
Projeto	SDS	223	Calendário de eventos institucionais					Diogo Duailibe da Silva
Projeto	SDS	6	Implantação da Biblioteca Digital					
Projeto	SDS	10	Sistema de Acompanhamento Virtual de Obras					
Projeto	SDS	11	Portal de Segurança Institucional					

Projeto	SDS	26	Portal CEMOC						
Projeto	SDS		Implantação do Banco de Horas no Controle de Frequencia						
Contratação	SGTI	35	Aquisição de Ferramenta de Gerenciamento de Portfólio e Projetos	211	01/01/2018	31/07/2018			Rafael Robinson De Sou
Projeto	SGTI		Instituir a Política de Governança de TIC	60	05/02/2018	06/04/2018			Rafael Robinson De Sou
Projeto	SGTI		Elaborar o processo de planejamento do PETIC e PDTIC	60	19/03/2018	18/05/2018			Rafael Robinson De Sou
Projeto	SGTI		Elaborar, formalizar e executar o Processo de Gerenciamento de Acc	53	23/04/2018	15/06/2018			Rafael Robinson De Sou
Projeto	SGTI		Elaboração do PDTIC 2019	121	01/08/2018	30/11/2018			Rafael Robinson De Sou
Projeto	SGTI		Revisar o PETIC 2017-2020	106	04/09/2018	19/12/2018			Rafael Robinson De Sou
Projeto	SGTI		Implantação do Gerenciamento de Portfólio no Redmine	60	05/02/2018	06/04/2018			Maickel Roberto Neitzke
Projeto	SGTI		Revisar as metodologias de Gerenciamento de Projeto e Portfólio de	51	09/04/2018	30/05/2018			Maickel Roberto Neitzke
Projeto	SGTI		Revisar e formalizar os processo de gerenciamento de mudanças, libe	45	17/07/2018	31/08/2018			Maickel Roberto Neitzke
Projeto	SGTI		Implantar os processo de gerenciamento de mudanças, liberação e	109	01/09/2018	19/12/2018			Maickel Roberto Neitzke
Projeto	SGTI		Revisão do Catálogo de Serviços de TIC	46	19/02/2018	06/04/2018			José Augusto Rodrigues
Projeto	SGTI		Elaborar o processo de gerenciamento de capacitação de TIC	51	09/04/2018	30/05/2018			José Augusto Rodrigues
Projeto	SGTI		Elaborar do Plano Anual de Capacitação de 2019	102	20/08/2018	30/11/2018			José Augusto Rodrigues
Contratação	SIC	233	Implantar nova Rede Corporativa de Dados da Justiça do Trabalho	122	02/01/2018	04/05/2018			Moacir Loureiro Pegado
Contratação	SIC	10	Serviço Especializado em Suporte ao Sistema Operacional Linux						Fernando Rola Ferreira I
Contratação	SIC	11	Serviço de Suporte Técnico de Solução de filtro com conteúdo WEB						João Luiz De Oliveira Co
Contratação	SIC	69-12	Prestação de Serviço de Acesso à Rede Mundial de Computadores c	121	01/09/2018	31/12/2018			Pablo Teófilo Durans
Contratação	SIC	13	Serviço do Suporte técnico do banco de dados ORACLE	122	01/07/2018	31/10/2018			Leonel Carneiro Pereira
Contratação	SIC	14	Serviço de manutenção preventiva e corretiva da SALA COFRE	244	01/05/2018	31/12/2018			Fernando Rola Ferreira I
Contratação	SIC	16	Serviço de suporte técnico no Banco de Dados Postgres	121	01/03/2018	30/06/2018			Fernando Rola Ferreira I
Contratação	SIC	16-17	Serviço de suporte ao servidor de Aplicação Jboss	152	01/08/2018	31/12/2018			Leonel Carneiro Pereira
Contratação	SIC	83-19	Solução de gravação de áudio do Pleno	121	01/09/2018	31/12/2018			Pablo Teófilo Durans
Contratação	SIC	18-23	Serviço de extensão de garantia de Switch SAN	183	01/07/2018	31/12/2018			João Luiz de Oliveira Co
Contratação	SIC	24	Serviço de suporte e manutenção para equipamentos firewall ASA	121	01/09/2018	31/12/2018			Aured De Freitas Costa
Contratação	SIC	17-25	Aquisição de equipamentos firewall ASA camada 7	150	01/01/2018	31/05/2018			Aured de Freitas Costa
Contratação	SIC	32	Aquisição de Mídia Criptográfica e Certificado Digital	150	01/01/2018	31/05/2018			Pablo Teófilo Durans
Contratação	SIC	05-37	Serviço de Comunicação Corporativa						Rodrigo Silveira Alexanc
Contratação	SIC	8	Serviço de extensão de garantia de Chassi DELL e servidores Blade	152	01/08/2018	31/12/2018			Antoniél Magalhães De
Projeto	SIC	168	Revisar e aprimorar a Política de Segurança da Informação	148	02/01/2018	30/05/2018			Danilo Augusto Alves Le
Projeto	SIC		Implantação do Gabinete Virtual	31	08/01/2018	08/02/2018			Antoniél Magalhães De
Projeto	SIC		Implantar Tape Library Dell - LTO7 com TSM 7	51	08/01/2018	28/02/2018			Pablo Teófilo Durans
Projeto	SIC		Implantar Rede Sem Fio	173	08/01/2018	30/06/2018			Danilo Augusto Alves Le
Projeto	SIC		Elaborar o processo de cópias de segurança (backup) e de restaura	67	19/02/2018	27/04/2018			Pablo Teófilo Durans

Projeto	SIC	221	Implantação do Site Backup - Estrutura Física	294	01/03/2018	20/12/2018			Cláudio Henrique Carne
Projeto	SIC		Implantar Redundancia no Link de Internet	39	05/03/2018	13/04/2018			Daniilo Augusto Alves Le
Projeto	SIC		Configurar Redundancia de Dados do PJe	58	02/04/2018	30/05/2018			João Luiz de Oliveira Co
Projeto	SIC		Elaborar o processo de elaboração, acompanhamento e revisão da	74	02/04/2018	15/06/2018			Daniilo Augusto Alves Le
Projeto	SIC		Implantar o Serviço Monitoramento com Zabbix	53	16/04/2018	08/06/2018			Rodrigo Silveira Alexanc
Projeto	SIC		Elaborar e implantar o processo de gerenciamento de disponibilidade	119	04/05/2018	31/08/2018			Daniilo Augusto Alves Le
Projeto	SIC		Elaborar e implantar o processo de gerenciamento de capacidade c	119	04/05/2018	31/08/2018			Daniilo Augusto Alves Le
Projeto	SIC		Revisar e Executar o processo de gerenciamento de ativos de infraes	119	04/05/2018	31/08/2018			Daniilo Augusto Alves Le
Tarefa	SIC		Implantar Wildfly 10 para o SIGS	53	04/06/2018	27/07/2018			João Luiz de Oliveira Co
Projeto	SIC		Elaborar e executar o processo de gerenciamento de continuidade c	88	04/06/2018	31/08/2018			João Luiz de Oliveira Co
Projeto	SIC		Revisar o processo de gerenciamento de riscos da segurança da info	88	04/06/2018	31/08/2018			Daniilo Augusto Alves Le
Projeto	SIC		Revisar o processo de gerenciamento de incidentes de segurança de	88	04/06/2018	31/08/2018			Daniilo Augusto Alves Le
Projeto	SIC	111	Migração dos arquivos do servidor oradb01 para o srv-arquivos	44	01/08/2018	14/09/2018			Rodrigo Silveira Alexanc
Projeto	SIC		Realizar a análise de riscos do VMWARE	107	03/09/2018	19/12/2018			Daniilo Augusto Alves Le
Projeto	SIC	202	Estabelecer controles de segurança para atender ao Ofício CSJT.CG	81	03/09/2018	23/11/2018			Daniilo Augusto Alves Le
Projeto	SIC		Elaboração do Plano Anual de Conscientização e Treinamento em Se	44	05/11/2018	19/12/2018			Daniilo Augusto Alves Le
Contratação	SPJE	5 - 34	Aquisição de Ferramenta de BI	119	01/01/2018	30/04/2018			Gutemberg Pereira Vidi
Projeto	SPJE		Implantação do Sistema NUGEP	59	02/01/2018	02/03/2018			Ronny Paterson Cruz dc
Projeto	SPJE		Implantação do Pje-KZ (2.0)	94	02/01/2018	06/04/2018			Ronny Paterson Cruz dc
Projeto	SPJE		Implantação do Sistema Satélite SAOPJE (Sistema de Apoio Operac	14	18/01/2018	01/02/2018			Ronny Paterson Cruz dc
Projeto	SPJE		Implantação do Sistema Satélite SICOND (Sistema de Consulta de Da	39	22/01/2018	02/03/2018			Ronny Paterson Cruz dc
Projeto	SPJE	132	Implantação do Sistema SIF	78	15/02/2018	04/05/2018			Gutemberg Pereira Vidi
Contratação	SPJE	22	Serviço de Monitoramento do PJe-JT	152	01/05/2018	30/09/2018			Rômulo José Maia Mou
Contratação	SPJE	6	Prestação de Serviço de Acesso à Rede Mundial de Computadores p						Rômulo José Maia Mou
Projeto	SPJE	175	Implantar Conciliação Virtual para o PJe	95	19/02/2018	25/05/2018			Gutemberg Pereira Vidi
Projeto	SPJE		Implantação do Cadastro de Sustentação Oral pelos Advogados	32	05/03/2018	06/04/2018			Ronny Paterson Cruz dc
Projeto	SPJE		Implantar Sistema de Precatório TRT11	58	02/04/2018	30/05/2018			Raimundo Martins Pinto
Projeto	SPJE	88	Sistema de controle de pagamento de requisições de pequeno valor	119	02/04/2018	30/07/2018			Raimundo Martins Pinto
Projeto	SPJE		Automatizar sistema de envios de xml para o Selo Justiça em Número	60	02/07/2018	31/08/2018			Ronny Paterson Cruz dc
Projeto	SPJE		Implantar Sistema Emissão de Certidões TRT3	53	06/08/2018	28/09/2018			Gutemberg Pereira Vidi
Projeto	SPJE		Integrar o PJe-Juris ao sistema legado e à base de dados do senado	107	03/09/2018	19/12/2018			Ronny Paterson Cruz dc
Contratação	SREC	1	Aquisição de notebooks						Carlos Eduardo Ferreira
Contratação	SREC	7	Prestação de Serviço de Atendimento em 1º e 2º níveis	150	01/01/2018	31/05/2018			Carlos Eduardo Ferreira
Contratação	SREC	20	Serviço de Suporte ao Assyst						Carlos Eduardo Ferreira
Contratação	SREC	29	Aquisição de Licença de Software de acesso remoto	211	01/01/2018	31/07/2018			Carlos Eduardo Ferreira

Projeto	SREC		Realizar pesquisa de satisfação com os usuários de TIC	36	19/02/2018	27/03/2018		Carlos Eduardo Ferreira
Projeto	SREC		Configurar Assyst para melhorar experiência do usuário	79	12/03/2018	30/05/2018		Carlos Eduardo Ferreira
Projeto	SREC		Elaborar processo de Manutenção de Equipamentos das Vts do Inter	25	02/04/2018	27/04/2018		Carlos Eduardo Ferreira
Projeto	SREC		Revisar o processo de gerenciamento de Incidentes de TIC, processo	58	02/05/2018	29/06/2018		Carlos Eduardo Ferreira
Projeto	SREC		Revisar, formalizar e implantar o processo de gerenciamento de ativc	60	02/07/2018	31/08/2018		Carlos Eduardo Ferreira
Projeto	SREC		Elaborar estudo sobre terceirização de atividade de infraestrutura co	58	03/09/2018	31/10/2018		Carlos Eduardo Ferreira
Projeto	SREC		Elaborar plano de capacitação para 1º e 2º nível da CATI					Carlos Eduardo Ferreira
Projeto	SSI		Elaborar o Plano Orçamentário de TIC de 2019 e o Plano de Contrata	88	01/01/2018	30/03/2018		Stanley Araujo de Sousc
Contratação	SSI	36	Aquisição e instalação de Ferramenta de Suíte de Escritório	193	19/02/2018	31/08/2018		Antoniél Magalhães De
Contratação	SSI	26	Prestação de Serviço de suporte, manutenção e atualização das lice	58	01/01/2018	28/02/2018		Danilo Augusto Alves Le
Projeto	SSI		Elaborar o Processo do Plano de Contratações de Soluções de TIC	88	01/01/2018	30/03/2018		Stanley Araujo de Sousc
Projeto	SSI		Revisar o Processo de Planejamento e Gerenciamento de Contrataç	61	01/04/2018	01/06/2018		Stanley Araujo de Sousc
Contratação	SSI	2	Aquisição de Impressoras	180	01/02/2018	31/07/2018		Stanley Araujo de Sousc
Contratação	SSI	18	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do PABX para 2019	183	01/07/2018	31/12/2018		Stanley Araujo De Sousc
Contratação	SSI	21	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2019	183	01/07/2018	31/12/2018		Stanley Araujo De Sousc
Contratação	SSI	31	Aquisição de scanners de produção	211	01/01/2018	31/07/2018		Stanley Araujo De Sousc
Projeto	SSI		Elaborar o Processo de Planejamento Orçamentário de TIC	87	03/07/2018	28/09/2018		Stanley Araujo de Sousc
Contratação	SSI	38	Aquisição de Monitores de Vídeo Ultra Widescreen 29 polegadas	211	01/01/2018	31/07/2018		Stanley Araujo de Sousc