



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
DIRETORIA GERAL

APOSTILA Nº 04/2005

De acordo com as razões apresentadas pelo Serviço de Engenharia deste Regional às fls.62 destes autos, fica prorrogado por mais 40 (quarenta) dias úteis, totalizando 80 (oitenta) dias úteis, o prazo de execução dos serviços, a ser apresentado pela empresa H.S. Arquitetura, Engenharia e Representações Ltda, a contar de 17.03.2005 até 13.07.2005, de acordo com o despacho às fls.68, constante do PA – 889/2004.

Publique-se no Boletim Interno Eletrônico.

São Luís, 21 de junho de 2005.

Manoel Pedro Castro
Diretor-Geral
TRT – 16ª Região

Lídia Maria Souza de Lima
Chefe do SAJ