



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO

**ATA DE REUNIÃO**

**SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - STIC  
12ª REUNIÃO DO STIC DE 2024, 20/09/2024 10:00, SALA DO DIRETOR  
DA SETIC**

**1. PARTICIPANTES**

- 1.1. Rafael Robinson de Sousa Neto (Secretário de TIC)
- 1.2. Maickel Roberto Neitzke (Chefe do Apoio de Governança de TI)
- 1.3. Rodrigo Silveira Alexandre (Chefe da Divisão Infraestrutura e Segurança da Informação)
- 1.4. André Pereira Nunes (Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Sistemas Nacionais)
- 1.5. Carlos Eduardo Ferreira Marins (Chefe do Apoio de Relacionamento com o Cliente)
- 1.6. Gilberto Cunha Filho (Chefe Substituto do Apoio ao PJe-JT)
- 1.7. José Augusto Rodrigues Silva Filho (Chefe do Apoio de Segurança da Informação)

**2. PAUTA DA REUNIÃO**

Item	Descrição
1	Atualização do PCA de TIC de 2024
2	Atualização do Plano Anual de Capacitações de TIC de 2024
3	Revisão e acompanhamento do Plano de Projetos de 2024 do PDTIC 2023-2024
4	Revisão do Processo de Monitoramento de Incidente de Segurança da Informação

**3. DISCUSSÃO DA PAUTA**

**3.1. Atualização do PCA de TIC de 2024**

3.1.1. Maickel apresentou o Plano de Contratações de TIC de 2024, com as contratações e prorrogações previstas lidas e discutidas. Os chefes das unidades forneceram informações acerca dos andamentos conforme tabela abaixo:

PCA	Id	Apelido	Interessado	Tipo	SEI	Situação da Contratação	Atualização
2024	1	WIFI	DIVINFRA	Licitação (Partícipe)	5166/2023	Pendente/Aguardando	20/09 - ARP publicada, DDO em elaboração.
2024	2	CERTIFICADO DIGITAL	SGTI	Licitação (Gestor)	2404/2023	Concluído	20/09 - Contratação concluída

2024	7	COMPUTADORES E MONITORES	SRC	Licitação (Partícipe)	<a href="#">4765/2023</a>	Pendente/Aguardando	20/09 - DDO enviado, aguardando recurso
2024	10	CENTRAL DE SERVIÇOS	SRC	Licitação (Gestor)	7217/2023	Fase de Planejamento	20/09 - TR finalizado e em análise pelo Jurídico
2024	13	NOTEBOOKS	SRC	Licitação (Partícipe)	<a href="#">4402/2024</a>	Fase de Planejamento	20/09 - Equipe de planejamento instituída. A CML está conduzindo a contratação
2024	15	CÂMERA PTZ	SRC	Licitação (Gestor)	<a href="#">3419/2024</a>	Fase de Planejamento	20/09 - Finalizados o DFD, ETP e solicitação para publicação de equipe de planejamento. Aguardando interesse do fornecedor
2024	16	ATUALIZAÇÃO SALA COFRE	DIVINFRA	Licitação (Gestor)	2870/2024	Fase de Planejamento	20/09 - Não houve andamento
2024	17	STORAGE	DIVINFRA	Licitação (Partícipe)	<a href="#">1612/2024</a>	Fase de Planejamento	20/09 - DDO enviado ao CSJT, aguardando recurso
2024	18	TELEFONIA MÓVEL	SGTI	Licitação (Gestor)	5799/2024	Fase de Seleção	20/09 - Novos DFD, Equipe de planejamento, ETP, TR, Mapa de Riscos elaborados.
2024	19	TOKEN	SGTI	Licitação (Gestor)	4104/2024	Fase de Seleção	20/09 - Nova licitação, ETP, TR, Mapa de riscos finalizados
2024	30	SOLUÇÃO PAM	SSI	Prorrogação	<a href="#">5153/2021</a>	Fase de Planejamento	20/09 - Solicitada manifestação de interesse da fornecedora na prorrogação
2024	33	SOLUÇÃO DE TREINAMENTO SI	SSI	Licitação (Partícipe)	<a href="#">5123/2023</a>	Fase de Planejamento	20/09 - Não houve andamento. Irá preparar a solicitação
2024	34	PLATAFORMA XDR	DIVINFRA	Licitação (Partícipe)	<a href="#">225/2024</a>	Fase de Seleção	20/09 - ARP publicada. Devido à proximidade do fim do exercício, a contratação será replanejada para o próximo ano.

2024	36	AQUISIÇÃO TAPE LIBRARY	DIVINFRA	Licitação (Participe)	<a href="#">4907/2023</a>	Assinatura/Recebimento/Início	20/09 - Solicitado dilatação de prazo de entrega dos itens. Recebido e instalado.
2024	37	GARANTIA SWITCH SAN	DIVINFRA	Licitação (Participe)	<a href="#">1580/2024</a>	Fase de Planejamento	20/09 - Não houve andamento
2024	38	GARANTIA SWITCH CORE	DIVINFRA	Licitação (Participe)	<a href="#">2500/2024</a>	Fase de Planejamento	20/09 - Não houve andamento
2024	41	INTERNET	DIVINFRA	Licitação (Gestor)	<a href="#">11019/2023</a>	Fase de Seleção	20/09 - Finalizado os artefatos e licitação marcada para 18/09.
2024	42	CENTRAL DE SERVIÇOS	SRC	Prorrogação	<a href="#">2042/2021</a>	Fase de Planejamento	20/09 - Solicitado a prorrogação, realizado a parecer jurídico
2024	43	TELEFONIA MÓVEL	SGTI	Prorrogação	<a href="#">547/2019</a>	Fase de Planejamento	20/09 - Solicitado manifestação da contratada no interesse da prorrogação, solicitação de prorrogação enviada à DG

3.2. Rafael solicitou que os protocolos dos itens 1 (WIFI) e 34 (Plataforma XDR) fossem instruídos com as atas e depois documentos publicados.

### 3.3. **Atualização do Plano Anual de Capacitações de TIC de 2024**

3.3.1. Maickel apresentou a atualização dos treinamentos previstos no Plano Anual de Capacitação de TIC (PACTIC) para o ano de 2024. Informou que as capacitações do GLPI (000006353/2024) e de gestão de continuidade de negócios (000006071/2024) estão em andamento.

3.3.2. Rodrigo informou que no prazo de 1 semana iria dar andamento nas capacitações de infraestrutura.

### 3.4. **Revisão e acompanhamento do Plano de Projetos de 2024 do PDTIC 2023-2024**

3.4.1. Maickel apresentou os projetos do Plano de Diretor de TIC de 2024. Os chefes das unidades responsáveis forneceram informações acerca dos andamentos conforme tabela abaixo:

Código	Grupo gerente	Nome	Estado	% Finalizado	Atualizações
PDTIC 2024.01	DIVDES	Migração de Sistemas para o Oracle 19	<b>Em progresso</b>	59%	20/09 (STIC) - Data proposta para migração da Intranet, Ata, Ejud e Recuperação de Senha em 28/09/2024. Acordou-se criar tarefa para se estudar os sistemas judiciais que devem ser migrados do Oracle 11 para o 19. Carlos solicitou acesso à planilha elaborada pela Infraestrutura para guiar os testes de aplicações para que o catálogo seja atualizado.

PDTIC 2024.03	DIVDES	Migração das páginas legadas do Portal Institucional	<b>Cancelado</b>	0%	20/09 (STIC) - Projeto cancelado para 2024 e replanejado para o próximo exercício.
PDTIC 2024.04	DIVDES	Implantação do módulo de Atualização Cadastral de Inativos e Pensionistas - ACIP	<b>Em progresso</b>	83%	20/09 (STIC) - Aplicação atualizada para nova versão em HML e PRD. Em andamento um ajuste do recuperação de senha para que os próprios representantes legais possam alterar suas senhas.
PDTIC 2024.05	DIVDES	Implantação da Biblioteca Digital (Juslaboris/DSpace)	<b>A iniciar</b>	0%	20/09 (STIC) - Os artefatos do TRT14 foram recebidos e a equipe está testando a implantação local, e irá solicitar à DIVINFRA a implantação nos servidores.
PDTIC 2024.07	DIVINFRA	Implantação de serviço de gerenciamento e correlacionamento de logs	<b>Cancelado</b>	0%	20/09 (STIC) - Projeto cancelado para 2024 e replanejado para o próximo exercício, visto que a contratação ainda não foi realizada.
PDTIC 2024.08	DIVINFRA	Instalação de cluster kubernetes no site backup	<b>A iniciar</b>	0%	20/09 (STIC) - O projeto foi iniciado sem a sua formalização.
PDTIC 2024.09	DIVINFRA	Migrar máquinas de banco da rede legada para Vlan dedicada	<b>A iniciar</b>	0%	20/09 (STIC) - O servidor responsável está de férias. As informações serão fornecidas posteriormente.
PDTIC 2024.11	DIVINFRA	Implantação de nova solução de rede Wifi	<b>A iniciar</b>	0%	20/09 (STIC) - Aguardando a nova contratação.
PDTIC 2024.12	DIVINFRA	Implantação dos novos links de dados nas VTs do interior do estado	<b>Em progresso</b>	68%	20/09 (STIC) - Foi implantado nas últimas 2 localidades. Foi feita a ativação dos links. Em fase de testes finais com previsão de finalização do projeto ainda em setembro.
PDTIC 2024.13	SETIC	Implantação do Sistema de Monitoramento de Desempenho - SMD	<b>Em progresso</b>	64%	20/09 (STIC) - Implantado a Alura. Em andamento integração com SIGEP, Pje e VPN.
PDTIC 2024.14	SETIC	Implantação dos Drives Compartilhados	<b>Em progresso</b>	7%	20/09 (STIC) - Implantado no Setor de Transporte. Foi solicitado o apoio da DIVINFRA e SRC para dar o andamento no projeto, visto que ainda faltam muitas unidades.
PDTIC 2024.15	SGTI	Revisão de Processos de TIC	<b>Em progresso</b>	54%	20/09 (STIC) - Alguns processos estão em revisão. Foi concluído o processo de Capacidade de TIC.
PDTIC 2024.16	SGTI	Elaborar e manter o PDTIC 2025-2026	<b>A iniciar</b>	0%	20/09 (STIC) - Será iniciado em outubro.
PDTIC 2024.17	SGTI	Elaborar o Estudo Qualitativo, Quantitativo e de Rotatividade do Quadro Pessoal de TIC de 2024	<b>Cancelado</b>	0%	20/09 (STIC) - A recomendação é que se faça a cada 2 anos e o último estudo foi em 2023. Portanto, devido à demanda, o processo foi cancelado para 2024 e replanejamento para o próximo exercício.
PDTIC 2024.18	SPJE	Implantação do Sistema Satélite EXEPje	<b>A iniciar</b>	20%	20/09 (STIC) - Não iniciado devido à atualização do Pje.
PDTIC 2024.20	SPJE	Implantação do Módulo Gemini	<b>A iniciar</b>	0%	20/09 (STIC) - Não iniciado.
PDTIC 2024.22	SRC	Atualização do parque computacional para o SO Windows 11	<b>Em progresso</b>	5%	20/09 (STIC) - Sem evolução. DIVINFRA sobrecarregada de demandas.
PDTIC 2024.23	SRC	Implantar a Política de Gestão de Ativos de TIC	<b>A iniciar</b>	1%	20/09 (STIC) - Sem evolução. Dependência da DIVINFRA para implantação de um container.
PDTIC 2024.24	SSI	Revisar a Política de Segurança da Informação	<b>Em progresso</b>	49%	20/09 (STIC) - Sem evolução. Será retornado o trabalho no normativo de Correio.
PDTIC 2024.25	SSI	Revisar o Plano de Continuidade de Negócio	<b>A iniciar</b>	0%	20/09 (STIC) - Sem evolução.

PDTIC 2024.26	SSI	Revisar o Processo de Monitoramento e Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação	<b>Em progresso</b>	13%	20/09 (STIC) - Finalizado a revisão do fluxo que será apresentado ao STIC e Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados.
PDTIC 2024.29	SRC	Implementação da desativação automática de recursos de TI de usuários	<b>Em progresso</b>	48%	20/09 (STIC) - Projeto em andamento. O servidor alocado estava em outras atividades. Será retomado a sua implantação.
PDTIC 2024.30	SRC	Estender o uso do GLPI para usuário externos	<b>Em progresso</b>	76%	20/09 (STIC) - Projeto bem avançado com o autocadastro implementado e formulários para o público externo criados. Treinamento elaborado para a Central e RDM em preparação.

### 3.5. Revisão do Processo de Monitoramento de Incidente de Segurança da Informação

3.5.1. José Augusto apresentou o fluxograma do Processo de Monitoramento de Incidente de Segurança da Informação, destacando as novas tarefas de comunicação com a ANPD e CPTRIC-PJ. Após uma explicação detalhada, foram sugeridos pequenos ajustes no fluxo, que foram prontamente considerados. A nova versão, com os ajustes sugeridos no fluxo, foi aprovada por unanimidade conforme documento 0172550 do SEI 000003387/2017.

## 4. ENCERRAMENTO

4.1. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11:45. A próxima reunião do Subcomitê de TIC ocorrerá no próximo mês, agendada para o dia 02/10/2024.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL ROBINSON DE SOUSA NETO**, **Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 24/09/2024, às 10:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Autenticar Documentos](#) informando o código verificador **0171975** e o código CRC **3F187CCE**.