



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO

ATA DE REUNIÃO

**SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - STIC
12ª REUNIÃO DO STIC DE 2025, 20/08/2025 09:00, SALA DO DIRETOR
DA SETIC**

1. PARTICIPANTES

- Rafael Robinson de Sousa Neto (Secretário de TIC)
- Maickel Roberto Neitzke (Chefe do Apoio de Governança de TI)
- André Pereira Nunes (Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Sistemas Nacionais)
- Carlos Eduardo Ferreira Marins (Chefe do Apoio de Relacionamento com o Cliente)
- Rodrigo Silveira Alexandre (Chefe da Divisão Infraestrutura e Segurança da Informação)

2. PAUTA DA REUNIÃO

- 2.1. [Revisão e acompanhamento do PCA de TIC de 2025](#)
- 2.2. [Acompanhamento do Portfólio de Projetos de 2025](#)
- 2.3. [Acompanhamento do PACTIC 2025](#)
- 2.4. [Revisão do Processo de Gerenciamento Orçamentário de TIC](#)

3. DISCUSSÃO DA PAUTA

3.1. Revisão e acompanhamento do PCA de TIC de 2025

3.1.1. Maickel apresentou o Plano de Contratações de TIC de 2025, destacando as contratações e prorrogações previstas, que foram lidas e discutidas. Os chefes das unidades informaram sobre o andamento das ações, conforme a tabela abaixo:

Id	Apelido	Previsto	Situação no Plano	Fase da Contratação	Tipo de Contratação	SEI	Atualizações
1	MONITORES	Sim	Planejado	Fase de Planejamento	Licitação (Partícipe)	2532/2025	20/08/2025 - Aguardando a licitação do TRT23. Intenção de Registro de Preços registrada no Compras.gov.br.
3	ATIVOS DE REDE SAN E LAN	Sim	Planejado	Pendente/Aguardando	Licitação (Partícipe)		20/08/2025 - O CSJT iniciou o levantamento do quantitativo para aquisição conjunta dos equipamentos. Prazo para responder o jira é o dia 31/08.

4	ATUALIZAÇÃO SALA COFRE	Sim	A Cancelar	Pendente/Aguardando	Licitação (Solitária)	2870/2024	20/08/2025 - Não houve andamento. Foi decidido na reunião pelo cancelamento da necessidade.
6	TELEFONIA MÓVEL	Sim	Planejado	Fase de Seleção	Licitação (Solitária)	2950/2025	20/08/2025 - Licitação realizada. Em processo de assinatura de contrato.
8	FIREWALL	Sim	Planejado	Fase de Planejamento	Licitação (Partícipe)	4002/2025	20/08/2025 - Em processo de envio dos quantitativos do tribunal.
10	ZOOM	Sim	Planejado	Fase de Planejamento	Licitação (Partícipe)	168/2025	20/08/2025 - Resposta ao TRT17 enviada com DOD atualizado.
12	SOLUÇÃO PAM	Sim	Planejado	Fase de Prorrogação	Prorrogação	5153/2021	20/08/2025 - Consulta enviada a empresa sobre o interesse na renovação parcial do contrato em virtude de restrições orçamentárias.
17	VOIP	Sim	Planejado	Fase de Planejamento	Licitação (Solitária)	2767/2024	20/08/2025 - ETP em fase de elaboração.
19	CENTRAL DE SERVIÇOS	Sim	Planejado	Fase de Planejamento	Licitação (Solitária)	7217/2023	20/08/2025 - Houve resposta do SEI com novos questionamentos. Será marcado uma reunião para definir o futuro da aquisição.
22	SUPORTE STORAGE HÍBRIDO	Sim	Planejado	Fase de Planejamento	Licitação (Solitária)	4000/2025	20/08/2025 - Juntada proposta comercial pela DIVINFRA.
24	CÂMERA PTZ	Não	A incluir	Fase de Planejamento	Licitação (Solitária)	3419/2024	20/08/2025 - ETP finalizado e SEI encaminhado para DG para análise do jurídico.
25	CENTRAL DE SERVIÇOS	Não	A incluir	Fase de Prorrogação	Prorrogação	2042/2021	20/08/2025 - Aguardando análise do setor financeiro sobre o pedido de reajuste encaminhado pelo fiscal do contrato. Ofício enviado sobre interesse em renovação
27	BACKUP AD	Não	A incluir	Fase de Planejamento	Licitação (Partícipe)	5421/2025	20/08/2025 - Enviado os quantitativos para a intenção de participação
28	GERENCIAMENTO DE ENDPOINT	Não	A incluir	Fase de Planejamento	Licitação (Partícipe)	8244/2024	20/08/2025 - Atualização dos quantitativos no sistema Comprasgov.

3.2. Acompanhamento do Portfólio de Projetos de 2025

3.2.1. Maickel apresentou os projetos previstos no Plano Diretor de TIC (PDTIC) de 2025. Os chefes das unidades confirmaram as informações relativas ao andamento dos projetos reportadas nas RDS de julho, conforme a tabela abaixo:

Identificador	Unidade	Projeto	Status	Atualizações
PDTIC 2025.01	DIVDES	Desenvolvimento do Backlog do SIGS - 2025	Em progresso	20/08/2025 - Foram implementadas melhorias e correções em diversos módulos do SIGS, abrangendo a CAS, prontuário, gestão de programas de saúde, atendimento médico e visualização de profissionais, visando solucionar erros e aprimorar a usabilidade do sistema.
PDTIC 2025.02	DIVDES	Implantação da Biblioteca Digital (Juslaboris/DSpace)	Em progresso	20/08/2025 - Foram realizados ajustes no migrador para automação de configurações iniciais, correções de erros de timeout, criação e configuração completa do ambiente de treinamento, além de execuções de migrações para correção de falhas.
PDTIC 2025.03	DIVDES	Implantação da Módulo EJUD do SIGEP	Em progresso	20/08/2025 - Foram concluídas a instalação do sistema e a realização de testes nas principais funcionalidades, enquanto avançam a configuração do sistema e o estudo para homologação, ambos com 80% de progresso.
PDTIC 2025.04	DIVDES	Implantação do Extrator Nacional do eGestão Administrativo	Em progresso	20/08/2025 - A equipe negocial abriu chamado para a sustentação do SIGEP no TRT16 visando tratar divergências identificadas nas funções comissionadas.
PDTIC 2025.05	DIVDES	Implantação do SIADE para Avaliações Funcionais	Sobrestado	20/08/2025 - Sem progresso no período. Projeto sobrestado.
PDTIC 2025.07	DIVDES	Integrar Domicílio Judicial Eletrônico com as Procuradorias	A iniciar	20/08/2025 - Início para 01/10/2025.
PDTIC 2025.08	DIVDES	Migração de Sistemas para o Oracle 19	Em progresso	20/08/2025 - Implantado novo ambiente de homologação do sustentação oral. Homologado no Oracle 19.
PDTIC 2025.11	DIVINFRA	Implantação de nova solução de rede Wifi	Em progresso	20/08/2025 - Termo de Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo de Matérias.
PDTIC 2025.13	SGTI	Revisão de Processos de TIC	Em progresso	20/08/2025 - Sem progresso no período.
PDTIC 2025.16	SGTI	Atender itens do Eixo Dados e Tecnologia do Prêmio CNJ de Qualidade 2025	Em progresso	20/08/2025 - Os itens foram atualizados na planilha com reuniões realizadas. Previsão: 559 pontos.
PDTIC 2025.17	SGTI	Aprimoramento do IGovTIC-JUD 2025	Em andamento	20/08/2025 - Nível Excelência mantido na avaliação preliminar. Realizada a análise da nota obtida.
PDTIC 2025.18	SPJE	Implantação do Sistema Satélite EXEPIe	Em andamento	20/08/2025 - Sistema disponibilizado em homologação; Ambiente de produção também já criado e somente acessível via administradores do pje.
PDTIC 2025.19	SPJE	Implantação do Módulo Gemini	A iniciar	20/08/2025 - Não iniciado ainda.
PDTIC 2025.21	SRC	Atualização do parque computacional para o SO Windows 11	Em progresso	20/08/2025 - Foram entregues dezenas de computadores e notebooks com Windows 11 embarcado, totalizando 200 dispositivos com o novo sistema; não houve atualização de imagens em equipamentos antigos no período.
PDTIC 2025.22	SRC	Implantar a Política de Gestão de Ativos de TIC	Em progresso	20/08/2025 - Sem evolução.
PDTIC 2025.23	SRC	Implantar metabase no GLPI	A iniciar	20/08/2025 - O projeto vai ser iniciado na primeira quinzena de agosto.
PDTIC 2025.24	SRC	Implantação dos Drives Compartilhados	Em progresso	20/08/2025 - Foi realizada a migração dos seguintes setores: POLICIA JUDICIAL; PESQUISA PATRIMONIAL; SECRETARIA DE AUDITORIA; ACESSORAMENTO JURÍDICO; FOLHA DE PAGAMENTO; DIVISÃO DE COORDENAÇÃO JUDICIÁRIA.
PDTIC 2025.25	SSI	Implementar os protocolos da ENSEC-PJ	Em progresso	20/08/2025 - Sem progresso no período.

PDTIC 2025.26	SSI	Revisar a Política de Segurança da Informação	Sobrestado	20/08/2025 - Sem progresso no período.
PDTIC 2025.27	SSI	Revisar o Plano de Continuidade de Negócio	Em progresso	20/08/2025 - Sem evolução.
PDTIC 2025.30	SETIC	Implantação do Extrator do DataJud	Em andamento	20/08/2025 - Sem evolução.
PDTIC 2025.31	DIVDES	Controle de Colegiados Temáticos	Em andamento	20/08/2025 - Foram implementadas permissões e filtros para gerenciamento dos colegiados temáticos na intranet e desenvolvidos scripts para carga inicial dos dados, aguardando atualização das planilhas pela área demandante.

3.3. Acompanhamento do PACTIC 2025

3.3.1. Houve o reforço da necessidade de atualização das informações referentes aos cursos previstos pela Divisão de Infraestrutura (DIVINFRA), visando o alinhamento com as demandas atuais da área. Rafael solicitou que se realizasse uma reunião específica com a unidade para atualizar as informações.

3.3.2. A atualização das capacitações ocorreu conforme plano abaixo.

Id	CAPACITAÇÃO	Situação	Valor Previsto	Valor Atualizado	Valor Executado	SEI	Atualizações
	PO: EJUD		Soma: R\$ 88.648,00	Soma: R\$ 62.643,45	Soma: R\$ 62.643,45		
PACTIC 2025-01	25º Simpósio Brasileiro De Computação Aplicada À Saúde (2025)	Concluído	R\$ 24.000,00	R\$ 26.998,65	R\$ 26.998,65	3506/2025 2756/2025	16/07/2025 - Concluído
PACTIC 2025-03	Aplicação de Sanções nas Licitações e Contratos Administrativos com base na Lei nº 14.133/2021	Cancelado	R\$ 3.968,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		20/08/2025 - Cancelado
PACTIC 2025-05	Contratando Serviços de Computação em Nuvem no Setor Público	Cancelado	R\$ 17.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2680/2025	20/08/2025 - Cancelado. A empresa não conseguiu formar a turma. Foi solicitado a anulação da nota de empenho.
PACTIC 2025-08	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP), Mapa de Risco Termo de Referência, Projeto Básico com Uso da Inteligência Artificial - De Acordo com a Nova Lei nº14.133/2021 Atualizado com a IN SEGES/ME nº 58/2022 e 65/2021 e Sistema de Registro	Concluído	R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00	1034/2025	16/07/2025 - Concluído.
PACTIC 2025-11	Governança das Contratações - Como Implementar, Controlar e Gerenciar o PCA com base na Lei 14.133/21 e Decreto 10.947/22	Cancelado	R\$ 3.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4334/2025	20/08/2025 - Cancelado. Turma cancelado pela empresa.
PACTIC 2025-12	Guia para Computação em Nuvem na Administração Pública	Concluído	R\$ 19.840,00	R\$ 16.144,80	R\$ 16.144,80	2681/2025	20/08/2025 - Concluído
	PO: PDPJ		Soma: R\$ 154.327,00	Soma: R\$ 96.155,00	Soma: R\$ 82.395,00		

PACTIC 2025-02	Administração de Base de Dados Oracle 19c	Em Andamento	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 0,00	4380/2025	20/08/2025 - SEI iniciado com a coleta de proposta.
PACTIC 2025-04	BGP Avançado	Cancelado	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		20/08/2025 - Cancelado pela DIVINFRA.
PACTIC 2025-06	Curso On-Line + Exame Oficial - ITIL 4 FOUNDATION	Concluído	R\$ 14.000,00	R\$ 34.200,00	R\$ 34.200,00	4497/2025	20/08/2025 - Concluído
PACTIC 2025-07	Docker: Administração de Containers - DCA	Cancelado	R\$ 1.099,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		16/07/2025 - Cancelado pela DIVINFRA.
PACTIC 2025-09	Foundations of Incident Management	Cancelado	R\$ 56.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		11/06/2025 - Cancelado pela DIVINFRA.
PACTIC 2025-10	Gestão de containers com Docker	Cancelado	R\$ 2.880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2717/2025	20/08/2025 - Cancelado pela DIVINFRA.
PACTIC 2025-13	Implantação de Rede IPv6	Em Andamento	R\$ 960,00	R\$ 960,00	R\$ 0,00	5982/2025	20/08/2025 - Proposta comercial coletada e ETP em elaboração.
PACTIC 2025-14	Kubernetes: Orquestração de Ambientes Escaláveis - CKA	Cancelado	R\$ 1.099,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4383/2025	20/08/2025 - Cancelado pela DIVINFRA.
PACTIC 2025-15	Licenças Plataforma Alura - 34 licenças	Concluído	R\$ 61.200,00	R\$ 48.195,00	R\$ 48.195,00	3394/2025	16/07/2025 - Concluído.
PACTIC 2025-16	Projeto de Cabeamento Estruturado	Cancelado	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		16/07/2025 - Cancelado pela DIVINFRA.
PACTIC 2025-17	Protocolo BGP na Administração de AS	Em Andamento	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	2082/2025	20/08/2025 - Finalizado o ETP, TR e despachado para DG.
PACTIC 2025-18	Segurança em cluster Kubernetes - CKS	Cancelado	R\$ 1.099,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		16/07/2025 - Cancelado pela DIVINFRA.
			R\$ 242.975,00	R\$ 158.798,45	R\$ 145.038,45		

3.4. Revisão do Processo de Gerenciamento Orçamentário de TIC

3.4.1. Maickel apresentou a nova proposta de revisão do processo de gerenciamento orçamentário de TIC (0255702), com o foco nas tarefas que são realizadas pelas unidades de TIC para elaboração de proposta orçamentária anual e para o acompanhamento da execução do orçamento de TIC.

3.4.2. A apresentação do processo foi realizada com uma explicação sobre o fluxo, os papéis e responsabilidades, e os instrumentos utilizados no processo, destacando as principais mudanças implementadas.

3.4.3. Deliberação: A proposta de revisão apresentada foi aprovada por unanimidade pelos integrantes do Subcomitê.

4. ENCERRAMENTO

- 4.1. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10:30. A próxima reunião foi agendada para o dia 10/09 às 10 horas.
- 4.2. Ata validada por e-mail com os participantes da reunião.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL ROBINSON DE SOUSA NETO**, **Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 25/08/2025, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Autenticar Documentos](#) informando o código verificador **0281416** e o código CRC **41D11E26**.

Referência: Processo nº 000000427/2025

SEI nº 0281416