



Aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2016, às 10:40h, na Av. Vitorino Freire, 2001, prédio sede do TRT 16ª Região, no 6º Andar, na Sala do Juiz Auxiliar da Presidência, reuniu-se o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação Comunicações (CGTIC) do TRT16, instituído pela Portaria GP nº 175/2016, para sua Quarta Reunião Ordinária do ano de 2016. Presentes o Exmo. Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal, BRUNO DE CARVALHO MOTEJUNAS, representando o Presidente do Comitê, o Exmo. Desembargador Presidente James Magno Araújo Farias, a Exma. Juíza, GABRIELLE AMADO BOUMANN, a Diretora Geral ADRIANA ALBUQUERQUE DE BRITO, o Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicações, Rômulo José Maia Moura, o servidor Rafael Robinson Sousa Neto, Analista Judiciário Área de Apoio Especializado Tecnologia da Informação, todos membros do CGTIC. Os presentes deliberaram sobre a pauta abaixo, conforme observações infrarrelatadas.

PAUTA

- 1) Priorização dos projetos.
- 2) Aprovação da Minuta de Política de Segurança da Informação já encaminhada por email para validação;
- 3) Problema com Storages EMC, necessidade urgente de aquisição de novos equipamentos.
- 4) Necessidade de recurso humano para o Apoio ao PJe-JT.
- 5) Substituição de funções da CTIC.
- 6) Minuta de regulamentação de concessão de Certificados Digitais.
- 7) Projeto Nacional.

1 Priorização dos projetos

A reunião foi aberta pelo Juiz Auxiliar da Presidência e foi definido que iniciáramos pelo item que trata da priorização dos projetos submetidos à Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações.



Foi apresentada a lista de projetos concluídos e em execução e a respectiva previsão de conclusão. Quanto aos projetos novos foi decidido que os itens 48 (RH: Entrega anual da Declaração de Bens e Renda ou Declaração de acesso aos dados pelo TCU) e 24 (Gerenciamento de eventos de docência para magistrado - Res. 226) não foram aprovados em virtude dos mesmos já serem contemplados pelo SGRH (SIGEP), que é o novo sistema de Gestão de Pessoas e que por isso este esforço deveria ser direcionado para antecipar a implantação do SGRH.

O item 26 (Portal CEMOC) foi aprovado com prazo para início da tratativas para desenvolvimento em jan/2017.

O item 25 (Modulo nacional da Escola Judicial da EJUD) foi aprovado. Decidiu-se pela necessidade de antecipação do cronograma do SGRH devido este ser pré-requisito para implantação do sistema Nacional da EJUD, conforme já solicitado pelo Exmo. Desembargador Gerson de Oliveira Costa no Protocolo Administrativo nº 3551/2016 .


Dr. Buno solicitou a apresentação de novo cronograma de implantação do SGRH sendo dada a máxima prioridade ao mesmo.

Aprovou-se a execução dos itens 58 (Alteração do nome de domínio no Active Directory), 59 (Integração do Zimbra com o Active Directory) e 60 (Adequação do servidor de arquivos às boas práticas de TIC), para serem implementados na semana do feriado de setembro (5 a 9 de setembro 2016).

2 Aprovação da Minuta de Política de Segurança da Informação já encaminhada por email para validação;

Foi aprovada pelo CGTIC-TRT16 a minuta da nova Política de Segurança da Informação para ser submetida à Presidência e posterior encaminhamento ao Tribunal Pleno.

Ref. 504



3 Problema com Storages EMC, necessidade urgente de aquisição de novos equipamentos.

Foi informado pelo Coordenador da CTIC o estado crítico dos *Storages* EMC que se encontram sem garantia e que vem apresentado defeitos em seus discos.

A solução já discutida anteriormente é a substituição destes equipamentos, porém não há previsão de recursos para atender esta necessidade.

Dr Bruno recomendou que a elaboração de parecer técnico, com descrevendo as conseqüências de uma falha que no equipamento e ser u impacto para o negócio do TRT16. De posse deste parecer, o Presidente buscará sensibilizar o CSJT para disponibilização de recursos.

A CTIC entregará o parecer à Diretoria Geral até o dia 02/09/2016.

Quanto ao *Storage* do PJe-JT, foi informado pelo Coordenador da CTIC que obteve informação na última reunião de Secretários de TI dos TRT que ocorreu em Brasília no mês de julho, que deve ocorrer ainda em 2016 descentralização de recursos para expansão da capacidade do *Storage* do PJe-JT. Ainda estamos aguardando formalização por parte do CSJT.

4 Necessidade de recurso humano para o Apoio ao PJe-JT

Mais uma vez foi reforçado pelo Coordenador da CTIC, a necessidade de reposição dos recursos humanos que foram removidos do Setor de Apoio ao PJe-JT devido ao risco de cair a qualidade do atendimento prestado e a velocidade na solução de problemas e implantação de novas versões.



Dr Bruno informou que no momento não há previsão de alocação de recursos para repor os dois servidores que foram removidos.

5 Substituição de funções da CTIC.

O Coordenador da CTIC informou que com a nova regulamentação de substituição de funções a CTIC passou a ter apenas uma função com substituição que a de Coordenador.

Foi dada ciência ao Comitê que a CTIC encaminhou à Presidência, através do PA 4432/2016, documento solicitando criação de sub-lotações na Coordenadoria para corrigir a situação e permitir que as funções que possuem pessoas subordinadas a elas também possam ter substitutos.

Todos os membros do Comitê concordaram com a ação.

6 Minuta de regulamentação de concessão de Certificados Digitais.

A CTIC encaminhará minuta de regulamentação da concessão de certificados digitais para os membros do CGTIC-TRT16 para análise e manifestação. Dentro do prazo de uma semana após o envio as sugestões serão coletadas e será marcada uma reunião com as áreas administrativas envolvidas para tratar dos procedimentos a serem adotados.

7 Projeto Nacional.

O Coordenador da CTIC apresentou o pedido do Presidente para definir um projeto para apresentação ao COLEPRECOR como proposta de projeto Nacional. O projeto sugerido pelo Coordenador da CTIC foi o Prontuário Eletrônico, contudo para uma ação desta dimensão são necessárias adequações a solução atual para permitir a distribuição, o controle e otimização das instalações nos demais Tribunais.

BRUNO
Lopes



Dr. Bruno solicitou que seja efetuada uma reunião de apresentação do projeto e suas necessidades para o Presidente. A reunião será agendada e comunicada à CTIC para preparação.

8 Próxima reunião do CGTIC

Foi definida que a próxima reunião do Comitê será no dia 17 de outubro de 2016 às 10h na sala da Presidência do TRT16.

Sem mais assuntos para discutir a reunião foi encerrada.


J
BR
15/10/16



PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região




BRUNO DE CARVALHO MOTEJUNAS
Membro do Comitê
Representando o Presidente




GABRIELLE AMADO BOUMANN
Membro do Comitê



ADRIANA ALBUQUERQUE DE BRITO
Membro do Comitê



RÔMULO JOSÉ MAIA MOURA
Membro do Comitê



RAFAEL ROBINSON DE SOUSA NETO
Membro do Comitê

ANEXOS



Área Executora	Status	ID Proj.	Projeto	Observações:	Pontuação	Apreciado pelo CGTIC	Ranking
DESENV.	Concluído	23	Implantação do PCS no RH e Folha		3.000	Não	
DESENV.	Concluído	14	Criação de relatório para correição - núcleo de pesquisa patrimonial		1.250	Sim	
DESENV.	Concluído	17	Auditoria Interna nos Adicionais de Qualificação		2.375	Não	
DESENV.	Concluído	9	Criação de regras para justiça em números	Enviado dia 10/09 com pendências	2.250	Sim	
DESENV.	Em Execução	1	Implantação do Sistema de Controle de Material e Patrimônio (SCMP)	Dados Migrados, aguardando treinamento 15 a 19 de agosto	1.625	Sim	
DESENV.	Em Execução	5	Automação: Acumulo de Jurisdição RH/FP	Em execução, 1ª Versão em produção dia 22/08	1.250	Sim	
DESENV.	Em Execução	6	Indexação das publicações do TRT16	Definido Organização das publicações e em migração	1.500	Sim	
DESENV.	Em Execução	16	Adequação as regras da nova resolução de férias de servidor	Em Execução, previsão para finalizar em 19/09	2.500	Não	
DESENV.	Em Execução	21	Avaliação Atuarial do Regime Próprio de Previdência	Em Execução, previsão para finalizar em 30/09	625	Não	
DESENV.	Aprovado	18	Criação Portal Trabalho Seguro		1.500	Sim	2
DESENV.	Aprovado	19	Criação de Portal Combate ao Trabalho Infantil		1.500	Sim	3
DESENV.	Parado	4	Implantação do SGRH/SIGEP	Priorização máxima. Provável retorno 20/09 após fim do projeto 5.	1.875	Sim	1
DESENV.	Aprovado	7	Remodelagem do Site do TRT 16		2.000	Sim	4
DESENV.	Aprovado	10	Sistema Acompanhamento de Obras		625	Sim	5
DESENV.	Aprovado	11	Sistema de Controle de Veículos		625	Sim	6
DESENV.	Pendente	8	Estudo de solução de revista eletrônica	Aguardando avaliação do projeto 6.	1.500	Sim	
DESENV.	Reprovado	48	RH: Entrega anual da Declaração de Bens e Renda ou Declaração de acesso aos dados pelo TCU	Parecer contrário, pois SGRH já contempla.	625	Não	
DESENV.	Reprovado	24	Gerenciamento de eventos de docencia para magistrado (Res. 226)	Parecer contrário, pois TRT2 está estudando implantação no SGRH	2.125	Não	
DESENV.	Pendente	25	Modulo nacional da Escola Judicial	SGRH é pré-requisito. Aguardando finalização do projeto 4.	1.625	Não	
DESENV.	Pendente	26	Portal CEMOC	Agendado para Jan/2017 nova reunião. Evento em Março.	1.500	Não	
DESENV. E			Extração de dados para o Conselho Nacional de Justiça (Justiça em				
PJE	Concluído	22	Números)	Enviado dia 10/09 com pendências	2.875	Não	
PJE	Em Execução	2	CLE	2ª VT Imperatriz Finalizado, 3ª VT São Luis Exec.	2.000	Sim	
INFRA	Em Execução	20	Reformulação da política de segurança	Aprovado e encaminhar para presidência para publicação	2.875	Sim	
INFRA	Aprovado	58	Alteração do nome de domínio no Active Directory	Alteração de .gov para .jus. Em planejamento, finalizar na semana da pátria	875	Não	
INFRA	Aprovado	59	Integração do Zimbra com o Active Directory	Em planejamento, finalizar na semana da pátria	1.250	Não	
INFRA	Aprovado	60	Adequação do servidor de arquivos às boas práticas de TIC	Em planejamento, finalizar na semana da pátria	625	Não	
GOV.	Concluído	32	Elaboração da Metodologia do Gerenciamento de Portfólio de Projetos de TI		1.125	Sim	
GOV.	Em Execução	27	Elaborar Planejamento Estratégico de TI - PETI	Previsão de finalizar em Set/2016	2.375	Sim	
GOV.	Em Execução	28	Elaborar Plano Diretor de TI - PDTI	Previsão de finalizar em Set/2016	2.375	Sim	
GOV.	Em Execução	38	Criação área para divulgação de informações de Gov. da TIC	Previsão de finalizar em Set/2016	2.500	Não	
GOV.	Aprovado	31	Regulamentação da Política de Gerenciamento de Nível de Serviço		2.000	Sim	
GOV.	Aprovado	33	Regulamentação a Política de Gestão de Demanda		2.000	Sim	
GOV.	Aprovado	34	Regulamentação da Política de Gestão de Projetos		1.625	Sim	
GOV.	Aprovado	35	Regulamentação da Política de Gestão de Portfólio		1.625	Sim	

[Assinatura]

Rafael Soto

GOV.	Aprovado	36	Implantação do Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberação		1.625	Sim	
GOV.	Aprovado	37	Implantação do Processo de Gerenciamento de Problema		1.625	Sim	

Paul

Ref. Caso