

ANEXO IX – PORTFÓLIO DE PROJETOS DO PDTIC DE 2024

Id	Unidade	Referência	Tema	Projeto	Demandante	Status
1	DIVDES	PDTIC 2023	Software	Migração de Sistemas para o Oracle 19	SETIC	Em andamento
2	DIVDES	PDTIC 2023	Software	SIGS - Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho	GPRE	Em andamento
3	DIVDES	Demanda Interna	Software	Migração das páginas legadas do Portal Institucional	SETIC	A iniciar
4	DIVDES	Comitê do SIGEP	Software	Implantação do módulo de Atualização Cadastral de Inativos e Pensionistas	SGP	A iniciar
5	DIVDES	SEI 5373/2016	Software	Implantação da Biblioteca Digital (Juslaboris/Dspace)	GPRE	A iniciar
6	DIVINFRA	PDTIC 2023	Infraestrutura	Reestruturação da rede LAN da Capital	SETIC	Em andamento
7	DIVINFRA	Demanda Interna	Segurança da Informação	Implantação de serviço de gerenciamento e correlacionamento de logs	DIVINFRA	A iniciar
8	DIVINFRA	Demanda Interna	Infraestrutura	Instalação de cluster kubernetes no site backup	DIVINFRA	A iniciar
9	DIVINFRA	Demanda Interna	Infraestrutura	Migrar máquinas de banco da rede legada para Vlan dedicada	DIVINFRA	A iniciar
10	DIVINFRA	Demanda Interna	Infraestrutura	Criar clusters de banco de dados dedicados para os satélites do PJe dos ambientes de Apoio, Homologação e Bugfix	DIVINFRA	A iniciar
11	DIVINFRA	Demanda Interna	Infraestrutura	Implantação de nova solução de rede Wifi	DIVINFRA	A iniciar
12	DIVINFRA	Demanda Interna	Infraestrutura	Implantação dos novos links de dados nas VTs do interior do estado	DIVINFRA	Em andamento
13	SETIC	Demanda Interna	Governança e Gestão	Implantação do Sistema de Monitoramento de Desempenho - TRT14	SETIC	A iniciar
14	SGTI	PDTIC 2023	Infraestrutura	Implantação dos Drives Compartilhados	SETIC	A iniciar
15	SGTI	PDTIC 2023	Governança e Gestão	Revisão de Processos de TIC	SETIC	Em andamento
16	SGTI	Res CNJ 370/2021	Governança e Gestão	Elaborar e manter o PDTIC 2025-2026	SETIC	A iniciar
17	SGTI	Res CNJ 370/2021	Governança e Gestão	Elaborar o Estudo Qualitativo, Quantitativo e de Rotatividade do Quadro Pessoal de TIC de 2024	SETIC	A iniciar
18	SPJE	Jira CSJT	Pje	Implantação do Sistema Satélite EXEPJe	CSJT	A iniciar
19	SPJE	PDTIC 2023	Inteligência Artificial	Implantação da Ferramenta I - CON	NUPEMEC	Em andamento
20	SPJE	Jira CSJT	Inteligência Artificial	Implantação do Módulo Gemini	CSJT	Em andamento
21	SPJE	Jija CSJT	Pje	Implantação do Sistema Satélite Solária	CSJT	Em andamento
22	SRC	Demanda Interna	Segurança da Informação	Atualização do parque computacional para o SO Windows 11	SETIC	A iniciar
23	SRC	Demanda Interna	Service Desk	Implantar a Política de Gestão de Ativos de TIC	SETIC	A iniciar
24	SSI	PDTIC 2023	Segurança da Informação	Revisar a Política de Segurança da Informação	SETIC	Em andamento
25	SSI	Res CNJ 370/2021	Segurança da Informação	Revisar o Plano de Continuidade de Negócio	SETIC	A iniciar
26	SSI	SEI 1020/2022	Segurança da Informação	Revisar o Processo de Monitoramento e Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação	SECAUD	Em andamento
27	SSI	SEI 1020/2022	Segurança da Informação	Elaborar o Processo de Gerenciamento de Eventos	SECAUD	Em andamento
28	SSI	Res CNJ 370/2021	Segurança da Informação	Revisar o Processo de Gestão de Riscos de TIC	SETIC	Em andamento