

Id	Unidade	Referência	Tema	Projeto	Demandante	Status	Gerente	Início	Fim
1	CTIC	Portfólio 2020	Software	Implantação do SisconDJ	GPRE	Concluído	Rafael Robinson de Sousa Neto	01/04/2019	30/08/2021
2	CTIC	Portfólio 2020	Service Desk	Implantação de Solução RDS	CTIC	Em andamento	Rafael Robinson de Sousa Neto	03/11/2020	09/07/2021
3	CTIC	Portfólio 2020	Transformação Digital	Implantação do Juízo 100% Digital	GPRE	Concluído	Rafael Robinson de Sousa Neto	17/12/2020	30/03/2021
4	SDS	Portfólio 2020	Software	SIGS - Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho	GPRE	Em andamento	Diogo Duailibe da Silva	29/08/2017	19/12/2022
5	SDS	Portfólio 2020	Software	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	SDS	Concluído	André Pereira Nunes	04/06/2018	31/05/2021
6	SDS	Portfólio 2020	Software	Implantação do PROAD	SOVD	Em andamento	André Pereira Nunes	28/08/2019	17/12/2021
7	SDS	Portfólio 2020	Software	GEST-JT: Implantação do Módulo de Estagiários do SIGEP	SDS	Concluído	André Pereira Nunes	07/05/2020	30/06/2021
8	SDS	Portfólio 2020	PJe	Notificações - Push	CSJT	Em andamento	Ronny Paterson Cruz da Silva	16/03/2021	05/12/2021
9	SGTI	Portfólio 2020	Governança e Gestão	Formalizar e implantar o Processo de Gerenciamento de Nível de Serviços de TIC	CTIC	Concluído	Rafael Robinson de Sousa Neto	19/10/2020	31/05/2021
10	SGTI	Portfólio 2020	Governança e Gestão	Elaboração do Plano Anual de Capacitação 2021	CTIC	Concluído	Maickel Roberto Neitzke	01/02/2021	07/05/2021
11	SGTI	Portfólio 2020	Governança e Gestão	Elaborar o Plano Diretor de TIC 2021	CTIC	Em andamento	Maickel Roberto Neitzke	22/03/2021	30/08/2021
12	SGTI	Portfólio 2020	Service Desk	Implantação de VoIP nas VTs do interior	SREC	Concluído	Maickel Roberto Neitzke	13/05/2021	31/08/2021
13	SGTI	ENTIC-JUD	Governança e Gestão	Revisar os processos de TIC	CTIC	A iniciar	Maickel Roberto Neitzke	01/09/2021	31/12/2021
14	SGTI	ENTIC-JUD	Governança e Gestão	Elaboração do Plano Anual de Capacitação 2022	CTIC	A iniciar	Maickel Roberto Neitzke	01/11/2021	31/03/2021
15	SIC	Portfólio 2020	Infraestrutura	Reestruturação da LAN	SIC	Concluído	Rodrigo Silveira Alexandre	01/11/2018	16/07/2021
16	SIC	Portfólio 2020	Infraestrutura	Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral	CTIC	Em andamento	Yuri Sousa Oliveira	16/04/2019	31/08/2021
17	SIC	Portfólio 2020	Infraestrutura	Reestruturação da rede LAN da Capital	CTIC	Em andamento	Antoniél Magalhaes de Carvalho	27/01/2020	30/09/2021
18	SIC	Portfólio 2020	Infraestrutura	Migração do Oracle 11g para o Oracle 12c R2	SIC	Em andamento	Leonel Carneiro Pereira	07/07/2020	29/08/2021
19	SIC	Portfólio 2020	Infraestrutura	Implantar prática de infraestrutura Ágil no TRT16	SIC	Concluído	Pablo Teófilo Durans	03/08/2020	31/03/2021
20	SPJE	Portfólio 2020	Software	Automatizar sistema de envios de xml para Selo Justiça em Números	SGEEP	Concluído	Djeison Rafael Neitzke	19/06/2019	09/09/2021
21	SPJE	Portfólio 2020	Software	Implantação da Certidão Eletrônica de Ações Trabalhista	SCP	Em andamento	Gilberto Cunha Filho	14/10/2019	30/06/2021
22	SPJE	Portfólio 2020	Software	Implantação do Sistema E-Cartas (Correios)	SCP	Em andamento	Gilberto Cunha Filho	01/11/2019	30/06/2021
23	SPJE	Portfólio 2020	Software	Implantação do Satélite GPREC	SPRE	Concluído	Gilberto Cunha Filho	27/10/2020	24/05/2021
24	SPJE	Portfólio 2020	Software	Implantação do Sistema de Jurisprudência do TRT 23	GPRE	A iniciar	Gutemberg Pereira Vidal Santos	01/09/2021	31/12/2021
25	SREC	Portfólio 2020	Service Desk	Implantar o LibreOffice no TRT16	SREC	Concluído	Carlos Eduardo Ferreira Marins	25/06/2018	11/06/2021
26	SREC	Portfólio 2020	Governança e Gestão	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC de 2020	CTIC	Concluído	Carlos Eduardo Ferreira Marins	19/02/2021	03/08/2021
27	SREC	ENTIC-JUD	Governança e Gestão	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC de 2021	CTIC	A iniciar	Carlos Eduardo Ferreira Marins	01/11/2021	31/03/2021
28	SSI	Portfólio 2020	LGPD	Iniciar a Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	CTIC	Concluído	José Augusto Rodrigues Silva Filho	01/09/2020	30/07/2021
29	SSI	Auditoria de Back	Segurança da Informação	Instituição da Política e Plano de Backup de Dados	CTIC	A iniciar	José Augusto Rodrigues Silva Filho	01/09/2021	31/12/2021
30	SSI	ENTIC-JUD	Segurança da Informação	Elaborar e manter o Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços	CTIC	A iniciar	José Augusto Rodrigues Silva Filho	01/09/2021	31/12/2021
31	SSI	ENTIC-JUD	Segurança da Informação	Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	CTIC	A iniciar	José Augusto Rodrigues Silva Filho	01/09/2021	31/12/2021