



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 16ª REGIÃO


Portfólio de Projetos de TIC

Abril/2019

Sumário

1. RESUMO DOS PROJETOS	3
2. COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	5
3. SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	6
4. SETOR DE GOVERNANÇA DE TI	9
5. SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL	11
6. SEÇÃO DE APOIO AO PJE	13
7. SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	15
8. SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	17

1. Resumo dos projetos



1.1. Projetos iniciados no período

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
472	Curso em Gestão de Riscos de TI - NBR 31000 e NBR 27005	Stanley Araujo de Sousa	SSI	Ação	14/03/2019	27/03/2019		Em andamento
473	Elaboração do Plano Anual de Conscientização e Treinamento em Segurança da Informação de 2020	Stanley Araujo de Sousa	SSI	Projeto	01/04/2019	08/04/2019		Em andamento
476	Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral	Antoniell Magalhaes de Carvalho	SIC	Projeto	01/04/2019	16/04/2019		Em andamento
479	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do PABX	Carlos Eduardo Ferreira Marins	SRC	Contratação	23/04/2019	24/04/2019		Em andamento
484	Revisar o Processo de Software	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	Ação	26/04/2019	26/04/2019		Em andamento

Portfólio de Projetos de TIC - Abril/2019

474	Contratação de capacitações técnicas e gerenciais EAD	Gilberto Cunha Filho	SPJE	Capacitação	28/03/2019	29/03/2019		Suspensão
-----	---	----------------------	------	-------------	------------	-------------------	--	-----------


1.2. Projetos concluídos no período

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
38	Aquisição de impressoras	Stanley Araujo de Sousa	SSI	Contratação	08/02/2018		16/04/2019	Concluído
41	Implantação do Pje KZ	Gilberto Cunha Filho	SPJE	Projeto	02/01/2018		16/04/2019	Concluído
236	Implantação do Sistema Satélite SAOPJE	Gilberto Cunha Filho	SPJE	Ação	22/01/2018		23/04/2019	Concluído
448	Plano Anual de Capacitação de 2019	José Augusto	SGTI	Projeto	14/11/2018		24/04/2019	Concluído
349	Revisão dos processos de gerenciamento de riscos e de incidentes de segurança da informação	Stanley Araujo de Sousa	SSI	Projeto	19/06/2018		25/04/2019	Concluído
390	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2019	Stanley Araujo de Sousa	SSI	Contratação	21/09/2018		25/04/2019	Concluído
132	Implantação da primeira fase do SIF	Gilberto Cunha Filho	SPJE	Projeto	30/03/2017		30/04/2019	Concluído

1.3. Projetos cancelados no período

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>	<i>Justificativa</i>
51	Contratação de Link de Internet para São João dos Patos e redundância para VTs do interior	Danilo Augusto Alves Leite	SIC	Contratação	23/03/2018		23/04/2019	Cancelado	O projeto foi cancelado sem entregas. Um novo projeto demandando (DOD #3679). Com isso, este perdeu o objetivo e o projeto de redundância WAN para o interior será gerenciado pelo projeto 480, Contratação e implantação de links WAN redundantes para as VTs do interior. (EGP-TIC)

2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações




#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	221	Implantação de ambiente site backup	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Em andamento	Projeto	30/11/2017	26/06/2019			85	Foram concluídas as instalações dos seguintes subsistemas: Sistema elétrico e de aterramento (fornecimento e instalação dos quadros de distribuição); Sistema de Detecção e Alarme Contra Incêndio; Instaladas as portas corta-fogo
2	246	Contratação de empresa para prestação de serviço no Sistema de Videomonitoramento IP - CFTV-IP	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Suspensão	Contratação	16/02/2018	20/08/2019			5	Sem progresso no período.

Portfólio de Projetos de TIC - Abril/2019

3	237	Implantação do Sistema Satélite SICOND	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Suspensão	Ação	22/01/2018	31/05/2019			90	Sem progresso no período.
---	-----	--	-----------------------------------	-----------	------	------------	------------	--	--	----	---------------------------

3. Setor de Desenvolvimento de Sistemas



Portfólio de Projetos de TIC - Abril/2019

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	10	Correções de segurança no Banco de Dados: Roles de DBA	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	10/01/2017	08/05/2019			95	Atividades do projeto concluídos. Pendência encerramento formal.
2	19	Implantação SILC	Andre Pereira Nunes	Suspenso	Projeto	06/02/2018	31/07/2020			50	Sem progressos no período. Projeto postergado para execução em 2020 conforme PDTIC. (EGP-TIC)
3	32	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	24/05/2018	31/05/2019			95	Concluídas as tarefas: Criação de tela para o cadastro de folgas na intranet; Criação de tela para o gozo de folgas adquiridas; Adequação do SCMP;
4	187	SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	Diogo Duailibe da Silva	Em andamento	Projeto	25/08/2017	01/12/2020			73	Foi realizada a homologação da primeira versão entre os dias 10 a 12 de Abril, na cidade de Salvador, a ser disponível para os regionais Foram corrigidos bugs encontrados em gerais do sistema, bugs impeditivos para homologação. Durante homologação, algumas funcionalidades não adequadas como especificado. Prazo até 31/05 para que essas funcionalidades estejam adequadas.
5	223	Calendário de eventos institucionais	Andre Pereira Nunes	Suspenso	Projeto	06/12/2017	31/05/2019			50	Sem progressos no período.
6	224	Implantação do sistema eConsig	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	06/12/2017	30/08/2019			0	Sem progressos no período. O projeto só pode iniciar após a o SIGEP e a FolhaWeb estarem em produção.
7	277	SIGEP: Implantação do SGRH	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	01/01/2018	04/06/2019			90	Resoluções de chamados referentes à implantação do SGRH.
8	279	Implantação da	Andre Pereira	A iniciar	Projeto	01/01/2018	18/12/2020			0	Sem progressos no período. Projeto previsto

Portfólio de Projetos de TIC - Abril/2019


		Biblioteca Digital	Nunes								para execução em 2020.
9	280	Reformulação do Site Institucional do Tribunal	Andre Pereira Nunes	A iniciar	Projeto	01/01/2018	27/12/2019			0	Pré-projeto: em fase de análise de soluções dos TRT5 e TRT8.
10	354	Desenvolvimento do PEC 2.0	Ronny Paterson Cruz da Silva	Em andamento	Projeto	03/07/2018	29/03/2019			72	Evolução no desenvolvimento dos pacotes: PEC - Pacote 02 - Destinatários e Outros destinatários: de 70% para 90%; PEC - Pacote 03 - Expedientes Fora do Fluxo (Elaboração e Impressão): de 74% para 90%;
11	376	Elaborar e executar o processo de sustentação e manutenção de software	Andre Pereira Nunes	Suspensão	Projeto	02/08/2018	31/05/2019			90	Sem progresso no período.
12	386	Elaborar e executar o processo de gerenciamento de arquitetura	Diogo Duailibe da Silva	Suspensão	Projeto	27/08/2018	07/05/2019			90	Sem progresso no período. Iniciado a revisão do PDS - Processo de Desenvolvimento de Software e decidiu-se incorporar o processo de arquitetura no PDS.
13	444	Migração de dados do Prontuário Eletrônico para o SIGS	Darlon José Coqueiro	Suspensão	Projeto	12/11/2018	31/05/2019			80	Sem progresso no período. Pendência ainda da homologação do SIGS.
14	446	Disponibilização do Sistema "Botão do Pânico"	Darlon José Coqueiro	Suspensão	Projeto	13/11/2018	15/06/2019			70	Sem progressos no período. Pendência de infraestrutura para o sistema.

4. Setor de Governança de TI

SGTI

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

■ fevereiro/2019 ■ março/2019 ■ abril/2019




#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	365	Elaboração do PDTIC 2019	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Projeto	03/08/2018	03/05/2019			93	Plano de ação aprovado pelo grupo de trabalho do PDTIC. Plano Diretor de TIC e a minuta da sua aprovação finalizadas e encaminhadas à Presidência para avaliação e publicação.
2	372	Elaborar o processo de planejamento do PETIC e PDTIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	Suspenso	Projeto	10/08/2018	31/07/2019			5	Sem progresso no período.

Portfólio de Projetos de TIC - Abril/2019

3	392	Revisar as metodologias de Gerenciamento de Projeto e Portfólio de TIC	Maickel Roberto Neitzke	Em andamento	Projeto	24/09/2018	31/05/2019			74	Minutas das portarias das políticas de gerenciamento de demandas, portfólio e projetos elaboradas. Documento da Metodologia de Gerenciamento de Projetos em fase de atualização com 40% concluído.
4	448	Plano Anual de Capacitação de 2019	Jose Augusto	Concluído	Projeto	14/11/2018	12/04/2019		24/04/2019	100	O projeto foi concluído com a publicação do PACTIC através da portaria EJUD N° 48/2019.
5	482	Análise qualitativa, quantitativa, e de rotatividade do quadro de pessoal de TIC	Jose Augusto	Em andamento	Projeto	24/04/2019	31/07/2019			1	O projeto foi autorizado e iniciado no final do período de abrangência da RDS.
6	484	Revisar o Processo de Software	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Ação	26/04/2019	14/06/2019	26/04/2019		17	Formalização e planejamento da ação realizada. Estudo dos processos relacionados à software e início da elaboração dos fluxos dos processo de software.

5. Setor de Infraestrutura Computacional



#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	51	Contratação de Link de Internet para São João dos Patos e redundancia para VTs do interior	Danilo Augusto Alves Leite	Cancelado	Contratação	23/03/2018	31/08/2020		23/04/2019	0	O projeto foi cancelado sem entregas. Um novo projeto demandando (DOD #3679). Com isso, este perdeu o objetivo e o projeto de redundância WAN para o interior será gerenciado pelo projeto 480, Contratação e implantação de links WAN


Portfólio de Projetos de TIC - Abril/2019

											redundantes para as VTs do interior. (EGP-TIC)
2	233	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Danilo Augusto Alves Leite	Suspensão	Contratação	12/01/2018	30/04/2019			90	Sem reporte do Gerente de Projeto. (EGP-TIC)
3	358	Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno	Pablo Teofilo Durans	Em andamento	Contratação	06/07/2018	30/06/2019			90	ETP e TR disponibilizado para revisão e ajustes.
4	442	Reestruturação da LAN	Danilo Augusto Alves Leite	Suspensão	Projeto	17/10/2018	19/12/2019			5	Sem progresso no período.
5	455	Aquisição e implantação de servidores Blades	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	Projeto	15/01/2019	28/06/2019	31/01/2019		10	ETP, TR, edital, ARP e extrato da ARP incluídos no PA. ETP complementar do TRT16 assinado e anexado ao PA.
6	460	Aquisição de fitas de backup LTO-7	Aured de Freitas Costa Rodrigues	Suspensão	Projeto	29/01/2019	30/06/2019	30/01/2019		20	Sem reporte do Gerente de Projeto. (EGP-TIC)
7	461	Contratação de subscrições Linux	Fernando Rola Ferreira Filho	Suspensão	Projeto	29/01/2019	31/07/2019	30/01/2019		5	Sem progresso no período.
8	476	Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral	Antonieli Magalhaes de Carvalho	Em andamento	Projeto	01/04/2019	23/08/2019	16/04/2019		20	Início do projeto com as atividades realizadas: Elaboração do PGP; Planejamento do endereçamento IPv4 do Tribunal; Definição das VLANs; Definir cronograma de execução; Reestruturação da rede LAN do Arquivo Geral;
9	480	Contratação e implantação de links WAN redundantes para as VTs do interior	Danilo Augusto Alves Leite	Em andamento	Contratação	15/04/2019	07/05/2020	08/03/2019		10	Projeto iniciado com DOD e TAP. ETP em fase de elaboração. Realizadas reuniões e cotações com potenciais fornecedores.

6. Seção de Apoio ao PJe

SPJE

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses



Portfólio de Projetos de TIC - Abril/2019

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	41	Implantação do Pje KZ	Gilberto Cunha Filho	Concluído	Projeto	02/01/2018	30/04/2019		16/04/2019	100	Projeto concluído. Aceite final do demandante realizado. (EGP-TIC)
2	56	Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0	Gilberto Cunha Filho	Suspensão	Projeto	06/04/2018	31/12/2019			80	Sem progresso no período. Pendência: definição pelo TST da data inicial de vigência para liberação das novas regras já implementadas.
3	132	Implantação da primeira fase do SIF	Gilberto Cunha Filho	Concluído	Projeto	30/03/2017	30/04/2019		30/04/2019	100	Projeto concluído conforme PA 2392/2017.
4	175	Implantar Conciliação Virtual para o Pje	Gilberto Cunha Filho	Suspensão	Projeto	20/07/2017	31/07/2019			70	Sem progresso no período.
5	236	Implantação do Sistema Satélite SAOPJE	Gilberto Cunha Filho	Concluído	Ação	22/01/2018	23/04/2019		23/04/2019	100	Termo de entrega aceito pelo requerente. Projeto concluído.
6	244	Implantação de sistema de inscrição para sustentação oral do pleno	Gilberto Cunha Filho	Em andamento	Projeto	15/02/2018	15/05/2019			90	Sistema disponibilizado em produção.
7	353	Solução de Monitoramento do PJe-JT	Romulo Moura	Em andamento	Contratação	21/06/2018	31/05/2019			90	Realizado o acompanhamento do registro de preço que o TST está liderando. Ainda sem informação concreta a respeito da data.
8	378	Automatizar o acompanhamento de metas (SIAME) no PowerBI	David Tedson Mendonca Ferreira	Suspensão	Ação	23/08/2018	30/08/2019			25	Sem progressos no período. Projeto previsto para retomar em 10/06/2019. (EGP-TIC)
9	396	Implantação Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários (SABB)	Gilberto Cunha Filho	Em andamento	Projeto	28/09/2018	31/05/2019			90	Correções de instalação em ambiente de produção. Atualização da versão em todas as estações de trabalho.

Portfólio de Projetos de TIC - Abril/2019


10	463	Serviço de suporte técnico no Banco de Dados Postgres	Romulo Moura	Em andamento	Contratação	10/01/2019	31/05/2019	29/01/2019		75	ETP assinado. PA de renovação encaminhado para DG autorizar o procedimento de renovação. Risco: Contrato atual expira em 31/05.
11	474	Contratação de capacitações técnicas e gerenciais EAD	Gilberto Cunha Filho	Suspenso	Capacitação	28/03/2019	28/06/2019	29/03/2019		20	Sem progresso no período.
12	477	Implantação do SisconDJ	Gilberto Cunha Filho	Em andamento	Ação	05/12/2018	08/07/2019			10	Início do projeto. Estudo para implantação.

7. Setor de Relacionamento com o Cliente

SRC

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

■ fevereiro/2019 ■ março/2019 ■ abril/2019



#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	351	Implantar o LibreOffice no TRT16	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Suspenso	Projeto	25/06/2018	07/06/2019			90	Sem progresso no período.


Portfólio de Projetos de TIC - Abril/2019

2	381	Solução de Voz Corporativa	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Contratação	27/08/2018	30/08/2019			60	Continuidade do desenvolvimento do ETP e TR.
3	391	Contratação de Serviço de Atendimento em 1º, 2º e 3º níveis	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Suspenso	Contratação	19/09/2018	30/09/2019			76	Sem progresso no período.
4	479	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do PABX	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Contratação	23/04/2019	01/07/2019	24/04/2019		60	Elaborado TAP e o PGP, publicada a portaria de designação da equipe de planejamento da contratação e iniciado o desenvolvimento do ETP.

8. Seção de Segurança da Informação

SSI

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses



Portfólio de Projetos de TIC - Abril/2019

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	38	Aquisição de impressoras	Stanley Araujo de Sousa	Concluído	Contratação	08/02/2018	16/04/2019		16/04/2019	100	Projeto concluído.
2	39	Regulamentação serviço extraordinário e sobreaviso de TIC	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Ação	27/04/2018	28/06/2019			95	Sem progresso no período. Pendência de análise pelo CGovTIC.
3	42	Aquisição de solução de impressão colorida A3	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Contratação	26/10/2017	31/05/2019			98	Recebimentos de 02 impressoras.
4	147	Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	09/05/2017	11/06/2019			93	Manual revisado pela Diretoria-Geral. Texto do manual em fase de adequação.
5	168	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	28/06/2017	31/07/2019			90	Análise da minuta favorável pelo NAJ e DG.
6	349	Revisão dos processos de gerenciamento de riscos e de incidentes de segurança da informação	Stanley Araujo de Sousa	Concluído	Projeto	19/06/2018	31/05/2019		25/04/2019	100	Projeto concluído com publicação da portaria GP nº 319/2019.
7	375	Aquisição de solução de monitor Ultra Widescreen	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Contratação	27/08/2018	31/08/2019			60	Sem progresso no período. Pendência: lentidão no processo licitatório pelo CSJT.
8	390	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2019	Stanley Araujo de Sousa	Concluído	Contratação	21/09/2018	25/04/2019		25/04/2019	100	Projeto concluído.
9	450	Solução de Suíte de Escritório	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Contratação	21/11/2018	28/08/2019			45	Sem progresso no período.

Portfólio de Projetos de TIC - Abril/2019

10	454	Elaboração do Plano de Contratações e Orçamentário de STIC para o ano de 2020	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	04/01/2019	31/10/2019	04/01/2019		40	Coletas das necessidades realizadas. Análise de conformidade com as necessidades inseridas na PLOA de 2020 no SIGEO.
11	457	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2020	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Contratação	22/01/2019	10/04/2020	15/03/2019		20	Relatório sobre análise de Uso e Consumo do serviço de voz e uma proposta de ressarcimento indenizatória dos custos de telefonia encaminhada para a Secretaria de Administração para análise.
12	472	Curso em Gestão de Riscos de TI - NBR 31000 e NBR 27005	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Ação	14/03/2019	30/05/2019	27/03/2019		50	Processo em análise pelo Jurídico do Tribunal.
13	473	Elaboração do Plano Anual de Conscientização e Treinamento em Segurança da Informação de 2020	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	01/04/2019	24/09/2019	08/04/2019		40	Formalização do projeto. Análise das principais ameaças, dúvidas e sugestões de temas.
14	475	Revisão do Regulamento sobre Uso do Correio Eletrônico (E-mail)	Stanley Araujo de Sousa	A iniciar	Projeto	05/04/2019	30/09/2019			0	Projeto a iniciar.