



Poder Judiciário – Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Relatório de Atividades da CTIC
Outubro de 2018

São Luís - MA



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

SUMÁRIO

1	<i>INTRODUÇÃO.....</i>	3
2	<i>REUNIÃO DOS COMITÊS DE TIC.....</i>	3
3	<i>ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC.....</i>	4
4	<i>AÇÕES EM DESTAQUE.....</i>	7
5	<i>PORTFÓLIO DE PROJETOS E AÇÕES DE TIC.....</i>	7



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

1 INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação e suas unidades subordinadas no mês de outubro de 2018.

O relatório está estruturado pelos seguintes tópicos:

- Reunião dos comitês de TIC;
- Atendimento aos usuários de TIC;
- Ações em destaque;
- Portfólio de Projetos e ações de TIC.

2 REUNIÃO DOS COMITÊS DE TIC

No período de referência foram realizadas três reuniões nos comitês relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação.

O Comitê de Governança de TIC se reuniu em 01/10/2018 ([link para a ata de reunião](#)) e tratou dos seguintes assuntos:

- Diretrizes para elaboração do PDTIC 2019/2020;
- Serviço de E-mail;
- Portfólio de Projetos de TIC.

O Comitê de Gestão de TIC se reuniu em duas oportunidades: 03/10/2018 ([link para a ata da reunião](#)) e 29/10/2018 ([link para a ata de reunião](#)). Os assuntos discutidos foram os seguintes:

- Situação do Setor de Infraestrutura Computacional;
- Acompanhamento dos projetos do Setor de Desenvolvimento de Sistemas;
- Acompanhamento dos projetos da Seção de Apoio ao PJe;
- Acompanhamento das contratações e implantações à infraestrutura;



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

3 ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC

Durante o mês de referência foram realizados 998 atendimentos, sendo 35,37% classificados como incidente e 64,63% classificados como requisição de serviços.

As principais estatísticas relacionadas ao atendimento realizado estão detalhadas nas tabelas abaixo.

Setor	Quantidade	Percentual
Suporte Técnico	501	50,20%
Central de Atendimento	137	13,73%
Apoio ao PJE	114	11,42%
Seção Segurança da Informação	76	7,62%
Desenvolvimento de Sistemas	75	7,52%
Infraestrutura Computacional	60	6,01%
Telefonia	25	2,51%
Setor Relacionamento Cliente	9	0,90%
Supervisor Central de Serviços	1	0,10%
Totais:	998	100,00%

Tabela 1 - Quantidade de chamados resolvidos por área de TIC

Unidade Organizacional	Quantidade	Percentual
SEC. TRIBUNAL PLENO	83	8,32%
EXTERNO(Advogados, Membros do MP e Jurisdicionado)	51	5,11%
COORDENAÇÃO DE TI E COMUNICAÇÕES	49	4,91%
PRESIDÊNCIA	42	4,21%
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS	35	3,51%
4ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LUÍS	34	3,41%
GAB. DES. GERSON OLIVEIRA	34	3,41%
2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LUÍS	32	3,21%
VARA DO TRABALHO DE BALSAS	32	3,21%
5ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LUÍS	28	2,81%
6ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LUÍS	27	2,71%
3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LUÍS	25	2,51%
GAB. DES. ILKA ESDRAS	24	2,40%
GAB. DES. LUIZ COSMO	24	2,40%
GAB. DES. JOSÉ EVANDRO	22	2,20%
GAB. DES. MARCIA ANDRÉA	22	2,20%
DIRETORIA-GERAL	20	2,00%



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	20	2,00%
NÚCLEO DE FOLHA DE PAGAMENTO	19	1,90%
VARA DO TRABALHO DE PINHEIRO	19	1,90%
ESCOLA JUDICIAL	18	1,80%
SEÇÃO DE BIBLIOTECA E GESTÃO DOCUMENTAL	16	1,60%
VARA DO TRABALHO DE TIMON	16	1,60%
2ª VARA DO TRABALHO DE IMPERATRIZ	15	1,50%
SEÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO FEITOS DO F.A.S	14	1,40%
VARA DO TRABALHO DE BARREIRINHAS	14	1,40%
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	14	1,40%
1ª VARA DO TRABALHO DE IMPERATRIZ	13	1,30%
VARA DO TRABALHO DE BARRA DO CORDA	12	1,20%
1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LUÍS	12	1,20%
VARA DO TRABALHO DE ESTREITO	11	1,10%
SEÇÃO DE SAÚDE	11	1,10%
VARA DO TRABALHO DE AÇAILÂNDIA	10	1,00%
SEÇÃO DE ENGENHARIA	9	0,90%
VARA DO TRABALHO DE PEDREIRAS	9	0,90%
SECRETARIA DA CORREGEDORIA	9	0,90%
GAB. DES. JAMES MAGNO	9	0,90%
COORDENAÇÃO DE RECURSOS JURISPRUDÊNCIA	8	0,80%
VARA DO TRABALHO DE SÃO JOÃO DOS PATOS	8	0,80%
COORD. GESTÃO ESTRAT. ESTAT. E PESQUISA	8	0,80%
VARA DO TRABALHO DE SANTA INÊS	7	0,70%
NÚCLE DE ASSESSORAMENTO JURIDICO	7	0,70%
GAB. DES. AMÉRICO BEDÊ	7	0,70%
VARA DO TRABALHO DE CAXIAS	7	0,70%
VICE-PRESIDÊNCIA	7	0,70%
VARA DO TRABALHO DE CHAPADINHA	7	0,70%
CENTRAL DE MANDATOS JUDICIAIS	6	0,60%
SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	6	0,60%
COORDENAÇÃO DE DISTR. E CADAS. PROCESSUAL	6	0,60%
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E LOGÍSTICA	5	0,50%
SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS DO FÓRUM IMPERATRIZ	5	0,50%
VARA DO TRABALHO DE PRESIDENTE DUTRA	4	0,40%
SEÇÃO DE OUVIDORIA	4	0,40%
SECRETÁRIA DE COORDENAÇÃO JUDICIÁRIA	4	0,40%
SECRETARIA DE ORC. FINANÇAS	4	0,40%



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

DIRETORIA FÓRUM ASTOLFO SERRA	4	0,40%
COORD. DE PRECATÓRIOS	3	0,30%
GAB. DES. SOLANGE CORDEIRO	3	0,30%
SEÇÃO DE SEG. E INTELIG. INSTITUCIONAL	3	0,30%
VARA DO TRABALHO DE BACABAL	3	0,30%
7ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LUÍS	3	0,30%
SEÇÃO DE CERIMONIAL	3	0,30%
COORD. CONTROLE INTERNO	2	0,20%
NÚCLEO DE RECURSO DE REVISTA	2	0,20%
SEÇÃO DE EXECUÇÃO	2	0,20%
SEÇÃO DE AQUISIÇÕES PÚBLICAS	2	0,20%
SETOR DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL	2	0,20%
UNIDADE DE APOIO DE SEGURANÇA FAS	1	0,10%
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	1	0,10%
Totais:	998	100,00%

Tabela 2 - Quantidade de Chamados por Unidade Organizacional

Serviço	Oferta	Quantidade
PJe-JT	Algo não funciona	61
Impressoras	Algo não funciona	44
Computador	Algo não funciona	43
Telefonia Fixa	Algo não funciona	17
Intranet	Algo não funciona	16
E-mail	Algo não funciona	13
Login de Rede	Algo não funciona	13
Internet	Algo não funciona	12
Computador	Não Liga	11
SGRH	Algo não funciona	10

Tabela 3 - Incidentes mais solicitados

Serviço	Oferta	Quantidade
Periféricos	Instalação	93
Computador	Orientação	53
Impressoras	Instalação	49
Certificado Digital	Emissão	49
PJe-JT	Orientação	42
Certificado Digital Old	Autorização certificado dig	17
Computador	Transf de Arq para outro compu	17



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

AUTOCCLE	Migrar Processo	14
Certificado Digital Old	Solicitação de emissão	12
PJe-JT	Solicitação de dados	11

Tabela 4 - Requisições de Serviço mais solicitadas

4 AÇÕES EM DESTAQUE

Dentre as ações realizadas pelo Tribunal na área de Tecnologia da Informação e Comunicação no mês de referência, destaca-se:

- **Novos relatórios gerenciais contribuem com o projeto Gincana Judicial**

A CTIC disponibilizou 18 novos relatórios na ferramenta de Relatórios Gerenciais na Intranet do Tribunal, a fim de contribuir com o projeto Gincana Judicial, de iniciativa da Presidência, para incentivar as unidades judiciais a elevarem a meta de processos baixados nas fases de conhecimento e de execução no 1º e no 2º Grau.

Os relatórios envolvem quantitativos de processos baixados, ranking da taxa de congestionamento e, principalmente, os processos pendentes de baixa, cujos dados obtidos no e-Gestão são cruzados com os do PJe e dos sistemas legados para fornecer informações detalhadas de cada processo, como, por exemplo, a fase processual, tarefa e subcaixa de fluxo, pólo passivo, pendências de recursos, extinção da execução ou registro de pagamento da parcela única ou final, dentre outras situações.

5 PORTFÓLIO DE PROJETOS E AÇÕES DE TIC

Apresenta-se, na tabela abaixo, a evolução dos projetos e ações de TIC ocorridas no período de referência. Para tanto, os projetos e ações são listados com seus respectivos status e contendo uma descrição dos principais andamentos ocorridos no período.

Área de TIC	Situação	Projeto/Ação	Progresso no período
Coordenação	Parado	Contratação de empresa para prestação de serviço no Sistema de Videomonitoramento IP - CFTV-IP	Sem progresso no período.
Coordenação	Em andamento	Implantação de ambiente site backup	Finalizado o processo licitatório com a análise das propostas técnicas e comerciais, e



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

			adjucação e homologação da empresa vencedora.
Desenvolvimento	Em andamento	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	Adequação do Painel Eletrônico das varas e do SUAP.
Desenvolvimento	Em andamento	SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	<p>Desenvolvimento do Módulo Ocupacional: foram resolvidos 3 defeitos e refatoradas 6 funcionalidades existentes.</p> <p>Auxílio na elaboração de documentações técnicas referentes a implantação do sistema.</p> <p>Também foi realizado o planejamento do módulos a serem desenvolvidos em 2019 de acordo a definição das partes interessadas.</p> <p>Risco: Substituição do gerente do projeto em função do afastamento do titular</p>
Desenvolvimento	Em andamento	SIGEP: Implantação do SGRH	<p>Instalação da nova versão do módulo FolhaWeb 1.2.0. Correções de 6 chamados no módulo FolhaWeb e 15 chamados no SGRH.</p> <p>Adequação dos sistemas satélites: painel eletrônico e SUAP.</p> <p>Adequações no sistema integrado de gestão de saúde: correções e fatorações no módulo operacional, preparação do documento de implantação e a elaboração do planejamento dos módulos a serem desenvolvidos no próximo ano.</p> <p>Pendências e Riscos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Validação do módulo FolhaWeb: O NFP deverá fazer uma validação comparativa das folhas de pagamento, sem esta validação, o sistema poderá sofrer atrasos no que diz respeito a entrada dele em produção.- Validação do Módulo de Escola Judicial: A escola judicial não deu nenhum retorno ao setor de desenvolvimento, isto pode implicar numa provável falta de ajuste do sistema com relação as funcionalidades pretendidos pelo cliente do sistema, no caso, a própria escola.- Liberação do Módulo de Autoatendimento: o módulo ainda não foi disponibilizado pelo TRT15. Liberação da versão de produção do módulo da FolhaWeb: Ainda existem requisitos a serem desenvolvidos neste módulo pelo TRT24.
Desenvolvimento	Parado	Implantação da Biblioteca Digital	<p>Sem progresso no período.</p> <p>Pendência: Aguardando disponibilização de ferramenta pelo TST.</p>



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Desenvolvimento	Parado	Reformulação do Site Institucional do Tribunal	Sem progressos no período. Pendência: Aguardando formalização do DOD pelo Demandante.
Desenvolvimento	Concluído	Avaliação Atuarial 2018/2019	Projeto finalizado.
Desenvolvimento	Parado	Implantação SILC	Sem progressos no período. Pendência: Aguardando validação pelo Setor de Aquisições Públicas da implementação do sistema em homologação.
Desenvolvimento	Parado	Implantação do sistema eConsig - Sistema Eletrônico de reserva de margem e controle de consignações	Foi realizada a revisão técnica da minuta do contrato elaborada pelo TRT16 e Zetra Soft. Além disto, foi repassado à equipe informações sobre o plano de trabalho recomendado pela empresa Zetra Soft. Pendência: A elaboração do cronograma do plano de trabalho está condicionado a implantação novo sistema de folha de pagamento.
Desenvolvimento	Parado	Correções de segurança no Banco de Dados: Roles de DBA	Sem progresso no período.
Desenvolvimento	Parado	Elaborar e executar o processo de sustentação e manutenção de software	Sem progresso no período.
Desenvolvimento	Em andamento	Calendário de eventos institucionais - Correição VT Balsas	Realizada a especificação inicial do sistema (modelagem e protótipo de telas). Próxima etapa: validar a especificação com o demandante (ASCOM) para iniciar o desenvolvimento da solução.
Desenvolvimento	Parado	Elaborar e executar o processo de gerenciamento de arquitetura	Sem progresso no período.
Governança	Em andamento	Elaboração do PDTIC 2019	Finalizada a fase de preparação do PDTIC. Realizada a primeira reunião da equipe de elaboração do PDTIC para definir as estratégias de identificação das necessidades. Início da fase de diagnóstico com a preparação e envio dos formulários (físico e eletrônico) de coleta de necessidades às unidades do Tribunal.
Governança	Em andamento	Elaborar o Processo de Gerenciamento de Capacitações de TIC	Finalizada a elaboração do documento que detalhe o processo e da portaria que formaliza o processo.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

			Pendência: Aguardando próxima reunião do CGovTIC para apreciação da portaria.
Governança	Parado	Elaborar o processo de planejamento do PETIC e PDTIC	Sem progresso no período.
Infraestrutura	Parado	Implantação de ferramenta de gerenciamento de backup para o Postgres	Sem progresso no período.
Infraestrutura	Concluído	Ampliação da Solução de Teletrabalho	Projeto concluído. A solução foi recebida e pagamento realizado.
Infraestrutura	Cancelado	Implantação de solução para formatação remota de computadores	Projeto cancelado.
Infraestrutura	Em andamento	Aquisição de solução de "Firewall de alta disponibilidade de camada 7"	A nota de empenho foi gerada e o contrato foi enviado para presidência assinar. Além disso, foi elaborado um calendário de implantação da solução com previsão para os meses de novembro e dezembro.
Infraestrutura	Em andamento	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Três varas tiveram seus links atualizados para 6 Mbps neste período: São João dos Patos, Presidente Dutra e Chapadinha. Riscos e Problemas: A prestadora de serviços, nesse período, faltou várias vezes nas unidades depois de ter agendado as visitas. Isso pode gerar atrasos no cronograma do projeto.
Infraestrutura	Parado	Implantação do Sistema Satélite SICOND	Sem progresso no período. Pendência: O protocolo administrativo do projeto foi encaminhado ao demandante para manifestação sobre a necessidade de ajuste no sistema.
Infraestrutura	Parado	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC	Sem progresso no período. Pendência: Aguardando deliberação da CGestTIC.
Infraestrutura	Parado	Revisão dos processos de gerenciamento de riscos e de incidentes de segurança da informação	Sem progresso no período. Pendência: Aguardando deliberação do CGESTIC.
Infraestrutura	Em andamento	Aquisição de solução de virtualização, backup e sistema operacional por servidores	A solução de sistema operacional da Microsoft para servidores foi recebida e paga. As soluções de virtualização e backup de datacenter estão com ETP e TR em elaboração.
Infraestrutura	Concluído	Renovação da solução de armazenamento de dados "IBM Storwize V5000"	Projeto concluído. O contrato foi assinado e o suporte encontra-se ativo.
Infraestrutura	Em andamento	Aquisição de Switch SAN	Planejamento da contratação : ETP, TR, Edital,



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

			<p>Ata de registro de preço; despacho para DG e por fim encaminhamento da minuta do contrato para Secretaria Administrativa.</p> <p>Pendências: A contratação do treinamento, instalação e configuração dos equipamentos ficaram para 2019, pois o CSJT só disponibilizará os recursos para o ano que vem.</p>
Infraestrutura	Parado	Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno	Como não havia tempo hábil para realizar uma licitação em 2019, o orçamento destinado ao projeto foi liberado.
Infraestrutura	Concluído	Contratação de solução integrada de colaboração em nuvem	Projeto concluído com aceite definitivo.
Infraestrutura	Em andamento	Contratação de suporte técnico Oracle	<p>Realizado o acompanhamento da contratação pela unidades administrativas (SAC, DG, SAJE e SCC).</p> <p>O aditivo da contratação foi assinado em 22/10/2018 e encaminhado à contratada para coleta de assinaturas em 24/10/2018.</p>
Infraestrutura	Parado	Ações do Setor de Infraestrutura Computacional	Sem progresso no período.
Infraestrutura	Em andamento	Aquisição de unidade de backup em fita (Tape Library)	Houve as seguintes entregas no período apurado: nota de empenho, minuta do contrato elaborada e minuta da portaria com a designação dos fiscais elaborada.
Infraestrutura	Em andamento	Aquisição de Switch LAN	<p>No período aferido, foi elaborada a minuta do contrato; foi feita descentralização dos recursos; a emissão da nota de empenho foi emitida e o SICAF foi gerado.</p> <p>Riscos: Na minuta foram incluídos dois itens não previstos no edital: 8 switches de distribuição e um módulo extra.</p>
Infraestrutura	Concluído	Implantação dos processos de Gerenciamento de Ativos, Capacidade e Disponibilidade	Projeto concluído. O processo de configuração foi revisado e o processo de disponibilidade instituído.
Infraestrutura	Parado	Aquisição de solução para cobertura de rede sem fio	Sem progresso no período.
PJe	Parado	Desenvolvimento do PEC 2.0	Sem progresso no período.
PJe	Parado	Implantação da primeira fase do SIF	<p>Sem progresso no período.</p> <p>Pendência: A equipe de infraestrutura está realizando as atividades para obtenção dos Certificados necessários para o funcionamento</p>



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

			do serviço.
PJe	Parado	Implantação do Sistema Satélite SAOPJE	Sem progresso no período. Pendência: Aguardando homologação do sistema.
PJe	Parado	Implantar Conciliação Virtual para o PJe	Sem progresso no período.
PJe	Parado	Solução de Monitoramento do PJe-JT	Sem progresso no período. Riscos e Problema: - O TRT16 está sem suporte das atuais licenças. - Dependendo da contratação Nacional e o TST ainda não deu nenhum retorno sobre a situação.
PJe	Concluído	Implantação do IPCA-e no sistema de cálculos trabalhistas	A instalação foi concluída. Validação final foi realizada por calculistas do TRT 16.
PJe	Em andamento	Implantação do Pje KZ	Habilitado o módulo Kz nas seguintes varas: 1ª Vara do Trabalho de Imperatriz, 2ª Vara do Trabalho de Imperatriz, Vara do Trabalho de Bacabal, Vara do Trabalho de Balsas, Vara do Trabalho de Barreirinhas, Vara do Trabalho de Pinheiro.
PJe	Em andamento	Suporte aos servidores de Aplicação Red Hat JBoss EAP	Iniciada as tratativas com o fornecedor para renovação. Será realizado o estudo para analisar a vantajosidade da renovação contratual, uma vez que na renovação foi solicitado reajuste com base no IPCA
PJe	Em andamento	Implantação do Sistema ROBÔ BACENJUD	Elaboração e aprovação do Termo de Abertura do Projeto.
PJe	Em andamento	Aquisição de kits multimídias	O contratado foi elaborado e encaminhado a contratada.
PJe	Em andamento	Revisar as metodologias de Gerenciamento de Projeto e Portfólio de TIC	O projeto teve seu início formalizado com a elaboração e aprovação do TAP.
PJe	Em andamento	Configuração do Software "Power BI PRO"	Estudo sobre os cálculos das metas definidas pelo CNJ. Posteriormente, foi planejada e implementada uma estrutura para armazenar as informações que serão utilizadas para o cálculo dessas metas.
PJe	Em andamento	Contratação de suporte para servidores BLADE DELL	Realizada as tratativas com o fornecedor atual. Nova proposta de repactuação de aproximadamente 4,9% baseada no IPCA. A proposta anterior tinha sido descartada pois era de 25%. Finalização a minuta do ETP, que foi encaminhado ao setor Infraestrutura



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

			Computacional para validação.
PJe	Parado	Desenvolver Relatórios Padronizados para o Módulo de Produtividade	Sem progresso no período.
PJe	Parado	Criação do indicador "Lei 13.467/17"	Sem progresso no período.
Rel Cliente	Em andamento	Contratação de Serviço de Atendimento em 1º, 2º e 3º níveis	Estudo Técnico Preliminar em elaboração. Riscos: Prazos comprometidos devido a acumulação de projetos no setor.
Rel Cliente	Parado	Contratação de Solução de Central Telefônica	Sem progresso no período.
Rel Cliente	Em andamento	Absorção Central Nacional PJE	Finalizada a criação da documentação de atendimento do PJe e realizada a capacitação inicial da Central de Atendimento. Riscos e Problemas: Dificuldades de acesso à documentação criada pela equipe remota da Central de Atendimento de TI.
Rel Cliente	Em andamento	Implantar o LibreOffice no TRT16	LibreOffice implantado na capital e em andamento no interior. Risco: -Lentidão na prevista no procedimento de instalação do LibreOffice no interior, que está sendo feito de forma remota; -Possível atraso no projeto decorrente do alto número de reclamações decorrentes da suspensão do uso do Microsoft Office.
Rel Cliente	Em andamento	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC	A pesquisa de satisfação foi encerrada. O projeto está na fase de cálculo dos índices de satisfações e na geração do relatório final da pesquisa.
Segurança	Em andamento	Aquisição de solução de impressão colorida A3	A licitação fracassou, pois o preço ofertado estava acima do preço máximo previsto no termo de referência. Ações: Foi realizada uma nova pesquisa de preço e foi encaminhada a Diretoria-geral por meio de um novo processo.
Segurança	Em andamento	Aquisição de solução de monitor Ultra Widescreen	A licitação fracassou. Será realizada uma nova licitação.
Segurança	Concluído	Aquisição de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal para 2018	Projeto finalizado.
Segurança	Em andamento	Regulamentação serviço extraordinário e sobreaviso de TIC	Minuta do ato regulamentar alterada conforme as sugestões propostas pelo Secretário-geral. O P.A com a minuta foi encaminhado a Secretaria-



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

			geral da presidência.
Segurança	Em andamento	Serviços de Manutenção e Suporte das Soluções de Segurança Física dos Datacenters da Justiça do Trabalho (Salas-Cofre)	Licitação foi marcada para o dia 09 de novembro de 2018 às 09h00
Segurança	Em andamento	Elaboração do Plano Anual de Conscientização e Treinamento em Segurança da Informação de 2019	Elaborada a minuta do plano.
Segurança	Em andamento	Elaborar o plano de contratações de soluções de tecnologia da informação (STIC) e plano orçamentário de 2019	Plano finalizado. Aguardando reunião do CGOVTIC para que o plano seja submetido apreciação do comitê.
Segurança	Em andamento	Implantação de sistema de inscrição para sustentação oral do pleno	Em fase de adequação do sistema para execução no ambiente do TRT16.
Segurança	Em andamento	Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	Foi concluída a revisão do manual de processo de contratações de TIC. Pendências: Aguardando reunião do CGOVTIC para apresentar a revisão.
Segurança	Em andamento	Aquisição de equipamentos e sistemas para realizar transmissões simultâneas para os setores do TRT e VTs	Projeto conduzido pela EJUD. Está na fase de pesquisa de preço.
Segurança	Parado	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2019	Sem progresso no período.
Segurança	Em andamento	Aquisição de impressoras	Minuta do contrato elaborada. Riscos: Com a alteração da Ata RP 51/2018, surge o risco da não entrega das impressoras no prazo.
Segurança	Em andamento	Solução de certificados digitais para magistrados e servidores	Foi elaborado novo termo de referência e novo estudo técnico preliminar, os quais foram encaminhados ao Núcleo de Assessoramento Jurídico para validação.
Segurança	Em andamento	Aquisição de Licença de Software de prateleira (CorelDraw e Photoshop)	Licitação realizada com sucesso. Encontra-se na fase de elaboração da ata de registro de preço.

Tabela 5 - Andamento dos projetos no mês de referência