



**TRT-16ª REGIÃO**

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

# **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PAC 2020**

**SETEMBRO/2020**

## SUMÁRIO

<b>1.</b>	<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>INDICADORES</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>APURAÇÃO DOS INDICADORES</b>	<b>4</b>
<b>3.1.</b>	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC</b>	<b>5</b>
<b>3.2.</b>	<b>ÍNDICE DE CAPACITAÇÕES GERENCIAIS</b>	<b>5</b>
<b>3.3.</b>	<b>ÍNDICE DE CAPACITAÇÕES TÉCNICAS</b>	<b>6</b>
<b>3.4.</b>	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7</b>
<b>4.</b>	<b>CONSIDERAÇÕES SOBRE O RESULTADO</b>	<b>8</b>
	<b>ANEXO I</b>	<b>9</b>

## 1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem como escopo o acompanhamento e a análise dos indicadores e metas definidos no Processo de Planejamento e Gerenciamento das Capacitações de TIC do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região para o exercício de 2020 até o mês de **setembro de 2020**. Os indicadores que foram usados neste relatório são:

- Índice de execução do Plano de Capacitação de TIC;
- Índice de Capacitação Gerencial;
- Índice de Capacitação Técnica;
- Índice de Execução Gerencial.

## 2. INDICADORES

	1 - Índice de execução do Plano de Capacitação de TIC	2 - Índice de Capacitação Gerencial	3 - Índice de Capacitação Técnica	4 - Índice de Execução Orçamentária
<b>Objetivo:</b>	Avalia o nível de cumprimento do Plano Anual de Capacitação de TIC.	Avalia o percentual de servidores ocupantes de cargos de chefia, lotados na área de TIC, capacitados em cursos gerenciais.	Avalia o percentual de servidores não ocupantes de cargos de chefia, lotados na área de TIC, capacitados em cursos técnicos.	Avalia o percentual do orçamento disponibilizados para o exercício financeiro que foi utilizado.
<b>Periodicidade:</b>	Mensal.	Mensal.	Mensal	Mensal
<b>Forma de cálculo:</b>	$IEPC = \frac{nCapRea}{nCapPrev} \times 100$ onde $nCapRea$ = número de ações de capacitações previstas no Plano de Capacitação de TIC que foram efetivamente realizadas  $nCapPrev$ = número de ações de capacitações previstas no Plano de Capacitação de TIC	$ICG = \frac{nCheCapGer}{nChe} \times 100$ onde $nCheCapGer$ = número de servidores ocupantes de cargos de chefia capacitados em no mínimo 40 horas de cursos gerenciais de TIC  $nChe$ = número total de servidores que ocupam cargo de chefia na área de TIC.	$ICT = \frac{nServCapTec}{nServ} \times 100$ onde $nServCapTec$ = número de servidores lotadas na área de TIC não ocupantes de cargo de chefia capacitados em no mínimo 40 hora de cursos técnicos de TIC.  $nServ$ = número total de servidores lotadas na área de TIC não ocupantes de cargo de chefia.	$IEO = \frac{vCapCont}{vValCtic} \times 100$ onde $vCapCont$ = valor das contratações de capacitações realizadas até o momento da apuração.  $vValCtic$ = valor do orçamento destinado a CTIC para o plano em execução.

<b>Fonte:</b>	Planilha para cálculo de indicadores (Anexo I): <ul style="list-style-type: none"> <li>nCapRea: ver a contagem de todas as linhas em que a coluna "Prevista no plano" é igual a "sim" e que a coluna "Status" é igual a "realizado";</li> <li>nCapPrev: ver a contagem de todas as linhas em que a coluna "Prevista no plano" é igual a "sim".</li> </ul>	Planilha para cálculo de indicadores (Anexo I): <ul style="list-style-type: none"> <li>nCheCapGer: ver o total chefes de área de TIC (coluna "Cargo de chefia" igual a "sim") cuja soma da carga horária (coluna "Carga horária") em cursos gerenciais realizados (coluna "Tipo" igual a "Gerencial" e coluna "Status" igual a "Realizado") seja no mínimo 40 horas;</li> <li>nChe: coletar informação no Sistema de Recursos Humanos.</li> </ul>	Planilha para cálculo de indicadores (Anexo I): <ul style="list-style-type: none"> <li>nServCapTec: ver o total de servidores não ocupantes de cargo de chefia na área de TIC (coluna "Cargo de chefia" igual a "não") cuja soma da carga horária (coluna "Carga horária") em cursos técnicos realizados (coluna "Tipo" igual a "Técnico" e coluna "Status" igual a "Realizado") seja no mínimo 40 horas.</li> <li>nServ: coletar informação no Sistema de Recursos Humanos;</li> </ul>	Planilha para cálculo de indicadores (Tabela do Item 3.4): <ul style="list-style-type: none"> <li>vCapCont: ver os registros que estão com valores diferente de zero e calcular total desses valores.</li> <li>vValCtic: coletar informação no PACTIC 2020.</li> </ul>
<b>Meta:</b>	70% de cumprimento do plano de capacitação de TIC até 2020.  Critério de Análise: Verde = Índice $\geq$ 70% Amarelo = 50% $>$ Índice $<$ 70% Vermelho = Índice $<$ 50%	75% de treinamento realizado na área de gestão até 2020.  Critério de Análise: Verde = Índice $\geq$ 75% Amarelo = 50% $\geq$ Índice $<$ 75% Vermelho = Índice $<$ 50%	60% de de treinamentos realizados em competências técnicas até 2020.  Critério de Análise: Verde = Índice $\geq$ 60% Amarelo = 30% $\geq$ Índice $<$ 60% Vermelho = Índice $<$ 30%	100% do orçamento destinado as capacitações.  Critério de Análise: Verde = Índice = 100% Amarelo = 75% $\geq$ Índice $<$ 100% Vermelho = Índice $<$ 75%

Tabela 1 - Descrição dos indicadores

### 3. APURAÇÃO DOS INDICADORES

Nesta seção são demonstrados os resultados parciais dos indicadores do processo de planejamento e gerenciamento do PACTIC apurados até setembro de 2020. As fontes de informações para os cálculos estão no Anexo I e na Tabela do Item 3.4

Indicador	Meta	Maio	Julho	Agosto	Setembro
Índice de execução do Plano de Capacitação de TIC	Verde = Índice $\geq$ 70% Amarelo = 50% $>$ Índice $<$ 70%	22%	30%	39%	61%

	Vermelho = Índice < 50%				
Índice de Capacitação Gerencial	Verde = Índice >= 75% Amarelo = 50% >= Índice < 75% Vermelho = Índice < 50%	0%	0%	17%	29%
Índice de Capacitação Técnica	Verde = Índice >= 60% Amarelo = 30% >= Índice < 60% Vermelho = Índice < 30%	17%	20%	23%	53%
Índice de Execução Orçamentária	Verde = Índice = 100% Amarelo = 75% >= Índice < 100% Vermelho = Índice < 75%	0%	11%	14%	34%

Tabela 2 - Resultado dos Indicadores

### 3.1. ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC

O valor apurado para este indicador ficou em 61%, tendo sido realizadas 64 capacitações das 105 previstas (Anexo I). Registra-se que faltam 3 meses para o término do prazo de execução do PACTIC 2020, porém, o valor do índice está próximo da meta definida que é de 70%.

### 3.2. ÍNDICE DE CAPACITAÇÕES GERENCIAIS

O índice de capacitação gerencial para o período de apuração ficou em 29%, pois, como pode ser observado na tabela 3, dois gerentes de um total de 7, conseguiram realizar capacitações com carga horária total acima de 40 horas previstas no plano e exigidas para entrar no cálculo do índice. Os outros gerentes com cursos programados já iniciaram suas capacitações. Sendo que Carlos Eduardo, gerente do setor de Apoio ao Relacionamento com Cliente, precisa cumprir ainda 16h de capacitação enquanto que Gilberto Cunha, gerente do setor de Apoio ao PJe, precisa realizar ainda 32h de capacitações.

Servidor	Unidade	Carga Horária Prevista	Carga Horária Executada				Total 2020
			Jan-Mai	Jun-Jul	Ago	Set	
André Pereira Nunes	SDS	44	0	0	0	44	44
Gilberto Cunha Filho	SPJE	48	0	0	0	8	8

Carlos Eduardo F. Marins	SRC	40	0	0	24	0	24
Rafael Robinson de S. Neto	SGTI	48	0	18	58	52	128

Tabela 3 - Tabela de acompanhamento de carga horária em cursos gerenciais por gerente

### 3.3. ÍNDICE DE CAPACITAÇÕES TÉCNICAS

O valor do índice de capacitações técnicas apurado para o período em estudo foi de 53%. Dezesesseis servidores, de um total de trinta, atingiram a carga horária mínima de 40 horas de capacitação, condição para entrar no cálculo deste indicador. Observa-se que este índice encontra-se com valor próximo a meta estipulada, que é de 60%. Ainda tem três servidores que não iniciaram qualquer capacitação.

Servidor	Unidade	Carga Horária Prevista	Carga Horária Executada				
			Jan-Mai	Jun-Jul	Ago	Set	Total 2020
José Alves Chagas Filho	CTIC	42	0	0	0	0	0
Darlon José Coqueiro	SDS	46	12	20	14	0	46
Diogo Duailibe da Silva	SDS	62	0	0	0	40	40
Jefferson Amaral da Silva	SDS	44	44	0	0	0	44
Jackson Amaral da Silva	SDS	40	0	0	0	40	40
Manoel Marcondes de O. L. Junior	SDS	50	34	10	0	0	44
Marcelo Henrique de Oliveira Lima	SDS	40	0	0	0	40	40
Poliana Ferreira de Brito	SDS	86	46	0	0	40	86
Ronny Paterson Cruz da Silva	SDS	40	0	0	0	40	40
Bruno Machado França	SPJE	52	12	0	0	0	12
Djeison Rafael Neitzke	SPJE	105	0	28	0	0	28
Gustavo Soares de Melo	SPJE	52	12	0	0	40	52
Gutemberg P. Vidal Santos	SPJE	68	66	0	0	0	66
Raimundo Martins Pinto Neto	SPJE	51	0	0	21	28	49
Antoniél Carvalho	SIC	24	0	0	0	0	0

Leonel Carneiro	SIC	80	40	0	0	0	40
Pablo Durans	SIC	80	40	0	0	40	80
Vinicius Muniz	SIC	80	40	0	0	40	80
Yuri Oliveira	SIC	40	0	0	0	40	40
José Augusto Rodrigues Silva Filho	SGTI	42	0	0	0	0	0
Maickel Roberto Neitzke	SGTI	75	0	0	30	33	63

**Tabela 4 - Tabela de Acompanhamento de carga horária em cursos técnicos por servidor**

### 3.4. ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O índice de execução orçamentária apurado até o mês de setembro ficou em 34%. Dos cursos previstos no PACTIC 2020 com previsão orçamentária, ainda existem 2 que não iniciaram os processos de contratações: “Oracle Database 12c: Install and upgrade workshop” e “BGP Avançado - Administração e Projeto de Redes”.

Vale observar que o período para realizar a contratação dos cursos demanda um certo tempo o que pode prejudicar a realização dos mesmo e, por conseguinte, comprometer a meta de execução do PACTIC; portanto, sugere-se maior atenção na contratação dos cursos que ainda estão pendentes de contratações.

Nome curso	Setor	Status	PA	Custo Total Previsto	Custo Total Executado	Observação
DevOps na prática com cultura, colaboração, ferramentas e automatização	SDS/SIC/S PJE	Concluído	1639/2020	R\$ 33.000,00	R\$ 18.830,00	.
Oracle Database 12c: Install and upgrade workshop	SIC	A iniciar	-	R\$ 11.490,70	R\$ 0,00	-
BGP Avançado - Administração e Projeto de Redes	SIC	A iniciar	-	R\$ 5.606,32	R\$ 0,00	-
Passaporte Alura	Todos	Concluído	2062/2020	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	-
Wildfly - Administração com Cluster de Alta Performance em ambiente DevOps (4437)	SPJE	Cancelado	-	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	Servidor realizou o curso de devops da Caelum
Support Center Manager	SRC	Concluído	2186/2020	R\$ 2.993,00	R\$ 2.167,77	-
VmWare	SIC	A iniciar	4024/2020	R\$ 7.254,00	R\$ 0,00	Novo Estudo Técnico Preliminar concluído.

Kit de Expansão para Storage "All-Flash"	SIC	Concluído	4380/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
				<b>R\$ 72.304,02</b>	<b>R\$ 30.997,77</b>	

**Tabela 5 - Controle Orçamentário do PACTIC**

#### **4. CONSIDERAÇÕES SOBRE O RESULTADO**

Analisando as informações apresentadas neste relatório, chega-se às seguintes conclusões:

- A Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicações ainda não concluiu nenhuma das capacitações previstas;
- 2 gerentes alcançaram, até o período de apuração deste relatório, a meta de capacitação de 40 horas em cursos gerenciais. Os gerentes das unidades de Apoio ao Relacionamento ao Cliente e de Apoio ao PJe iniciaram parte das capacitações previstas para eles, mas ainda não conseguiram atingir a meta;
- Ainda restam R\$ 41.306,25 a serem utilizados em relação ao que foi planejado e em relação ao total disponibilizado para CTIC, faltam ainda serem utilizados R\$ 59.002,23;
- Existe 1 contratação em andamento: VMware vSphere Install Configure Manage v7.0;
- Os seguintes cursos ainda não iniciaram o processo de contratação: "Oracle Database 12c: Install and upgrade workshop", "BGP Avançado - Administração e Projeto de Redes";
- O setor de desenvolvimento de sistemas substituiu o servidor Moacir Loureiro Pegado Neto pelo servidor Marcelo Henrique de Oliveira no curso de capacitação de Devops;
- Prazo final para execução dos cursos é 19/12/2020.



**ANEXO I**

Nome do Curso	Servidor	Cargo de Chefia	Unidade	Previsto no plano	Status	Tipo	Empresa	Carga Horária	Modalidade
DevOps na prática com cultura, colaboração, ferramentas e automatização	Poliana Ferreira de Brito	Não	SDS	Sim	Realizado	Técnico	Caelum	40	In Company
DevOps na prática com cultura, colaboração, ferramentas e automatização	Diogo Dualibe	Não	SDS	Sim	Realizado	Técnico	Caelum	40	In Company
DevOps na prática com cultura, colaboração, ferramentas e automatização	Jackson Amaral	Não	SDS	Sim	Realizado	Técnico	Caelum	40	In Company
DevOps na prática com cultura, colaboração, ferramentas e automatização	Rony Patterson	Não	SDS	Sim	Realizado	Técnico	Caelum	40	In Company
DevOps na prática com cultura, colaboração, ferramentas e automatização	Marcelo Henrique	Não	SDS	Sim	Realizado	Técnico	Caelum	40	In Company
Angular parte 3: upload, build e novos componentes	Darlon José Coqueiro	Não	SDS	Sim	Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Acessibilidade web: introdução a designs inclusivos	Manoel Marcondes de O. L. Junior	Não	SDS	Sim	Em Andamento	Técnico	Alura	6	EAD
Angular parte 4: lapidando o projeto	Manoel Marcondes de O. L. Junior	Não	SDS	Sim	Realizado	Técnico	Alura	10	EAD
Fundamentos de Agilidade: seus primeiros passos para a transformação ágil	André Pereira Nunes	Sim	SDS	Sim	Realizado	Gerencial	Alura	6	EAD
Angular parte 4: lapidando o projeto	Darlon José Coqueiro	Não	SDS	Sim	Realizado	Técnico	Alura	10	EAD
Node.js Parte 1: Inovando com JavaScript no backend	Darlon José Coqueiro	Não	SDS	Sim	Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Angular parte 3: upload, build e novos componentes	Diogo Duailibe da Silva	Não	SDS	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Angular parte 4: lapidando o projeto	Diogo Duailibe da Silva	Não	SDS	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	10	EAD
Scrum: Agilidade em seu projeto	André Pereira Nunes	Sim	SDS	Sim	Realizado	Gerencial	Alura	6	EAD
Kanban parte 1: Fundamentos Essenciais	André Pereira Nunes	Sim	SDS	Sim	Realizado	Gerencial	Alura	6	EAD
Kanban parte 2: Métricas e Práticas Avançadas	André Pereira Nunes	Sim	SDS	Sim	Realizado	Gerencial	Alura	8	EAD
Agile na Prática: Técnicas aplicadas para gestão ágil	André Pereira Nunes	Sim	SDS	Sim	Realizado	Gerencial	Alura	8	EAD

Agile Avançado: Crie modelos e descubra o Nexus	André Pereira Nunes	Sim	SDS	Sim	Realizado	Gerencial	Alura	10	EAD
Angular parte 2: Autenticação, Forms e lazy loading	Darlon José Coqueiro	Não	SDS	Sim	Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Business Intelligence: Visualização com Power BI	Jefferson Amaral da Silva	Não	SDS	Sim	Realizado	Técnico	Alura	10	EAD
Angular parte 3: upload, build e novos componentes	Jefferson Amaral da Silva	Não	SDS	Sim	Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Angular parte 4: lapidando o projeto	Jefferson Amaral da Silva	Não	SDS	Sim	Realizado	Técnico	Alura	10	EAD
JAX-RS e Jersey : Domine a criação de webservices REST	Jefferson Amaral da Silva	Não	SDS	Sim	Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Acessibilidade web parte 1: tornando seu front-end inclusivo	Manoel Marcondes de O. L. Junior	Não	SDS	Sim	Realizado	Técnico	Alura	6	EAD
Acessibilidade web parte 2: Componentes acessíveis com um pouco de JavaScript	Manoel Marcondes de O. L. Junior	Não	SDS	Sim	Realizado	Técnico	Alura	4	EAD
Angular parte 2: Autenticação, Forms e lazy loading	Manoel Marcondes de O. L. Junior	Não	SDS	Sim	Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Angular parte 3: upload, build e novos componentes	Manoel Marcondes de O. L. Junior	Não	SDS	Sim	Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Business Intelligence: Visualização com Power BI	Poliana Ferreira de Brito	Não	SDS	Sim	Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Angular parte 2: Autenticação, Forms e lazy loading	Poliana Ferreira de Brito	Não	SDS	Sim	Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Angular parte 3: upload, build e novos componentes	Poliana Ferreira de Brito	Não	SDS	Sim	Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Angular parte 4: lapidando o projeto	Poliana Ferreira de Brito	Não	SDS	Sim	Realizado	Técnico	Alura	10	EAD
Wildfly - Administração com Cluster de Alta Performance em ambiente DevOps (4437)	Bruno Machado França	Não	SPJE	Sim	Cancelado	Técnico	Alura	A definir	EAD
Wildfly - Administração com Cluster de Alta Performance em ambiente DevOps (4437)	Gustavo Soares de Melo	Não	SPJE	Sim	Cancelado	Técnico	Alura	A definir	EAD
DevOps na prática com cultura, colaboração, ferramentas e automatização	Gustavo Soares de Melo	Não	SPJE	Sim	Realizado	Técnico	Caelum	40	In Company
Git: Controle e compartilhe seu código	Djeison Rafael Neitzke	Não	SPJE	Sim	Realizado	Técnico	Alura	16	EAD
Hábitos: da produtividade às metas pessoais	Djeison Rafael Neitzke	Não	SPJE	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	8	EAD

Pontos fortes parte 1: descubra os seus e aprenda a gerenciá-los	Djeison Rafael Neitzke	Não	SPJE	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	4	EAD
Pontos fortes parte 2: Habilidades e competências	Djeison Rafael Neitzke	Não	SPJE	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	4	EAD
Foco: Trazendo mais resultados para o dia a dia	Djeison Rafael Neitzke	Não	SPJE	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	10	EAD
Java Debug: técnicas para entender e melhorar o seu código	Djeison Rafael Neitzke	Não	SPJE	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Chrome DevTools: análise, inspecione e depure suas páginas Web	Djeison Rafael Neitzke	Não	SPJE	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	9	EAD
Eclipse: Produtividade Extrema na IDE com Java	Djeison Rafael Neitzke	Não	SPJE	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Business Intelligence: Introdução à inteligência empresarial	Djeison Rafael Neitzke	Não	SPJE	Sim	Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Business Intelligence: ETL e Integration Services Parte 1	Djeison Rafael Neitzke	Não	SPJE	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	6	EAD
Business Intelligence: ETL e Integration Services Parte 2	Djeison Rafael Neitzke	Não	SPJE	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Business Intelligence: Visualização com Power BI	Gutemberg P. Vidal Santos	Não	SPJE	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Business Intelligence: ETL e Integration Services Parte 1	Gutemberg P. Vidal Santos	Não	SPJE	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	6	EAD
Business Intelligence: ETL e Integration Services Parte 2	Gutemberg P. Vidal Santos	Não	SPJE	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Business Intelligence: Visualização com Power BI	Raimundo Martins Pinto Neto	Não	SPJE	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Chrome DevTools: análise, inspecione e depure suas páginas Web	Raimundo Martins Pinto Neto	Não	SPJE	Sim	Realizado	Técnico	Alura	9	EAD
Business Intelligence: Introdução à inteligência empresarial	Raimundo Martins Pinto Neto	Não	SPJE	Sim	Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Business Intelligence: ETL e Integration Services Parte 1	Raimundo Martins Pinto Neto	Não	SPJE	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	6	EAD

Business Intelligence: ETL e Integration Services Parte 2	Raimundo Martins Pinto Neto	Não	SPJE	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
ETL com Integration Services: Modelo de dados	Raimundo Martins Pinto Neto	Não	SPJE	Não	Realizado	Técnico	Alura	6	EAD
ETL com Integration Services: Transformação de dados	Raimundo Martins Pinto Neto	Não	SPJE	Não	Realizado	Técnico	Alura	10	EAD
Report Analysis com Power BI-Gerando Relatórios Empresariais	Raimundo Martins Pinto Neto	Não	SPJE	Não	Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Oratória parte 1: Compartilhe ideias e histórias	Gilberto Cunha Filho	Sim	SPJE	Sim	Realizado	Gerencial	Alura	8	EAD
Oratória parte 2: Apresentações em público	Gilberto Cunha Filho	Sim	SPJE	Sim	Não Realizado	Gerencial	Alura	6	EAD
Comunicação: Como se expressar bem e ser compreendido	Gilberto Cunha Filho	Sim	SPJE	Sim	Não Realizado	Gerencial	Alura	8	EAD
Relacionamento interpessoal: aprenda a lidar melhor com você e com o outro	Gilberto Cunha Filho	Sim	SPJE	Sim	Não Realizado	Gerencial	Alura	10	EAD
Gestão de Pessoas 4.0 parte1: Entendendo as Mudanças da Transformação Digital	Gilberto Cunha Filho	Sim	SPJE	Sim	Não Realizado	Gerencial	Alura	8	EAD
Gestão de Pessoas 4.0 parte 2: Avaliando as Mudanças da Transformação Digital	Gilberto Cunha Filho	Sim	SPJE	Sim	Não Realizado	Gerencial	Alura	8	EAD
Report Analysis com Power BI: Gerando relatórios empresariais	Bruno Machado França	Não	SPJE	Sim	Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Report Analysis com Power BI: Gerando relatórios empresariais	Gustavo Soares de Melo	Não	SPJE	Sim	Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Pontos fortes parte 1: descubra os seus e aprenda a gerenciá-los	Gutemberg P. Vidal Santos	Não	SPJE	Sim	Realizado	Técnico	Alura	4	EAD
Pontos fortes parte 2: Habilidades e competências	Gutemberg P. Vidal Santos	Não	SPJE	Sim	Realizado	Técnico	Alura	4	EAD
Foco: Trazendo mais resultados para o dia a dia	Gutemberg P. Vidal Santos	Não	SPJE	Sim	Realizado	Técnico	Alura	10	EAD

PostgreSQL: Primeiros passos com suas consultas	Gutemberg Santos	P. Vidal	Não	SPJE	Sim	Realizado	Técnico	Alura	8	EAD
Business Intelligence: Introdução à inteligência empresarial	Gutemberg Santos	P. Vidal	Não	SPJE	Sim	Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Power BI Desktop: Carregue, análise e visualize dados	Gutemberg Santos	P. Vidal	Não	SPJE	Não	Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
ETL com Integration Services: Modelo de dados	Gutemberg Santos	P. Vidal	Não	SPJE	Não	Realizado	Técnico	Alura	6	EAD
ETL com Integration Services: Transformação de dados	Gutemberg Santos	P. Vidal	Não	SPJE	Não	Realizado	Técnico	Alura	10	EAD
BGP Avançado - Administração e Projeto de Redes	Antoniél Carvalho		Não	SIC	Sim	Não Realizado	Técnico	A definir	24	Presencial
Oracle Database 12c: Install and upgrade workshop	Leonel Carneiro		Não	SIC	Sim	Não Realizado	Técnico	A definir	40	Presencial
VMware vSphere Install Configure Manage v7.0	João Diego Rocha		Não	SIC	Sim	Não Realizado	Técnico	Westcon-Comstor	40	EAD
Kit de Expansão para Storage "All-Flash"	Leonel Carneiro		Não	SIC	Sim	Realizado	Técnico	Compwire	40	In Company
Kit de Expansão para Storage "All-Flash"	Pablo Durans		Não	SIC	Sim	Realizado	Técnico	Compwire	40	In Company
DevOps na prática com cultura, colaboração, ferramentas e automatização	Pablo Durans		Não	SIC	Sim	Realizado	Técnico	Caelum	40	In Company
DevOps na prática com cultura, colaboração, ferramentas e automatização	Rodrigo Silveira		Sim	SIC	Sim	Realizado	Técnico	Caelum	40	In Company
Kit de Expansão para Storage "All-Flash"	Vinicius Muniz		Não	SIC	Sim	Realizado	Técnico	Compwire	40	In Company
DevOps na prática com cultura, colaboração, ferramentas e automatização	Vinicius Muniz		Não	SIC	Sim	Realizado	Técnico	Caelum	40	In Company
DevOps na prática com cultura, colaboração, ferramentas e automatização	Yuri Oliveira		Não	SIC	Sim	Realizado	Técnico	Caelum	40	In Company
DevOps na prática com cultura, colaboração, ferramentas e automatização	Gustavo Soares de Melo		Não	SPJE	Sim	Realizado	Técnico	Caelum	40	In Company
Foco: Trazendo mais resultados para o dia a dia	José Augusto Rodrigues Silva Filho		Não	SGTI	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	10	EAD

Aprender a Aprender: Técnicas para seu autodesenvolvimento	José Augusto Rodrigues Silva Filho	Não	SGTI	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	8	EAD
Business Intelligence: Introdução à inteligência empresarial	José Augusto Rodrigues Silva Filho	Não	SGTI	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Business Intelligence: Visualização com Power BI	José Augusto Rodrigues Silva Filho	Não	SGTI	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
LGPD: Conhecendo e entendendo seus impactos	José Augusto Rodrigues Silva Filho	Sim	SGTI	Não	Realizado	Técnico	Alura	10	EAD
Business Intelligence: ETL e Integration Services Parte 1	Maickel Roberto Neitzke	Não	SGTI	Sim	Realizado	Técnico	Alura	6	EAD
Business Intelligence: ETL e Integration Services Parte 2	Maickel Roberto Neitzke	Não	SGTI	Sim	Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Business Intelligence: MDX com SQL Server	Maickel Roberto Neitzke	Não	SGTI	Sim	Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Business Intelligence: OLAP com SQL Server	Maickel Roberto Neitzke	Não	SGTI	Sim	Realizado	Técnico	Alura	12	EAD
Data Visualization parte 1: introdução ao design de gráficos	Maickel Roberto Neitzke	Não	SGTI	Sim	Realizado	Técnico	Alura	15	EAD
Data Visualization parte 2: Escolhendo o melhor gráfico	Maickel Roberto Neitzke	Não	SGTI	Sim	Realizado	Técnico	Alura	6	EAD
Data Visualization: Explorando com Seaborn	Maickel Roberto Neitzke	Não	SGTI	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	6	EAD
Data Visualization: Introdução a boas práticas	Maickel Roberto Neitzke	Não	SGTI	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	6	EAD
Fundamentos de Agilidade: seus primeiros passos para a transformação ágil	Rafael Robinson de S. Neto	Sim	SGTI	Sim	Realizado	Gerencial	Alura	6	EAD
A Empresa Ágil: Introduzindo o Business Agility nas organizações	Rafael Robinson de S. Neto	Sim	SGTI	Sim	Realizado	Gerencial	Alura	6	EAD
Gestão Ágil: Liderando a mudança em um ambiente de agilidade	Rafael Robinson de S. Neto	Sim	SGTI	Sim	Realizado	Gerencial	Alura	6	EAD
Organização de equipes ágeis: Os papéis existentes em uma equipe	Rafael Robinson de S. Neto	Sim	SGTI	Sim	Realizado	Gerencial	Alura	6	EAD
Escalando equipes ágeis: como levar a agilidade	Rafael Robinson de S. Neto	Sim	SGTI	Sim	Realizado	Gerencial	Alura	6	EAD

adiante na organização	Neto								
Agile Coach: lidere a transformação nas empresas	Rafael Robinson de S. Neto	Sim	SGTI	Sim	Realizado	Gerencial	Alura	6	EAD
Práticas ágeis: O dia a dia do ambiente Agile	Rafael Robinson de S. Neto	Sim	SGTI	Sim	Realizado	Gerencial	Alura	6	EAD
Métricas ágeis: como medir resultados em um ambiente ágil	Rafael Robinson de S. Neto	Sim	SGTI	Sim	Realizado	Gerencial	Alura	6	EAD
Evolução dos Modelos de Governança de Tecnologia da Informação	Rafael Robinson de S. Neto	Sim	SGTI	Não	Realizado	Gerencial	CNJ	30	EAD
Curso Gestão do Teletrabalho Temporário CSJT	Rafael Robinson de S. Neto	Sim	SGTI	Não	Realizado	Gerencial	CSJT	10	EAD
Desenvolvimento Gerencial - Gestor Público	Rafael Robinson de S. Neto	Sim	SGTI	Não	Realizado	Gerencial	Provalore	40	EAD
Proteção de Dados Pessoais no Setor Público	Rafael Robinson de S. Neto	Sim	SGTI	Não	Realizado	Técnico	ENAP	15	EAD
LGPD: Conhecendo e entendendo seus impactos	Rafael Robinson de S. Neto	Sim	SGTI	Não	Realizado	Técnico	Alura	10	EAD
Agile na Prática: Técnicas aplicadas para gestão ágil	Carlos Eduardo F. Marins	Sim	SRC	Sim	Não Realizado	Gerencial	Alura	8	EAD
Resiliência: Aumente sua capacidade de adaptação a adversidades	Carlos Eduardo F. Marins	Sim	SRC	Sim	Não Realizado	Gerencial	Alura	8	EAD
Support Center Manager	Carlos Eduardo F. Marins	Sim	SRC	Sim	Realizado	Gerencial	A definir	24	EAD
Curso de hábitos: da produtividade às metas pessoais	José Alves Chagas Filho	Não	CTIC	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	8	EAD
Produtividade: hábitos e práticas para o dia a dia	José Alves Chagas Filho	Não	CTIC	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	8	EAD
Pontos fortes parte 1: descubra os seus e aprenda a gerenciá-los	José Alves Chagas Filho	Não	CTIC	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	4	EAD
Pontos fortes parte 2: Habilidades e competências	José Alves Chagas Filho	Não	CTIC	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	4	EAD

Foco: Trazendo mais resultados para o dia a dia	José Alves Chagas Filho	Não	CTIC	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	10	EAD
Estatística I: Entenda seus dados com R	José Alves Chagas Filho	Não	CTIC	Sim	Não Realizado	Técnico	Alura	8	EAD