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ADITIVO N° 02 AO CONTRATO N.” 16/2015
PA n” 5617/2014

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA CIVIL OU ARQUITETURA
QUE ENTRE SI FAZEM A UNIAO, POR
INTERMEDIO DO TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO DA 16° REGIAO E A
EMPRESA N.B. FONSECA CONSTRUCOES E
ENGENHARIA LTDA.

Pelo presente instrumento particular, a UNIAO por intermédio
do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16" REGIAO, com sede
na Avenida Senador Vitorino Freire, 2001. Areinha. nesta cidade, inscrito no
CNPJ sob o n° 23.608.631/0001-93, doravante  denominado
CONTRATANTE, neste ato, representado pelo Exmo. Desembargador
Presidente, JAMES MAGNO ARAUJO FARIAS ¢, do outro lado, a
empresa N.B. FONSECA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA.,
inscrita no CNPJ N° 00.811.967/0001-53, com endere¢o na Avenida Daniel
de La Touche, n° 999, sala 43, Dunas Center. Cohama. CEP: 65.074-115,
nesta cidade, doravante denominada CONTRATADA, representada. neste
ato, pelo Senhor NEURIVAN BORGES DA FONSECA, Socio-
Administrador, inscrito no CPF sob o 104.044.143-20. ajustam entre si este
Contrato, na forma constante do PA n° 5617/2014 com base no despacho de
n® 4548/2015, da Diretora Geral, postado em doc. 126, o qual se regera pelas
clausulas e condigdes a seguir discriminadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto prorrogagdo de
execugdo contratual, por 30 (trinta) dias.

CLAUSULA SEGUNDA — DOS PRAZOS DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

Pelo presente Termo Aditivo, o prazo de execug¢io do
Contrato n° 16/2015., que tem por objeto a execugdo dos servigos de reforma
do gabinete do Desembargador Luiz Cosmo da Silva Junior, localizado no
prédio-sede do Contratante, firmado entre o CONTRATANTE e a
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CONSTLHO SUPLRIOR DA
[USTICA DO TRABALHO

CONTRATADA em 13/07/2015, fica prorrogado pelo prazo de 30 (trinta)
dias. a contar de 29/12/2015 a 27/01/2016 .

CLAUSULA TERCEIRA — RATIFICACAO

Continuam em vigor as demais clausulas, condigdes e obrigagdes fixadas no
instrumento primitivo e ndo alteradas por este Termo Aditivo.

E. por estarem assim justos e contratados firmam o presente contrato, em
duas vias de igual teor e forma para um so efeito, que assinam juntamente com as duas
testemunhas abaixo identificadas, a tudo presentes.
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