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Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC

ATA DE REUNIÃO
10ª Reunião do STIC de 2023, 07/06/2023 09h45, Sala do Diretor da SETIC

PARTICIPANTES
● Rafael Robinson de Sousa Neto (Secretário de TIC)
● Maickel Roberto Neitzke (Chefe do Apoio de Governança de TI)
● Rodrigo Silveira Alexandre (Chefe da Divisão Infraestrutura e Segurança da Informação)
● Andre Pereira Nunes (Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Sistemas Nacionais)
● José Augusto Rodrigues Silva Filho (Chefe do Apoio de Segurança da Informação)
● Carlos Eduardo Ferreira Marins (Chefe do Apoio de Relacionamento com o Cliente)
● Gutemberg Pereira Vidal Santos (Chefe do Apoio ao PJe-JT)

MEMBROS TITULARES DO COMITÊ AUSENTES
PAUTA
1. Informes
Rafael iniciou a reunião apresentando o novo Kanban institucional do STIC. Informou que os dados do
antigo Kanban foram migrados para esse novo com o desdobramento em dois quadros, um para o
acompanhamento do Plano de Contratações Anual de 2023, e outro para o PDTIC e ações. Finalizou
afirmando que seria uma das tentativas de melhoria do processo de acompanhamento da gestão.

2. Acompanhamento do PCA 2023
Rafael apresentou o kanban do PCA 2023, destacando as seguintes informações:

● 5 Suporte a Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços: Contratação cancelada, pois será
avaliado a contratação nacional;

● 8 Suporte ao Servidor de Banco de Dados Postgres: ETP finalizado. Em fase de análise pela
administração para assinatura de aditivo.

● 10 Serviços de Suporte da Solução de Segurança Física da Sala-Cofre: ETP em elaboração.
● 11 Serviço de Telecomunicação de Dados (Rede-JT) Redundante: Contratação cancelada, pois está

abarcada pela Contratação 12;
● 12 Serviço de Telecomunicação de Dados (Rede-JT): Fase de elaboração da minuta do contrato;
● 16 Licenças de software WINDOWS: Recursos do CSJT recebidos e pedido de aquisição enviado à

DG;
● 18 Fita de Armazenamento (LTO) para a Solução de Cópia de Segurança: Minuta do contrato

elaborada e parecer jurídico favorável. NA DG para encaminhamento para assinatura;
● 22 Soluções de segurança, auditoria e prevenção de ameaças (PAM): Augusto, com o auxílio de Carlos

Eduardo, irá realizar o despacho informando sobre o início da contratação;
● 24 Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do enlace óptico SEDE-FAS: Contrato 11/2023

assinado;
● 26 Aquisição de solução de armazenamento de dados para o PJe 2023: Em andamento com o TST;
● 27 Solução de backup para ambiente de TIC virtualizado e físico: Contrato 02/2023 assinado;
● 28 Aquisição de Mídia Criptográfica USB (Token) 2024: Fase de elaboração do ETP;
● 29 Serviço de garantia e atualização de assinaturas de proteção e suporte técnico para Solução Next

Generation Firewall: Enviada a intenção de participação. TRT12 elaborando ETP e TR;
3. Acompanhamento do PDTIC 2023 e Ações
Rafael apresentou o kanban do PDTIC 2023 e demais ações, destacando as seguintes informações:
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● 627 Atualizar a Política de Segurança da Informação: Minutas da POSIC e da norma de uso de recurso
de TIC prontas para serem encaminhadas para o Comitê de Segurança da Informação e Proteção de
Dados. Rafael sugeriu agendar a reunião;

● 623 Elaborar o Plano Diretor de TIC 2023-2024: Evolução na minuta do PDTIC. Elaborado a lista de
OKRs;

● 629 Implantação do GLPI: Catálogo Revisado, com o início das configurações do GLPI em ambiente de
homologação a partir do dia 09/06;

● 621 Implantação do Sistema de Diárias: a homologação continua, com reuniões mensais e orientações
às áreas homologadoras;

● 630 Integração do PJe-JT ao Domicílio Judicial Eletrônico: o projeto continua sendo codificado;
● 622 Migrar Oracle 11 para ambiente virtualizado: agendar a data da mudança;
● 518 Reestruturação da rede LAN da Capital: Resta substituir na ASCOM, Presidência, Gestão

Estratégica. Serão feitos junto com a troca dos racks e nobreaks;
● 625 Implantação do Robô Preá: Presidência definiu a data de entrada em produção, dia 12/06;
● 603 Revisão de Processos de TIC: Evoluído na revisão do processo de gestão de riscos;
● 5 SIGS - Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho: projeto em execução;
● 587 Solução de Audiências Híbridas: Implantação da solução nessas cidades: Santa Inês, Presidente

Dutra, Açailândia, Imperatriz, São João dos Patos, Estreito e Balsas. Nas próximas duas semana
finaliza a instalação das últimas 7 Vts do interior;

● 613 Implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI): Criados os modelos e tipos de
documentos de Recursos Humanos (pendente de validação pela área de negócio); Testado o fluxo de
cadastro de usuários externos; Habilitado o uso do certificado digital; Habilitado e configurado a
validação de documentos; Atualiza a versão do SEI em Homologação; Implantada o módulo de
consulta pública;

● 563 Implantação do Sistema de Jurisprudência do TRT 23: Foram criados os acessos para a
documentação e agora aguarda implantação;

● 572 Notificações - Push: projeto suspenso em função da dedicação da equipe no projeto “630
Integração do PJe-JT ao Domicílio Judicial Eletrônico”;

● 499 Implantação do PROAD-OUV: Resolvidas as últimas pendências. Sistema efetivamente em
produção e projeto concluído;

● Migração de Sistemas para o Oracle 19: Criar quadro Kanban para acompanhamento;
● Implantação da Ferramenta I – CON (Sistema de Investigação de Conciliabilidade): Gutemberg irá

responder parecer (Ofício), realizar o planejamento e por fim registrar projeto no Redmine;
● Agenda de Magistrados: registrar projeto; as páginas de exibição foram desenvolvidas com o

componente de calendário mas a Corregedoria solicitou alterações (para o primeiro grau não deve ser
informado presença por padrão e deve haver funcionalidade de aprovação para a Corregedoria);

● Criar Drive Compartilhado SETIC (Antigo T): Finalizado a ação de configuração para a área de TIC.
Rafael sugeriu iniciar um projeto para disseminação no TRT16;

● Distribuição dos Novos Computadores: 98,28% distribuído, restando apenas 4 computadores a serem.
Ação finalizada;

● Implantação da Pasta Funcional Eletrônica - SAF: Ação cancelada para o momento;

Sem mais, reunião encerrada. Próxima reunião agendada para 21 de junho de 2023.

DELIBERAÇÕES
1. Iniciar a processo do item 22 do PCA 2023 “Soluções de segurança, auditoria e prevenção de

ameaças (PAM)”: Responsável: José Augusto;
2. Agendar a reunião do Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados para apreciação

da revisão da POSIC. Responsável: José Augusto;
3. Responder via ofício o parecer da Implantação da Ferramenta I – CON e realizar o planejamento do

projeto. Responsável: Gutemberg;
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4. Incluir os projetos “Implantação da Ferramenta I – CON”; “Agenda de Magistrados” e “Implantação
dos Drives Compartilhados” no Redmine e na lista de projetos do PDTIC 2023. Responsável:
Maickel;

5. Elaborar o planejamento orçamentário das capacitações da área de Tecnologia da Informação para
apresentar à Diretoria-Geral. Responsável: Maickel.
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