
Poder Judiciário
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC

ATA DE REUNIÃO
14ª Reunião do STIC de 2023, 18/09/2023 10h, Sala do Diretor da SETIC

PARTICIPANTES
● Rafael Robinson de Sousa Neto (Secretário de TIC)
● Maickel Roberto Neitzke (Chefe do Apoio de Governança de TI)
● Rodrigo Silveira Alexandre (Chefe da Divisão Infraestrutura e Segurança da Informação)
● Andre Pereira Nunes (Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Sistemas Nacionais)
● José Augusto Rodrigues Silva Filho (Chefe do Apoio de Segurança da Informação)
● Carlos Eduardo Ferreira Marins (Chefe do Apoio de Relacionamento com o Cliente)
● Gutemberg Pereira Vidal Santos (Chefe do Apoio ao PJe-JT)

MEMBROS TITULARES DO COMITÊ AUSENTES
PAUTA
1. Acompanhamento do PCA 2023
Rafael apresentou o kanban do PCA 2023, destacando as seguintes informações:

● Contratações previstas:
○ 30 Serviço de Atendimento ao Usuário de TI de 2024: Ainda não iniciado formalmente;

● Fase de Planejamento:
○ 1 Solução integrada de comunicação de voz e telefonia IP (VOIP) 5495/2019: despacho em

elaboração para envio à DG;
○ 4 Serviço de Atendimento ao Usuário de TI 1863/2023: O Assessoramento Contábil concluiu a

repactuação e reajuste e encaminhou para DG. A DG encaminhou hoje para o Jurídico, solicitando
Urgência. Encerramento contratual em 05/10/2023.;

○ 10 Serviços de Suporte da Solução de Segurança Física da Sala-Cofre: Em elaboração do ETP.
Problema: definição do tipo de licitação;

○ 22 Soluções de segurança, auditoria e prevenção de ameaças (PAM): Despacho encaminhado para
diretoria-geral. Foi pedido a renovação nos termos atuais. Posteriormente iremos fazer um aditivo
para entrar em conformidade com a quantidade de licenças necessárias;

○ 26 Aquisição de solução de armazenamento de dados para o PJe 2023: Aquisição em andamento
gerenciado pelo TST;

○ 28 Aquisição de Mídia Criptográfica USB (Token) 2024: Solicitado a manifestação sobre a IRP da
contratação aos integrantes do processo. Recebido do TRT4 e TRT7;

○ 32 Suporte a Tecnologias Opensource para o PJe-JT de 2024: Registrado na planilha do PCA.
Iniciado a análise de vantajosidade;

● Fase de Seleção:
● Fase de Recebimento/Início

○ 8 Suporte ao Servidor de Banco de Dados Postgres: Minuta precisou ser reajustada para corrigir a
vigência da prorrogação. Parecer favorável da DIVAJ;

○ 12 Serviço de Telecomunicação de Dados (Rede-JT): Assinado o contrato 24/2023 com a Wiki -
MPLS. Parecer favorável para contratação da DB3 (restrição de impedimento de licitar);

○ 18 Fita de Armazenamento (LTO) para a Solução de Cópia de Segurança 4233/2021: As fitas
chegaram no dia 18/09. Em processo de recebimento;

○ 20 Aquisição de Computadores, Monitores e Acessórios 1858/2022: Computadores e monitores tipo
1 em distribuição. Monitores tipo 2: Aguardando entrega. PA na Presidência para conformidade de
gestão;
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○ 27 Solução de backup para ambiente de TIC virtualizado e físico: Não houve evolução na
implantação, que será retomado;

○ 29 Serviço de garantia e atualização de assinaturas de proteção e suporte técnico para Solução
Next Generation Firewall: ARP publicada. Aguardando recurso do CSJT para contratação;

● Concluído:
2. Acompanhamento do Portfólio do PDTIC 2023 e Ações
Rafael apresentou o kanban do PDTIC 2023 e demais ações, destacando as seguintes informações:

● 633 Implantação dos Drives Compartilhados: realizar o planejamento do projeto;
● 5 SIGS - Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho: Segue em desenvolvimento

do backlog;
● 518 Reestruturação da rede LAN da Capital: Realizado a troca no 2º Andar em frente o setor Folha de

Pagamento e Sala CPD 2ª Andar;
● 572 Notificações - Push: Iniciada sprint de desenvolvimento para a versão 2.10 do PJE;
● 603 Revisão de Processos de TIC: Iniciado a elaboração do processo de gestão de eventos;
● 613 Implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI): Previsão de entrada em produção:

21/11/2023. Realizado as Homologação Negociais (reuniões e treinamentos) e Configuração e
parametrização para virada de chave;

● 621 Implantação do Sistema de Diárias: DG optou por resolver os problemas pendentes antes de levar
à apreciação da Presidência;

● 622 Migrar Oracle 11 para ambiente virtualizado: Mantido o planejamento para 7 de outubro;
● 629 Implantação do GLPI: Entrada em produção dia 19/09;
● 632 Implantação da Ferramenta I – CON: Em andamento. Final de setembro uma versão piloto para

teste;
● 627 Atualizar a Política de Segurança da Informação: Aguardando a publicação;
● 631 Criação da Agenda de Magistrados: Alterações da agenda do 1 grau concluídas, aguardando

validação da Corregedoria para entrada em produção
● 634 Migração de Sistemas para o Oracle 19: Suspensa para atendimento das ações relativas ao SUAP

e migrador no contexto da implantação do SEI;
● 589 Implantação do Sistema de Licitações e Contratos (SILC): Em reunião com a Administração foi

decidido sobrestar a implantação para adoção do Compras Gov Contratos. Sugere-se o arquivamento
do projeto;

3. Backup e Restore
Rodrigo relatou que foi realizado o teste de Backup e Restore do PJe para atender as auditorias. Houve
dificuldades operacionais para a recuperação das fitas, entretanto ele foi bem sucedido, levando um tempo
acima do esperado devido a percalços de aprendizado decorridos das tarefas. Informou ainda que
semanalmente é realizando um Full Backup com backups incrementais diários. Acrescentou que a intenção
é realizar a cada 6 meses o teste do sistema PJe, intercalando com o backup dos sistemas administrativos.

José Augusto sugeriu apresentar o relatório final para o Subcomitê do TIC e para o Comitê de Segurança da
Informação e Proteção de Dados.

4. Pessoal de TIC
Rafael informou que havia solicitado que a SETIC fosse tratado como uma unidade só para fins de
contabilização de servidores em teletrabalho e que houvesse uma exceção à regra de limite de servidores
nessa modalidade. Foi informado que na maioria dos tribunais, a área de TIC não possui limite,
adequando-se assim à recomendação do CNJ. Rafael informou que não sabe o que será decidido pela
Presidência, mas que espera que seja na direção dos demais tribunais.

Rodrigo informou que as mudanças que já ocorreram na DIVINFRA estão dando certo, entretanto o servidor
Rogério foi nomeado para um outro cargo e que sairá na próxima semana. Lamentou a saída do servidor e
que com isso as mudanças internas que estavam ocorrendo na DIVINFRA vão ocorrer de uma maneira
mais lenta do que o desejado.

Sem mais, reunião encerrada. Próxima reunião agendada para 03 de outubro de 2023.
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DELIBERAÇÕES
1. Realizar o planejamento do projeto 633 Implantação dos Drives Compartilhados. Responsável:

Maickel;
2. Apresentar o relatório final do teste de Backup e Restore para o Subcomitê do TIC e para o Comitê

de Segurança da Informação e Proteção de Dados. Responsável: Rodrigo.
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