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Item da Pauta: Priorização dos projetos deTIC para o Plano Diretor de TIC 2018
6.1.Cláudio Sampaio informou que havia ficado pendente na reunião do comité do dia 17/01/2018 a

definição dos projetos de TIC que serão executados em 2018 e farão parte do Plano Diretor de TIC
2018. Informou ainda que a CT!C compilou todos os projetos candidatos a execução no ano de 2018
em uma planilha e os apresentou aos membros do comité (Anexo 1).

6.2. Rafael Robinson apresentou alguns dados acerca da planilha dos projetos de TIC para 2018. Disse
que no total existem 123 demandas de soluções de TIC, sendo 46 de aquisições de bens ou serviços e
77 de projetos a serem executados pela equipe de servidores da CTIC. Que quanto às aquisições
não há o que se debater, uma vez que o Plano de Contratações de Solução de TIC (Portaria GP N°
1181/2017) já foi aprovado pelo Tribunal. E que quanto aos projetos, foram levantadas as
necessidades de projetos de TIC com base em apontamentos de auditorias, resolução de órgão
superiores, itens de questionários de órgão superiores (como o IGOVTIC-TCU e IGOVTICJUD-CNJ) e
demandas dos setores do Tribunal.

ó.S.Rafael Robinson informou que os projetos das áreas de Relacionamento com o Cliente, Infra estrutura
Computacional, Segurança da Informação e Governança estão definidos, uma vez que estão
voltados mais para processos internos da CTIC. Ressaltou, no entanto, que os projetos do Setor
Desenvolvimento de Sistemas da Seção de Apoio ao PJe tem mais demandas que a sua
capacidade de execução para o ano de 2018 e que, assim, deveria ser realizada uma priorização.

6.4.Os membros do comité passaram a analisar os projetos de desenvolvimento de sistema
administrativos. Após debates, as seguintes decisões foram tomadas:
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a) Manter sem alterações os projetos "SIGEP: Implantação do SGRH". "S1GEP: Implantação do
FolhaWeb", "SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT".
"SIGEP: Implantação em homologação do módulo Escola Judicial", "Correcões de segurança
no Banco de Dados: Roles de DBA", "Migração de repositórios de códigos fontes (svn-git)",
"Elaborar e executar o processo de aerenclamento de arauitetura", "SIGEP: Integração do
SIGEP com os Sistemas do Tribunal", "Elaborar e executar o processo de sustentação e
manutenção de software", "Elaborar e executar o processo de gerenciamento de escopo e
requisitos", "Revisar e Executar o processo de desenvolvimento de software", "SIGEP: Migração
de dados do Prontuário Eletrônio para o SIGS", "Estudo de implantação do PROAD":

b) Por sugestão de Celson, definir para o dia 30/05/2018 a data de entrega do projeto
"Implantação do S1LC":

c) Por sugestão da Dra. Érika, incluir o projeto "Implantação do PROAD - Ouvidoria" com
cronograma de execução de 04/06/2018 a 31/08/2018.

d) Dividir o projeto "Reformulação do Site Institucional do Tribunal" em duas fases. A primeira, com
data de entrega para 27/03/2018, buscaria dar uma melhora no site com pequenas
intervenções no layout e alterações na organização dos principais conteúdos ofertados pelo
Tribunal. A segunda, com início em 02/04/2018 e fim em 30/11/2018, faria uma completa
reestruturação no site, tanto em relação ao conteúdo quanto ao layout;

e) Com o objetivo de manter a padronização visual do site do Tribunal, definiu-se que as
demandas relacionadas a alterações no site do TRT e criação ou modificação em portais
deverão ser avaliadas também pela Seção de Comunicação Social quando importarem em
alterações significativas de layout ou organização de conteúdo. A Seção de Comunicação
Social será o setor responsável por garantir que a identidade visual do site do Tribunal seja
mantida.

f) Os projetos "Calendário de eventos institucionais" e "Implantação da Biblioteca Digital"
ficaram com o cronograma de execução definidos de 03/09/2018 a 19/12/2018;

g) O projeto "Implantação do Banco de Horas no Controle de Frequência" ficou com o
cronograma de execução definido de 02/08/2018 a 26/10/2018;

h) Os projetos "Sistema de Acompanhamento Virtual de Obras", "Portal de Segurança
Institucional", "Portal CEMOC" foram removidos do planejamento para 2018;

6.5.A tabela abaixo lista os projetos de desenvolvimento de sistemas administrativos definidos para o
PDT1C 2018 após as deliberações do comité:

ÍSIGEP: Implantação do SGRH

ÍSIGEP: Implantação do FolhaWeb

ÍSIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal
i Elaborar e executara processo de sustentação e manutenção de
Isoftware

(implantação do SILC

(implantação do PROAD - Ouvidoria
(Migração de repositórios de códigos fontes (svn-git)

i Elaborar e executara processo de gerenciamento de arquitetura

[Calendário de eventos institucionais
ÍSIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde
ida JT
[SIGEP: Implantação em homologação do módulo Escola Judicial

Í01/01/2018 ;01/08/2018

:01/01/2018 |01/08/2018

;02/04/2018 Í30/06/2018

j04/06/2018

U 9/02/2018

;04/06/2018

[01/03/2018

;02/04/2018
;03/09/2018

i28/09/2018

Í30/05/2018

131/08/2018

[30/04/2018

Í28/09/2018
;19/12/2018

:01/01/2018 [01/10/2018

;01/01/2018 [28/02/2018

l
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Í02/01/2018 [29/03/2018

[11/06/2018

[01/07/2018

J01 /OS/201 8

02/08/2018

1 03/09/201 8

;01/03/2018

[02/04/2018

[05/11/2018

Í28/09/2018

[28/09/2018

i 19/12/2018

[20/10/2018

i 19/1 2/201 8

27/03/2018

[30/11/2018

i 19/1 2/201 8

[Correções de segurança no Banco de Dados: Roles de DBA
[Elaborar e executara processo de gerenciamento de escopo e
[requisitos

[Revisar e Executar o processo de desenvolvimento de software

[S1GEP: Migração de dados do Prontuário Eletrõnio para o SIGS

[Implantação do Banco de Horas no Controle de Frequência

i Implantação da Biblioteca Digital

[Reformulação do Site Institucional do Tribunal - Fase l

[Reformulação do Site Institucional do Tribunal - Fase 2

[Estudo de implantação do PROAD

6.6. Ao analisar as demandas de desenvolvimento de sistemas judiciais, o comité decidiu o seguinte:
a] Manter as definições propostas de prazos pela planilha dos projetos "Implantação do Sistema

NUGEP", "Implantação do Píe-KZ (2.01". "Implantação do Sistema Satélite SAOPJE (Sistema de
Apoio Operacional ao Piei", "Implantação do Sistema Satélite S1COND (Sistema de Consulta de
Dados Operacionais!", "Implantação do Sistema SIF", "Implantação do Cadastro de
Sustentação Oral pelos Advogados", "Automatizar sistema de envios de xml para o Selo Justiça
em Números" e "Implantar Sistema de Precatório TRT11":

b] Estudar o projeto de Precatório do TRT11 para descobrir se ele incluiu uma funcionalidade para
o controle para pagamento de requisições de pequeno valor. Caso tal funcionalidade não
esteja contemplada, incluir o projeto "Sistema de controle de pagamento de requisições de
pequeno valor" com o mesmo cronograma especificado na planilha do Anexo I.

c] Retirar o projeto "Implantar'Sistema Emissão de Certidões TRT3" do planejamento para o
exercício d e 2018

6.7.A tabela abaixo lista os projetos de desenvolvimento de sistemas judiciais definidos para o PDTIC 2018
após as deliberações do comité:

[Implantação do Sistema NUGEP

[Implantação do Pje-KZ (2.0)
[Implantação do Sistema Satélite SAOPJE (Sistema de Apoio
[Operacional ao Pje)
(implantação do Sistema Satélite SICOND (Sistema de Consulta de
[Dados Operacionais)

[implantação do Sistema SIF
i l mpla nta r Concilia cão Virtual pá rã o _P J e
[implantação do Cadastro de Sustentação Oral pelos Advogados

[implantar Sistema de Precatório TRT11
[Sistema de controle de pagamento de requisições de pequeno
[valor
[Automatizar sistema de envios de xml para o Selo Justiça em
l N úmeros
[Implantar Sistema Emissão de Certidões TRT3

[Integrar o PJE-Juris ao sistema legado e à base de dados do
[senado fed eral
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h 9/12/2018
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7. Próxima Reunião
A próxima reunião do Comité será no dia 14 de março de 2018 (quarta feirai às 10 horas na sala da
Presidência doTRTló.

8, Assinaturas

Erika Guimarães Gonçalves

Noredim Oliveira Reuter Ribeiro
Neto

Celson de Jesus Moreira Costa

Aline Cristina Sales Lobato

Cláudio Henrique Carneiro
Sampaio

Rafael Robinson de Sousa Neto

Giselia Castro Silva
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ANEXO I 



Tipo Setor ID Projeto Duração Início Fim Timeline Responsável

Contratação CTIC 3 Aquisição de Central de PABX 152 01/08/2018 31/12/2018 Cláudio Henrique Carneiro Sampaio

Contratação CTIC 4 Serviço de Manutenção preventiva e corretiva do CFTV 119 01/01/2018 30/04/2018 Cláudio Henrique Carneiro Sampaio

Contratação CTIC 27 Aquisição de solução de hiperconvergência 242 01/01/2018 31/08/2018 Cláudio Henrique Carneiro Sampaio

Contratação CTIC 28 Serviço especializado para instalação de pontos de rede de acesso à rede de dados corporativa, com fornecimento de materiais mão de obra necessária211 01/01/2018 31/07/2018 Cláudio Henrique Carneiro Sampaio

Contratação CTIC 33 Serviço de manutenção preventiva e corretiva de nobreks de 40Kva 121 01/09/2018 31/12/2018 Cláudio Henrique Carneiro Sampaio

Contratação EXTERNO 30 Aquisição de Licença de Software de prateleira (CorelDraw e Photoshop)211 01/01/2018 31/07/2018 Assessoria de Comunicação, Setor de Gráfico, Escola Judicial

Contratação EXTERNO 39 Aquisição de Materiais para Inventário 211 01/01/2018 31/07/2018 Coord. de Material e Logística

Contratação EXTERNO 40 Aquisição de Estação de Trabalho Gráfica 211 01/01/2018 31/07/2018 Seção de Engenharia, Assessoria de Comunicação, Setor Gráfico, Escola Judicial

Contratação EXTERNO 41 Aquisição de Impressora Tipo Plotter 211 01/01/2018 31/07/2018 Seção de Engenharia

Contratação EXTERNO 42 Ferramenta Modelagem de Informações de Construção 211 01/01/2018 31/07/2018 Seção de Engenharia

Contratação EXTERNO 43 Ferramenta de Desenhos Técnicos em Engenharia e Arquitetura 211 01/01/2018 31/07/2018 Seção de Engenharia

Contratação EXTERNO 44 Solução de análise de dados complexos 211 01/01/2018 31/07/2018 Coord. de Controle Interno

Contratação EXTERNO 45 Solução de impressão em A3 211 01/01/2018 31/07/2018 Setor Gráfico

Contratação EXTERNO 47 Sistema de Automação Uniformizado para Centros de Memória e Arquivos da Justiça do Trabalho211 01/01/2018 31/07/2018 Edvânia Kátia Sousa SIlva

Contratação SDS 15 Serviço de envio de mensagens curta (SMS) 89 01/01/2018 31/03/2018 Gilberto Cunha Filho

Projeto SDS 4 SIGEP: Implantação do SGRH 212 01/01/2018 01/08/2018 André Pereira Nunes

Projeto SDS SIGEP: Implantação do FolhaWeb 212 01/01/2018 01/08/2018 André Pereira Nunes

Projeto SDS SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT273 01/01/2018 01/10/2018 Gilberto Cunha Filho

Projeto SDS 25 SIGEP: Implantação em homologação do módulo Escola Judicial 58 01/01/2018 28/02/2018 Gilberto Cunha Filho

Projeto SDS 75 Correções de segurança no Banco de Dados: Roles de DBA 86 02/01/2018 29/03/2018 Gilberto Cunha Filho

Projeto SDS Migração de repositórios de códigos fontes (svn-git) 60 01/03/2018 30/04/2018 Diogo Duailibe da Silva

Projeto SDS Elaborar e executar o processo de gerenciamento de arquitetura 179 02/04/2018 28/09/2018 Diogo Duailibe da Silva

Projeto SDS SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal 89 02/04/2018 30/06/2018 André Pereira Nunes

Projeto SDS Elaborar e executar o processo de sustentação e manutenção de software116 04/06/2018 28/09/2018 André Pereira Nunes

Projeto SDS Elaborar e executar o processo de gerenciamento de escopo e requisitos109 11/06/2018 28/09/2018 Gilberto Cunha Filho

Projeto SDS Revisar e Executar o processo de desenvolvimento de software 89 01/07/2018 28/09/2018 Gilberto Cunha Filho

Projeto SDS SIGEP: Migração de dados do Prontuário Eletrônio para o SIGS 140 01/08/2018 19/12/2018 Gilberto Cunha Filho

Projeto SDS Estudo de implantação do PROAD 44 05/11/2018 19/12/2018 Ticiane Andrade Aguiar

Projeto SDS Implantação do SILC Carlos Roberto Martini

Projeto SDS 7 Reformulação do Site Institucional do Tribunal Jackson Amaral da Silva

Projeto SDS 223 Calendário de eventos institucionais Diogo Duailibe da Silva

Projeto SDS 6 Implantação da Biblioteca Digital

Projeto SDS 10 Sistema de Acompanhamento Virtual de Obras

Projeto SDS 11 Portal de Segurança Institucional



Projeto SDS 26 Portal CEMOC

Projeto SDS Implantação do Banco de Horas no Controle de Frequencia

Contratação SGTI 35 Aquisição de Ferramenta de Gerenciamento de Portfólio e Projetos 211 01/01/2018 31/07/2018 Rafael Robinson De Sousa Neto

Projeto SGTI Instituir a Política de Governança de TIC 60 05/02/2018 06/04/2018 Rafael Robinson De Sousa Neto

Projeto SGTI Elaborar o processo de planejamento do PETIC e PDTIC 60 19/03/2018 18/05/2018 Rafael Robinson De Sousa Neto

Projeto SGTI Elaborar, formalizar e executar o Processo de Gerenciamento de Acordo de Nível de Serviços de TIC53 23/04/2018 15/06/2018 Rafael Robinson De Sousa Neto

Projeto SGTI Elaboração do PDTIC 2019 121 01/08/2018 30/11/2018 Rafael Robinson De Sousa Neto

Projeto SGTI Revisar o PETIC 2017-2020 106 04/09/2018 19/12/2018 Rafael Robinson De Sousa Neto

Projeto SGTI Implantação do Gerenciamento de Portfólio no Redmine 60 05/02/2018 06/04/2018 Maickel Roberto Neitzke

Projeto SGTI Revisar as metodologias de Gerenciamento de Projeto e Portfólio de TIC 51 09/04/2018 30/05/2018 Maickel Roberto Neitzke

Projeto SGTI Revisar e formalizar os processo de gerenciamento de mudanças, liberação e problema de TIC45 17/07/2018 31/08/2018 Maickel Roberto Neitzke

Projeto SGTI Implantar os processo de gerenciamento de mudanças, liberação e problema de TIC109 01/09/2018 19/12/2018 Maickel Roberto Neitzke

Projeto SGTI Revisão do Catálogo de Serviços de TIC 46 19/02/2018 06/04/2018 José Augusto Rodrigues Silva Filho

Projeto SGTI Elaborar o processo de gerenciamento de capacitação de TIC 51 09/04/2018 30/05/2018 José Augusto Rodrigues Silva Filho

Projeto SGTI Elaborar do Plano Anual de Capacitação de 2019 102 20/08/2018 30/11/2018 José Augusto Rodrigues Silva Filho

Contratação SIC 233 Implantar nova Rede Coorporativa de Dados da Justiça do Trabalho - RedeJT122 02/01/2018 04/05/2018 Moacir Loureiro Pegado Neto

Contratação SIC 10 Serviço Especializado em Suporte ao Sistema Operacional Linux Fernando Rola Ferreira Filho

Contratação SIC 11 Serviço de Suporte Técnico de Solução de filtro com conteúdo WEB João Luiz De Oliveira Costa Neto

Contratação SIC 169-12 Prestação de Serviço de Acesso à Rede Mundial de Computadores à Vara do Trabalho de São João dos Patos121 01/09/2018 31/12/2018 Pablo Teófilo Durans

Contratação SIC 13 Serviço do Suporte técnico do banco de dados ORACLE 122 01/07/2018 31/10/2018 Leonel Carneiro Pereira

Contratação SIC 14 Serviço de manutenção preventiva e corretiva da SALA COFRE 244 01/05/2018 31/12/2018 Fernando Rola Ferreira Filho

Contratação SIC 16 Serviço de suporte técnico no Banco de Dados Postgres 121 01/03/2018 30/06/2018 Fernando Rola Ferreira Filho

Contratação SIC 216-17 Serviço de suporte ao servidor de Aplicação Jboss 152 01/08/2018 31/12/2018 Leonel Carneiro Pereira

Contratação SIC 83-19 Solução de gravação de áudio do Pleno 121 01/09/2018 31/12/2018 Pablo Teófilo Durans

Contratação SIC 218-23 Serviço de extensão de garantia de Switch SAN 183 01/07/2018 31/12/2018 João Luiz de Oliveira Costa Neto

Contratação SIC 24 Serviço de suporte e manutenção para equipamentos firewall ASA 121 01/09/2018 31/12/2018 Aured De Freitas Costa Rodrigues

Contratação SIC 217-25 Aquisição de equipamentos firewall ASA camada 7 150 01/01/2018 31/05/2018 Aured de Freitas Costa Rodrigues

Contratação SIC 32 Aquisição de Mídia Criptográfica e Certificado Digital 150 01/01/2018 31/05/2018 Pablo Teófilo Durans

Contratação SIC 205-37 Serviço de Comunicação Coorporativa Rodrigo Silveira Alexandre

Contratação SIC 8 Serviço de extensão de garantia de Chassi DELL e servidores Blade 152 01/08/2018 31/12/2018 Antoniel Magalhães De Carvalho

Projeto SIC 168 Revisar e aprimorar a Política de Segurança da Informação 148 02/01/2018 30/05/2018 Danilo Augusto Alves Leite

Projeto SIC Implantação do Gabinete Virtual 31 08/01/2018 08/02/2018 Antoniel Magalhães De Carvalho

Projeto SIC Implantar Tape Library Dell - LTO7 com TSM 7 51 08/01/2018 28/02/2018 Pablo Teófilo Durans

Projeto SIC Implantar Rede Sem Fio 173 08/01/2018 30/06/2018 Danilo Augusto Alves Leite

Projeto SIC Elaborar o processo de cópias de segurança (backup) e de restauração (restore) de dados67 19/02/2018 27/04/2018 Pablo Teófilo Durans



Projeto SIC 221 Implantação do Site Backup - Estrutura Física 294 01/03/2018 20/12/2018 Cláudio Henrique Carneiro Sampaio

Projeto SIC Implantar Redundancia no Link de Internet 39 05/03/2018 13/04/2018 Danilo Augusto Alves Leite

Projeto SIC Configurar Redundancia de Dados do PJe 58 02/04/2018 30/05/2018 João Luiz de Oliveira Costa Neto

Projeto SIC Elaborar o processo de elaboração, acompanhamento e revisão da Política de Segurança da Informação74 02/04/2018 15/06/2018 Danilo Augusto Alves Leite

Projeto SIC Implantar o Serviço Monitoramento com Zabbix 53 16/04/2018 08/06/2018 Rodrigo Silveira Alexandre

Projeto SIC Elaborar e implantar o processo de gerenciamento de disponibilidade de TIC119 04/05/2018 31/08/2018 Danilo Augusto Alves Leite

Projeto SIC Elaborar e implantar o processo de gerenciamento de capacidade de TIC119 04/05/2018 31/08/2018 Danilo Augusto Alves Leite

Projeto SIC Revisar e Executar o processo de gerenciamento de ativos de infraestrutura e de telecomunicações119 04/05/2018 31/08/2018 Danilo Augusto Alves Leite

Tarefa SIC Implantar Wildfly 10 para o SIGS 53 04/06/2018 27/07/2018 João Luiz de Oliveira Costa Neto

Projeto SIC Elaborar e executar o processo de gerenciamento de continuidade de serviços essenciais de TIC88 04/06/2018 31/08/2018 João Luiz de Oliveira Costa Neto

Projeto SIC Revisar o processo de gerenciamento de riscos da segurança da informação88 04/06/2018 31/08/2018 Danilo Augusto Alves Leite

Projeto SIC Revisar o processo de gerenciamento de incidentes de segurança da informação88 04/06/2018 31/08/2018 Danilo Augusto Alves Leite

Projeto SIC 111 Migração dos arquivos do servidor oradb01 para o srv-arquivos 44 01/08/2018 14/09/2018 Rodrigo Silveira Alexandre

Projeto SIC Realizar a análise de riscos do VMWARE 107 03/09/2018 19/12/2018 Danilo Augusto Alves Leite

Projeto SIC 202 Estabelecer controles de segurança para atender ao Ofício CSJT.CGGOV nº 3481 03/09/2018 23/11/2018 Danilo Augusto Alves Leite

Projeto SIC Elaboração do Plano Anual de Conscientização e Treinamento em Segurança da Informação de 201944 05/11/2018 19/12/2018 Danilo Augusto Alves Leite

Contratação SPJE 235 - 34 Aquisição de Ferramenta de BI 119 01/01/2018 30/04/2018 Gutemberg Pereira Vidal Santos

Projeto SPJE Implantação do Sistema NUGEP 59 02/01/2018 02/03/2018 Ronny Paterson Cruz da Silva

Projeto SPJE Implantação do Pje-KZ (2.0) 94 02/01/2018 06/04/2018 Ronny Paterson Cruz da Silva

Projeto SPJE Implantação do Sistema Satélite SAOPJE (Sistema de Apoio Operacional ao Pje)14 18/01/2018 01/02/2018 Ronny Paterson Cruz da Silva

Projeto SPJE Implantação do Sistema Satélite SICOND (Sistema de Consulta de Dados Operacionais)39 22/01/2018 02/03/2018 Ronny Paterson Cruz da Silva

Projeto SPJE 132 Implantação do Sistema SIF 78 15/02/2018 04/05/2018 Gutemberg Pereira Vidal Santos

Contratação SPJE 22 Serviço de Monitoramento do PJe-JT 152 01/05/2018 30/09/2018 Rômulo José Maia Moura

Contratação SPJE 6 Prestação de Serviço de Acesso à Rede Mundial de Computadores para o TRT16 Rômulo José Maia Moura

Projeto SPJE 175 Implantar Conciliação Virtual para o PJe 95 19/02/2018 25/05/2018 Gutemberg Pereira Vidal Santos

Projeto SPJE Implantação do Cadastro de Sustentação Oral pelos Advogados 32 05/03/2018 06/04/2018 Ronny Paterson Cruz da Silva

Projeto SPJE Implantar Sistema de Precatório TRT11 58 02/04/2018 30/05/2018 Raimundo Martins Pinto Neto

Projeto SPJE 88 Sistema de controle de pagamento de requisições de pequeno valor 119 02/04/2018 30/07/2018 Raimundo Martins Pinto Neto

Projeto SPJE Automatizar sistema de envios de xml para o Selo Justiça em Números 60 02/07/2018 31/08/2018 Ronny Paterson Cruz da Silva

Projeto SPJE Implantar Sistema Emissão de Certidões TRT3 53 06/08/2018 28/09/2018 Gutemberg Pereira Vidal Santos

Projeto SPJE Integrar o PJE-Juris ao sistema legado e à base de dados do senado federal107 03/09/2018 19/12/2018 Ronny Paterson Cruz da Silva

Contratação SREC 1 Aquisição de notebooks Carlos Eduardo Ferreira Marins

Contratação SREC 7 Prestação de Serviço de Atendimento em 1º e 2º níveis 150 01/01/2018 31/05/2018 Carlos Eduardo Ferreira Marins

Contratação SREC 20 Serviço de Suporte ao Assyst Carlos Eduardo Ferreira Marins

Contratação SREC 29 Aquisição de Licença de Software de acesso remoto 211 01/01/2018 31/07/2018 Carlos Eduardo Ferreira Marins



Projeto SREC Realizar pesquisa de satisfação com os usuários de TIC 36 19/02/2018 27/03/2018 Carlos Eduardo Ferreira Marins

Projeto SREC Configurar Assyst para melhorar experiência do usuário 79 12/03/2018 30/05/2018 Carlos Eduardo Ferreira Marins

Projeto SREC Elaborar processo de Manutenção de Equipamentos das Vts do Interior 25 02/04/2018 27/04/2018 Carlos Eduardo Ferreira Marins

Projeto SREC Revisar o processo de gerenciamento de Incidentes de TIC, processo de gerenciamento de Requisições de TIC, e a Função da Central de TIC58 02/05/2018 29/06/2018 Carlos Eduardo Ferreira Marins

Projeto SREC Revisar, formalizar e implantar o processo de gerenciamento de ativos de microinformática60 02/07/2018 31/08/2018 Carlos Eduardo Ferreira Marins

Projeto SREC Elaborar estudo sobre terceirização de atividade de infraestrutura computacional58 03/09/2018 31/10/2018 Carlos Eduardo Ferreira Marins

Projeto SREC Elaborar plano de capacitação para 1º e 2º nível da CATI Carlos Eduardo Ferreira Marins

Projeto SSI Elaborar o Plano Orçamentário de TIC de 2019 e o Plano de Contratações de Soluções de TIC de 201988 01/01/2018 30/03/2018 Stanley Araujo de Sousa

Contratação SSI 36 Aquisição e instalação de Ferramenta de Suíte de Escritório 193 19/02/2018 31/08/2018 Antoniel Magalhães De Carvalho

Contratação SSI 26 Prestação de Serviço de suporte, manutenção e atualização das licenças do software - Módulo Risk Manager58 01/01/2018 28/02/2018 Danilo Augusto Alves Leite

Projeto SSI Elaborar o Processo do Plano de Contratações de Soluções de TIC 88 01/01/2018 30/03/2018 Stanley Araujo de Sousa

Projeto SSI Revisar o Processo de Planejamento e Gerenciamento de Contratações de Soluções de TIC61 01/04/2018 01/06/2018 Stanley Araujo de Sousa

Contratação SSI 2 Aquisição de Impressoras 180 01/02/2018 31/07/2018 Stanley Araujo de Sousa

Contratação SSI 18 Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do PABX para 2019 183 01/07/2018 31/12/2018 Stanley Araujo De Sousa

Contratação SSI 21 Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2019 183 01/07/2018 31/12/2018 Stanley Araujo De Sousa

Contratação SSI 31 Aquisição de scanners de produção 211 01/01/2018 31/07/2018 Stanley Araujo De Sousa

Projeto SSI Elaborar o Processo de Planejamento Orçamentário de TIC 87 03/07/2018 28/09/2018 Stanley Araujo de Sousa

Contratação SSI 38 Aquisição de Monitores de Vídeo Ultra Widescreen 29 polegadas 211 01/01/2018 31/07/2018 Stanley Araujo de Sousa
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