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1. Resumo dos projetos 

 

1.1. Projetos concluídos no período 

Id Nome Gerente do projeto Unidade 
responsável Tipo Data da 

demanda 
Início 

realizado Fim realizado Status 

347 Solução de certificados digitais para magistrados e 
servidores Stanley Araujo de Sousa SSI Contratação 09/06/2018 11/03/2019 28/02/2019 Concluído 

389 Absorção Central Nacional PJE Carlos Eduardo Ferreira Marins SRC Projeto 03/07/2018 17/07/2018 12/02/2019 Concluído 

467 Realizar medição dos indicadores do PETIC JT 
2015-2020 Rafael Robinson de Sousa Neto SGTI Ação 13/02/2019 18/02/2019 22/02/2019 Concluído 

468 Elaborar Relatório de Gestão de TIC 2018 - TCU Rafael Robinson de Sousa Neto SGTI Ação 14/02/2019 25/02/2019 28/02/2019 Concluído 
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1.2. Projetos iniciados no período 

Id Nome Gerente do projeto Unidade 
responsável Tipo Data da 

demanda 
Início 

realizado Fim realizado Status 

467 Realizar medição dos indicadores do PETIC JT 
2015-2020 Rafael Robinson de Sousa Neto SGTI Ação 13/02/2019 18/02/2019 22/02/2019 Concluído 

468 Elaborar Relatório de Gestão de TIC 2018 - TCU Rafael Robinson de Sousa Neto SGTI Ação 14/02/2019 25/02/2019 28/02/2019 Concluído 

 

2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações 

 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Progresso no período 

1 221 Implantação de 
ambiente site backup 

Claudio Henrique 
Carneiro Sampaio 

Em 
andamento 

Projeto 30/11/2017 26/06/2019   50% Em construção. Infraestrutura civil 
concluída e equipamentos maiores 
entregues (no-breaks e ar-condicionados). 
Empenho de 2018 todo utilizado. 
Aguardando envio da descentralização 
pelo CSJT. 
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2 246 Contratação de 
empresa para 
prestação de serviço 
no Sistema de 
Videomonitoramento IP 
- CFTV-IP 

Claudio Henrique 
Carneiro Sampaio 

Suspenso Contratação 16/02/2018 28/06/2019   5% Sem progresso no período. 
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3. Setor de Desenvolvimento de Sistemas 
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# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 10 Correções de 
segurança no Banco 
de Dados: Roles de DBA 

Andre Pereira 
Nunes 

Em 
andamento 

Projeto 10/01/2017  30/04/2019      85% Realizado a revisão e consolidação das 
permissões de desenvolvimento nos 
ambientes. 
Pendente quatro esquemas de sistemas 
judiciais (LEXML, EJUS, ECALC, CNDT). 

2 19 Implantação SILC Andre Pereira 
Nunes 

Suspenso Projeto 06/02/2018  31/07/2019      50% Sem progresso no período. 

3 32 SIGEP: Integração do 
SIGEP com os Sistemas 
do Tribunal 

Andre Pereira 
Nunes 

Em 
andamento 

Projeto 24/05/2018  30/04/2019      85% Concluída adequação do extrator do 
Assyst e iniciado a adequação da Intranet 
(servidor). 

4 187 SIGEP: Desenvolvimento 
do Sistema Integrado 
em Gestão de Saúde 
da JT 

Diogo Duailibe da 
Silva 

Em 
andamento 

Projeto 25/08/2017  01/12/2020      70% Correções de problemas da sprint de 
janeiro. 
Iniciada nova sprint relacionada ao 
E-Social, Auditoria e Alteração de 
funcionalidades já existentes. 

5 223 Calendário de eventos 
institucionais 

Andre Pereira 
Nunes 

Em 
andamento 

Projeto 06/12/2017  29/03/2019      50% Analisada proposta de alteração de 
solução para o projeto utilizando a 
plataforma do Google Calendar. 

6 224 Implantação do 
sistema eConsig 

Andre Pereira 
Nunes 

A iniciar Projeto 06/12/2017  01/07/2019      0% Sem progressos no período. 
O projeto só pode iniciar após a o SIGEP e 
a FolhaWeb estarem em produção. 

7 277 SIGEP: Implantação do 
SGRH 

Andre Pereira 
Nunes 

Em 
andamento 

Projeto 01/01/2018  30/04/2019      85% Plano de Homologação da FolhaWeb: 
adequações nos layouts de arquivos 
bancários; Resolução de 48 chamados 
(via Assyst): 35 do SGRH e 13 FolhaWeb; 
Integração com a Escola Judicial: 
migração de palestrantes e participantes 
externos. 

8 279 Implantação da 
Biblioteca Digital 

Andre Pereira 
Nunes 

Suspenso Projeto 01/01/2018  28/06/2019      0% Sem progresso no período. 
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9 280 Reformulação do Site 
Institucional do Tribunal 

Andre Pereira 
Nunes 

A iniciar Projeto 01/01/2018  27/12/2019      0% Sem progresso no período. 

10 354 Desenvolvimento do 
PEC 2.0 

Ronny Paterson 
Cruz da Silva 

Em 
andamento 

Projeto 03/07/2018  29/03/2019      35% Evolução no desenvolvimento dos 
pacotes: 
Pacote 01 de 100% para 74%. Pacote 02 
de 50% para 60%. Pacote 03 de 0% para 
25%. Pacote 04 de 0% para 25%. 

11 376 Elaborar e executar o 
processo de 
sustentação e 
manutenção de 
software 

Andre Pereira 
Nunes 

Em 
andamento 

Projeto 02/08/2018  29/03/2019      90% Documento do processo, minuta da 
portaria e fluxo elaborados. Aguardando 
revisão e submissão ao CGovTIC. 

12 386 Elaborar e executar o 
processo de 
gerenciamento de 
arquitetura 

Diogo Duailibe da 
Silva 

Em 
andamento 

Projeto 27/08/2018  29/03/2019      90% Documento do processo, minuta da 
portaria e fluxo elaborados. Aguardando 
revisão e submissão ao CGovTIC. 

13 444 Migração de dados do 
Prontuário Eletrônio 
para o SIGS 

Darlon José 
Coqueiro 

Em 
andamento 

Projeto 12/11/2018  30/04/2019      80% Migrado o módulo odontológico 
(homologação pendente no SIGS); 

14 446 Disponibilização do 
Sistema "Botão do 
Pânico" 

Darlon José 
Coqueiro 

Suspenso Projeto 13/11/2018  15/03/2019      70% Sem progresso no período. 

15 458 Contratação de 
empresa prestadora de 
serviços de Solução de 
SMS (Short Message 
Service) Corporativo 

Gilberto Cunha 
Filho 

Em 
andamento 

Contratação 22/1/2019  11/03/2019  23/01/2019    80% Elaborado minuta do aditivo do contrato. 
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4. Setor de Governança de TI 

 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 365 Elaboração do PDTIC 
2019 

Rafael Robinson 
de Sousa Neto 

Em 
andamento 

Projeto 3/8/2018 03/05/2019   50% Coleta de necessidades com as unidades 
da CTIC. Inventário de necessidades em 
90% concluído. 
Próxima etapa: priorização das ações 
levantadas. 

2 372 Elaborar o processo de 
planejamento do PETIC 
e PDTIC 

Rafael Robinson 
de Sousa Neto 

Suspenso Projeto 10/08/2018 03/05/2019   5% Sem progresso no período. 
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3 392 Revisar as metodologias 
de Gerenciamento de 
Projeto e Portfólio de 
TIC 

Maickel Roberto 
Neitzke 

Em 
andamento 

Projeto 24/09/2018 31/05/2019   60% Finalizado a escrita do Processo de 
Gerenciamento de Demandas; 

4 448 Plano Anual de 
Capacitação de 2019 

Jose Augusto Suspenso Projeto 14/11/2018 12/04/2019   30% Sem progresso no período. 

5 456 Serviço de suporte 
técnico do software de 
gerenciamento de 
riscos 

Rafael Robinson 
de Sousa Neto 

Em 
andamento 

Contratação 22/01/2019 15/03/2019 43494  95% ETP elaborado e trâmites para realização 
da prorrogação contratual. 
Contrato assinado pela Presidente. Resta 
assinatura da contratada. 

6 467 Realizar medição dos 
indicadores do PETIC JT 
2015-2020 

Rafael Robinson 
de Sousa Neto 

Concluído Ação 13/02/2019 22/02/2019 43514 43518 100% Ação concluída. Realizada a medição dos 
indicadores e encaminhado ofício ao CSJT 
com as medições. 

7 468 Elaborar Relatório de 
Gestão de TIC 2018 - 
TCU 

Rafael Robinson 
de Sousa Neto 

Concluído Ação 14/02/2019 28/02/2019 43521 43524 100% Ação finalizada no período com as 
seguintes tarefas realizadas: Planejamento 
da ação; Elaboração do Relatório de 
Gestão de TIC; e Preparação e envio do 
Ofício de encaminhamento do relatório. 
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5. Setor de Infraestrutura Computacional 

 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 51 Contratação de Link de 
Internet para São João 
dos Patos e 
redundância para VTs 
do interior 

Danilo Augusto 
Alves Leite 

Suspenso Contratação 23/3/2018 15/03/2019   0% Sem progresso no período. 
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2 233 Contratação de 
serviços de 
telecomunicações de 
dados - RedeJT 

Danilo Augusto 
Alves Leite 

Em 
andamento 

Contratação 12/01/2018 31/05/2019   90% Foram concluídos os upgrades de todas as 
VTs com exceção de Barra do Corda e 
Presidente Dutra que estão em fase de 
execução junto à Oi. 

3 349 Revisão dos processos 
de gerenciamento de 
riscos e de incidentes 
de segurança da 
informação 

Danilo Augusto 
Alves Leite 

Suspenso Projeto 19/06/2018 31/05/2019   95% Sem progresso no período. CGSIC não 
deliberou o processo. 

4 358 Aquisição de solução 
em Software de 
Gravação de 
Audiovisual para 
Sessões da 1ª e 2ª 
Turmas e Pleno 

Pablo Teofilo 
Durans 

Em 
andamento 

Contratação 06/07/2018 30/04/2019   70% Estudos sobre as necessidades e 
levantamento de possíveis fornecedores 
considerando os novos requisitos da 
solução. 

5 442 Restruturação da LAN Danilo Augusto 
Alves Leite 

Suspenso Projeto 17/10/2018 30/04/2020   5% Sem progresso no período. 

6 455 Aquisição e 
implantação de 
servidores Blades 

Vinicius Muniz 
Silva de Jesus. 

Em 
andamento 

Projeto 15/01/2019 28/06/2019 31/01/2019   5% ETP do Tribunal elaborado e corrigido. 

7 460 Aquisição de fitas de 
backup LTO-7 

Aured de Freitas 
Costa Rodrigues 

Suspenso Projeto 29/01/2019 30/06/2019 30/01/2019   20% Sem progresso no período. 
Aguardando resposta do TRT18 de quando 
será publicada Intenção de Registro de 
Preços. 

8 461 Contratação de 
subscrições Linux 

Fernando Rola 
Ferreira Filho 

Suspenso Projeto 29/01/2019 31/07/2019 30/01/2019   5% Sem progresso no período. 
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6. Seção de Apoio ao PJe 
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# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 41 Implantação do Pje KZ Gilberto Cunha 
Filho 

Em 
andamento 

Projeto 02/01/2018 29/03/2019   99% Enviado para aceite final do projeto. 

2 56 Atualização do Sistema 
E-GESTÃO Manual 2.0 

Gilberto Cunha 
Filho 

Suspenso Projeto 06/04/2018  31/12/2019      80% Sem progresso no período. 
Aguardando definição pelo TST da data 
inicial de vigência para liberação das 
novas regras já implementadas. 

3 132 Implantação da 
primeira fase do SIF 

Gilberto Cunha 
Filho 

Em 
andamento 

Projeto 30/03/2017  30/04/2019      90% Sem progresso no período. 

4 175 Implantar Conciliação 
Virtual para o Pje 

Gutemberg 
Pereira Vidal 
Santos 

Em 
andamento 

Projeto 20/07/2017  06/06/2019      70% Restabelecido o sistema e base de dados. 

5 236 Implantação do 
Sistema Satélite SAOPJE 

Ronny Paterson 
Cruz da Silva 

Suspenso Ação 22/01/2018  28/03/2019      95% Sem progresso no período. 

6 237 Implantação do 
Sistema Satélite SICOND 

Ronny Paterson 
Cruz da Silva 

Suspenso Ação 22/01/2018  29/03/2019      90% Sem progresso no período. 

7 244 Implantação de sistema 
de inscrição para 
sustentação oral do 
pleno 

Gilberto Cunha 
Filho 

Em 
andamento 

Projeto 15/02/2018  29/03/2019      80% Testes realizados em ambiente de 
homologação. 

8 353 Solução de 
Monitoramento do 
PJe-JT 

Romulo Moura Suspenso Contratação 21/06/2018  31/05/2019      90% Sem progresso no período. 
O TST informou que o processo seria 
retomado ainda em fevereiro de 2019. 

9 378 Automatizar o 
acompanhamento de 
metas (SIAME) no 
PowerBI 

David Tedson 
Mendonca 
Ferreira 

Suspenso Ação 23/08/2018  28/06/2019      25% Sem reporte do gerente do projeto. 

10 396 Implantação Sistema 
Automatizado de 
Bloqueios Bancários 
(SABB) 

Gilberto Cunha 
Filho 

Em 
andamento 

Projeto 28/09/2018  29/03/2019      90% Instalação em mais VTs e no Gabinete 
Virtual. 
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11 463 Serviço de suporte 
técnico no Banco de 
Dados Postgres 

Romulo Moura Em 
andamento 

Contratação 10/01/2019  31/05/2019  29/01/2019    50% Planejamento do projeto realizado. 

 

7. Setor de Relacionamento com o Cliente 

 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 351 Implantar o LibreOffice 
no TRT16 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Em 
andamento 

Projeto 25/6/2018 29/03/2019   85% Estudos do processo de instalação nas VTs 
do interior pela SIC. 

2 381 Contratação de 
Solução de Central 
Telefônica 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Em 
andamento 

Contratação 27/08/2018 30/08/2019   25% Elaborando o ETP, em levantamento das 
soluções através de pesquisas e reuniões 
com representantes das empresas. 

3 389 Absorção Central 
Nacional PJE 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Concluído Projeto 03/07/2018 15/02/2019 17/07/2018  43508 100% Projeto concluído. 

 

Escritório de Projetos de TIC – EGP-TIC 
Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações – CTIC 
TRT 16ª Região 

Av. Senador Vitorino Freire, Nº 2001 
Areinha – São Luís – Maranhão 
CEP 65030-015 

15 

 



 

 

Portfólio de Projetos de TIC - Fevereiro/2019 

 

4 391 Contratação de Serviço 
de Atendimento em 1º, 
2º e 3º níveis 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Em 
andamento 

Contratação 19/09/2018 30/09/2019    76% ETP finalizado recomendou prorrogação 
do atual contrato até que se conclua a 
nova licitação. 

5 462 Suporte técnico para 
solução de 
gerenciamento de 
serviços de TIC 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Em 
andamento 

Contratação 30/01/2019 14/03/2019 30/01/2019   95% ETP sugeriu a renovação do atual contrato 
de suporte do Assyst. ADITIVO Nº 1 CT 
18/2017 assinado. 
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8. Seção de Segurança da Informação 
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# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 38 Aquisição de 
impressoras 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

Contratação 08/02/2018 30/04/2019   95% Recebimento dos equipamentos. 

2 39 Regulamentação 
serviço extraordinário e 
sobreaviso de TIC 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Suspenso Ação 27/04/2018  30/04/2019      95% Sem progresso no período. 

3 42 Aquisição de solução 
de impressão colorida 
A3 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

Contratação 26/10/2017  30/04/2019      95% Contrato Nº 07/2019 assinado. 

4 147 Revisar Manual do 
Processo Contratações 
de Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações do 
TRT16 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Suspenso Projeto 09/05/2017  09/05/2019      90% Sem progresso no período. 

5 168 Revisão da Política de 
Segurança da 
Informação e 
Comunicação - POSIC 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

Projeto 28/06/2017  31/05/2019      80% Revisão aprovada pelo CGSIC. 
Encaminhado para deliberação pela 
Presidência. 

6 222 Aquisição de 
equipamentos e 
sistemas para realizar 
transmissões 
simultâneas para os 
setores do TRT e VTs 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

Contratação 01/12/2017  31/05/2019      80% Web Cam HD: 60 recebidas e pagas. 
Entregue nas unidades judiciais com 
exceção das VTs de São João dos Patos e 
Balsas. Bacabal e Chapadinha está 
agendado para 12 de março. Caixa de 
Som: 60 recebidas. Entregue nas unidades 
judiciais com exceção das VTs de São 
João dos Patos, de Pedreiras, de Balsas, de 
Barra do Corda, de Presidente Dutra, de 
Caxias e de Estreito. As unidades de 
Pinheiro, de Bacabal, de Santa Inês, de 
Chapadinha e de Barreirinhas agendado 
para 12 de março de 2019. Microfone: A 
contratada ainda não assinou o contrato. 
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Portfólio de Projetos de TIC - Fevereiro/2019 

 

Providências estão sendo adotadas pela 
Administração. 

7 347 Solução de certificados 
digitais para 
magistrados e 
servidores 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Concluído Contratação 09/06/2018  08/03/2019  11/03/2019  28/02/2019  100% Projeto concluído. 

8 375 Aquisição de solução 
de monitor Ultra 
Widescreen 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

Contratação 27/08/2018  31/07/2019      60% Em processo pelo CSJT de confirmação do 
quantitativo informado pelos TRTs e a 
estimativa orçamentária. 

9 390 Serviço de Telefonia 
Móvel Pessoal (SMP) e 
de Dados para 2019 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

Contratação 21/09/2018  12/04/2019      90% ETP aprovado pelo NAJ. Está na DG para 
deliberação. 

10 450 Solução de Suíte de 
Escritório 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

Contratação 21/11/2018  28/06/2019      40% Recebimento das respostas dos órgãos 
partícipes. 

11 454 Elaboração do Plano 
de Contratações e 
Orçamentário de STIC 
para o ano de 2020 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Suspenso Projeto 04/01/2019  31/10/2019  04/01/2019    20% Sem progresso no período. 

12 457 Serviço de Telefonia 
Móvel Pessoal (SMP) e 
de Dados para 2020 

Stanley Araujo de 
Sousa 

A iniciar Contratação 22/01/2019  10/04/2020      0% Projeto a iniciar. 
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