



**Poder Judiciário**  
**Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região**  
**Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGeTIC**

## ATA DE REUNIÃO

### IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Descrição	Data e Hora	Local	Organizador
5ª Reunião do CGeTIC de 2022	28/09/2022, 10:00 às 11:20	Presencial - Sala da Coordenação	Rafael Robinson

### PAUTA

1. Acompanhamento do PDTIC 2022
2. Acompanhamento do PCOSTIC 2022
3. Acompanhamento do PACTIC 2022
4. iGovTIC-JUD 2022

### MEMBROS DO COMITÊ PRESENTES

Rafael Robinson de Sousa Neto	Coordenador da CTIC
André Pereira Nunes	Chefe do Apoio de Desenvolvimento de Sistemas
Carlos Eduardo Ferreira Marins	Chefe do Apoio de Relacionamento com o Cliente
Gutemberg Pereira Vidal Santos	Chefe do Apoio ao PJE-JT
José Augusto Rodrigues Silva Filho	Chefe do Apoio de Segurança da Informação
Maickel Roberto Neitzke	Chefe do Apoio de Governança de TI
Rodrigo Silveira Alexandre	Chefe do Apoio de Infraestrutura Computacional

### MEMBROS TITULARES DO COMITÊ AUSENTES

--	--

### CONVIDADOS PRESENTES

--	--

#### 1. Acompanhamento do PDTIC 2022

Maickel apresentou a atualização dos projetos previstos no PDTIC 2022 (Anexo I). Definiu-se que:

- O projeto “Implantação do PROAD” será continuado para a utilização apenas do módulo de Ouvidoria.
- O projeto “Implantação de serviço de gerenciamento e monitoramento de logs” foi cancelado e será avaliado para 2023.
- O projeto “Elaborar e manter o Plano de Gestão de Riscos de TIC” foi cancelado e será avaliado para 2023.

#### 2. Acompanhamento do PCOSTIC 2022

Maickel apresentou a atualização do PCOSTIC 2022 (Anexo II) e seus respectivos status, enfatizando as mudanças ocorridas desde a última reunião, com destaque para:

- Conclusão das contratações de “Solução de Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema Auxiliar de Energia Elétrica(Grupo Gerador) para os Data Centers” e “Suporte a Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços”;
- Cancelamento da aquisição de “Suporte à Solução de Armazenamento de Dados”;
- Previsão da chegada de orçamento para o dia 30/09 da aquisição de “Licenças VMware”;
- “Solução de Backup para ambiente de TIC” cancelado para 2022. A ARP vence em abril de 2023;
- A aquisição de “Monitor de vídeo”, que abrange computadores, teve o processo licitatório ocorrido, com previsão de publicação da ARP para o dia 29/09;



**Poder Judiciário**  
**Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região**  
**Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGeTIC**

- A aquisição das webcams decorrente da contratação de “Solução de Gravação de Audiências Presenciais de primeiro grau” foi concluída, com assinatura de contrato e recebimento do material.

### **3. Acompanhamento do PACTIC 2022**

Maickel apresentou atualização da tabela com os percentuais de conclusão dos cursos previstos no PACTIC para 2022 (Anexo III). Informou também que bimestralmente o CSJT coleta o percentual de servidores de TIC com o mínimo de 16 horas de treinamento no ano. Esse percentual está em 71% para o TRT16.

Maickel solicitou que os chefes das unidades auxiliassem Rômulo na revisão dos perfis e competências das unidades de TIC. Informou que irá encaminhar exemplos de competências de outros Tribunais.

### **4. iGovTIC-JUD 2022**

Maickel apresentou o simulador do iGovTIC-JUD 2022. Todas as perguntas foram lidas e as respostas foram repassadas com os chefes das unidades para confirmação. Todos concordaram com as respostas que serão enviadas ao CNJ.

### **APROVAÇÃO DA ATA**

RAFAEL ROBINSON DE SOUSA NETO Coordenador da CTIC	
ANDRÉ PEREIRA NUNES Chefe do Apoio de Desenvolvimento de Sistemas	
CARLOS EDUARDO FERREIRA MARINS Chefe do Apoio de Relacionamento com o Cliente	
GUTEMBERG PEREIRA VIDAL SANTOS Chefe do Apoio ao PJE-JT	
JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES SILVA FILHO Chefe do Apoio de Segurança da Informação	
MAICKEL ROBERTO NEITZKE Chefe do Apoio de Governança de TI	
RODRIGO SILVEIRA ALEXANDRE Chefe do Apoio de Infraestrutura Computacional	



**Poder Judiciário**  
**Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região**  
**Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGeTIC**

**Anexo I - PDTIC 2022**

Id	Unidade	Referência	Tema	Projeto	Demandante	Status	Gerente	Início	Fim
1	CTIC	Nova demanda	Inovação	Solução de Audiências Híbridas	CTIC	Em andamento	Rafael Robinson de Sousa Neto	28/01/2022	30/12/2022
4	SDS	Portfólio 2021	Software	SIGS - Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho	GPRES	Em andamento	Diogo Duailibe da Silva	29/08/2017	19/12/2022
2	SDS	Portfólio 2021	Software	Implantação do PROAD	SOVD	A iniciar	André Pereira Nunes	28/08/2019	30/06/2022
3	SDS	Portfólio 2021	PJe	Notificações - Push	CSJT	Em andamento	Ronny Paterson Cruz da Silva	16/03/2021	31/03/2022
5	SDS	Portfólio 2020	Transformação Digital	Implantação do Sistema de Licitações e Contratos (SILC)	DG	Em andamento	André Pereira Nunes	12/01/2022	30/06/2022
6	SGTI	ENTIC-JUD	Governança e Gestão	Elaborar o Plano Diretor de TIC 2023-2024	CTIC	A iniciar	Maickel Roberto Neitzke	01/10/2022	01/03/2023
7	SGTI	ENTIC-JUD	Governança e Gestão	Revisar os processos de TIC	CTIC	Em andamento	Maickel Roberto Neitzke		31/12/2022
9	SIC	Portfólio 2021	Infraestrutura	Reestruturação da rede LAN da Capital	CTIC	Em andamento	Antoniél Magalhães de Carvalho	27/01/2020	31/12/2022
8	SIC	Portfólio 2021	Infraestrutura	Migração do Oracle 11g para o Oracle 12c R2	SIC	Concluído	Leonel Carneiro Pereira	07/07/2020	31/05/2022
12	SIC	Contrato 16/2021	Infraestrutura	Implantação da solução Kaspersky Endpoint Security	SSI	Em andamento	Antoniél Magalhães de Carvalho	23/09/2021	23/05/2022
10	SIC	Nova demanda	Infraestrutura	Criação de imagem de SO linux com aplicação de controles de segurança	SIC	Concluído	Vincicius Muniz Silva de Jesus	07/01/2022	28/02/2022
11	SIC	Nova demanda	Infraestrutura	Implantação de serviço de gerenciamento e monitoramento de logs	SIC	Cancelado	Rodrigo Silveira Alexandre		
16	SPJE	CSJT	PJe	Implantação do Codex	CSJT	Concluído	Gilberto Cunha Filho	01/09/2021	28/06/2022
13	SPJE	CSJT	PJe	Implantação do SISDOV	CSJT	Concluído	Gilberto Cunha Filho	23/11/2021	19/01/2022
14	SPJE	CSJT	PJe	Implantação do satélite EXE-PJe	CSJT	A iniciar	Gilberto Cunha Filho	29/11/2021	30/04/2022
15	SPJE	Portfólio 2021	PJe	Implantação do Sistema de Jurisprudência do TRT 23	GPRES	A iniciar	Gilberto Cunha Filho	01/07/2022	31/12/2022
18	SSI	ENSEC-PJ	Segurança da Informação	Implementar a Política de Segurança Cibernética do Poder Judiciário	CTIC	Em andamento	José Augusto Rodrigues Silva Filho	22/06/2022	30/06/2022
17	SSI	ENTIC-JUD	Segurança da Informação	Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	CTIC	Cancelado	José Augusto Rodrigues Silva Filho		



**Poder Judiciário**  
**Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região**  
**Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGeTIC**

**Anexo II - PCOSTIC 2022**

#	CATMAT/CATSER	OBJETO	DEMANDANTE	JUSTIFICATIVA	PRIOR	QTD	VALOR ESTIMADO	NATUREZA	INÍCIO PREVISTO	ETP/TR PREVISTO	FIM PREVISTO	RESPONSÁVEL	STATUS	PA-REDMINE	FIM REALIZADO	VERIFICADO	
1	19810	Solução de Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema Auxiliar de Energia Elétrica (Grupo Gerador) para os Data Centers	Coordenadoria Serviços Gerais	Equipamentos responsáveis por garantir a continuidade de energia elétrica, quando houver falhas na rede da concessionária, aos equipamentos de Tecnologia da Informação.	Alto	1	R\$ 97.453,33	3 - Despesa Corrente	25/03/2022	17/07/2022	20/09/2022	Setor de Eletricidade	Concluído	1142/2022		27/09/2022	Contrato assinado. Fiscais de Serviços Gerais.
4	26980	Serviço de Atendimento ao Usuário de T.I	Apoio de Relacionamento com o Cliente	Considerando que o desenvolvimento das atividades meio e fim dos colaboradores do TRT16 necessariamente são permeados pelo uso da tecnologia, é de fundamental importância a existência de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação para organização, desenvolvimento, implantação e execução continuada de atividades de atendimento técnico remoto e presencial a usuários de soluções de tecnologia da informação, abrangendo a execução de rotinas periódicas, recebimento, orientação e esclarecimento de dúvidas, registro, análise, diagnóstico e resolução das solicitações de usuários do TRT da 16ª Região	Alto	1	R\$ 574.815,73	3 - Despesa Corrente	16/04/2022	14/06/2022	27/10/2022	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	2890/2022 #607		27/09/2022	Prorrogar.
8	26000	Suporte a Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços	Apoio de Relacionamento com o Cliente	Considerando a importância da prestação de serviços de TIC de qualidade, torna-se fundamental a existência de processos e ferramentas para gerenciamento e controle desses serviços. No TRT16 é utilizado o software Assyst para o gerenciamento dos serviços de TIC. Visando manter a solução sempre atualizada, com alta disponibilidade e aderente às necessidades do tribunal, é de suma importância a existência de serviço de sustentação desse software.	Médio	1	R\$ 60.089,68	3 - Despesa Corrente	01/12/2021	21/02/2022	04/04/2022	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Concluído	5174/2021 #601		27/09/2022	Contrato assinado.
14	Não Definido	Suporte a Solução de Gerenciamento de Riscos	Apoio a Segurança da Informação	A contratação da solução visa garantir o que determina a Resolução CSJT nº 88/2011, art. 3º, inc. IV, que dispõe que os órgãos da Justiça do Trabalho devem adotar metodologias e ferramentas padronizadas para a avaliação dos riscos a que estão expostos os ativos, serviços e sistemas de TIC no planejamento e na execução das ações voltadas à gestão da segurança física dos data centers.	Médio	1	R\$ 44.057,16	3 - Despesa Corrente	15/07/2021	10/12/2021	17/08/2022	Jose Augusto Rodrigues Silva Filho	Em andamento	5374/2021 #599		27/09/2022	Licitação concluída e ARP publicada
16	Não Definido	Suporte à Solução de Armazenamento de Dados	Apoio de Infraestrutura Computacional	Atualmente, o Tribunal Regional do Trabalho possui uma solução de armazenamento de dados (Storage), IBM Storwize V5000, com Serviços de suporte técnico. O equipamento IBM armazena o backup dos Sistemas Administrativos do Tribunal (com o SUAP) e o banco de dados Oracle RAC. Assim, torna-se necessária a contínua prestação dos serviços de manutenção e suporte da solução de armazenamento de dados do TRT16, como forma de garantir a continuidade do negócio, disponibilidade dos serviços de TI e integridade dos equipamentos corporativos de tecnologia da informação que armazenam os dados e sistemas deste Regional.	Alto	1	R\$ 25.086,90	3 - Despesa Corrente	18/05/2022	18/07/2022	18/10/2022	Antoniell Magalhaes	Em andamento	2765/2022 #606		27/09/2022	Propostas coletadas e ETP assinado. Cancelado.
19		Baterias para os Nobreaks de 10 KVA e 40 KVA	Apoio a Governança de TIC	O TRT16 dispõe de nobreak de 10 kva e de 40 KVA a fim de sustentar o funcionamento dos equipamentos instalados na Sala Cofre e na Sala Segura. Nobreak é um equipamento alimentado através de bateria que fornece aos aparelhos eletrônicos uma energia limpa e sem interrupções. Principalmente durante uma queda de energia, evitando maiores danos aos produtos. Além disso, oferece proteção contra curto circuitos, picos de tensão, sub e sobretensão, sobrecarga e descarga da(s) bateria(s). Nesse sentido, torna-se imperiosa a substituição de baterias com baixo desempenho a fim de manter o pleno funcionamento dos equipamentos de segurança.	Médio	60	R\$ 20.520,00	4 - Despesa de Capital	05/04/2022	12/06/2022	15/08/2022	Setor de Eletricidade	Em andamento	3351/2022		27/09/2022	Equipe composta, ETP elaborado e parecer do Assessoramento Jurídico
21	Não Definido	Licenças de software WINDOWS	Apoio de Infraestrutura Computacional	Uma parcela significativa dos serviços de TI oferecidos pelo Tribunal Regional da 16ª Região é hospedada e utiliza sistemas e componentes da plataforma Windows. A fim de garantir a conformidade com os termos de licenciamento da Microsoft, além de oferecer ao ambiente de tecnologia da informação deste Tribunal as funcionalidades e controles de segurança mais recentes, é necessário que os quantitativos das licenças estejam adequados à demanda corrente e que as versões dos mesmos garantam a segurança do ambiente e funcionalidades pretendidas.	Médio	37	R\$ 469.035,30	4 - Despesa de Capital	15/06/2021	22/09/2021	27/04/2022	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	4232/2021 #595		27/09/2022	Verificar se a licitação ocorreu no dia 14/09.
23	Não Definido	Licenças VMware	Apoio de Infraestrutura Computacional	Trata-se de renovação da subscrição das licenças do software de virtualização VMware e da aquisição de novas licenças do software de virtualização VMware, visando a atualização e melhorias da infraestrutura de TI do TRT/MA.	Alto	185	R\$ 1.119.952,93	4 - Despesa de Capital	19/09/2021	15/01/2022	17/05/2022	Vinicius Muniz Silva de Jesus	Em andamento	1556/2021 #541		27/09/2022	Sem evolução. Aguardando o orçamento com previsão de chegada no dia 30



**Poder Judiciário**  
**Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região**  
**Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGeTIC**

24	Não Definido	Solução de Backup para ambiente de TIC	Apoio de Infraestrutura Computacional	A aquisição de uma solução de backup permitirá a simplificação e maior agilidade nos procedimentos de backup e restauração, assim como a centralização da gerência desses procedimentos. Espera-se também a redução do tempo de execução dos backups e restaurações nos casos em que hoje é necessário o uso de mais de uma ferramenta. Além disso, a disponibilização de novas funcionalidades deve melhorar a garantia de integridade e a disponibilidade dos dados armazenados.	Alto	1	R\$ 987.256,32	4 - Despesa de Capital	20/05/2021	15/12/2021	06/04/2022	Vinicius Muniz Silva de Jesus	Em andamento	1624/2021 #569	27/09/2022	Cancelado para 2022. A ARP do bakula vence em abril. Aquisição para o primeiro trimestre de 2023. Sem orçamento ainda.
25	293545	Cofre para Mídias Magnéticas (Fita Backup)	Apoio de Infraestrutura Computacional	O TRT16 utiliza utilização de fitas de backup como meio de guarda de segurança das informações armazenadas nas bases de dados do Regional. Desta forma, elas contêm valiosas informações, porém são tipos de mídia muito sensíveis à luz, calor e umidade. Então em caso de incidentes em que a temperatura atinja altos valores, ou inundações, é altamente provável a perda deste tipo de equipamento. Um Cofre para Fitas de Backup protege as mídias contra o calor em caso de incêndio, fazendo com que a temperatura interna do cofre não ultrapasse os 50°C, garantindo a integridade das informações armazenadas. Ao mesmo tempo, no uso diário, o Cofre para Fitas de Backup protege os arquivos contra luz, umidade, poeira e calor no caso de falha no equipamento de ar condicionado por exemplo.	Médi o	1	R\$ 82.352,32	4 - Despesa de Capital	03/02/2022	05/04/2022	03/06/2022	Rodrigo Silveira Alexandre	Em andamento	2920/2022 #609	27/09/2022	ETP pronto e aprovado pela DG. TR 90% concluído.
26	13832	Fita de Armazenamento (LTO) para a Solução de Cópia de Segurança	Apoio de Infraestrutura Computacional	O rápido crescimento da base de dados do Ple associado com a implantação de soluções de TIC proporciona uma crescente demanda por armazenamento de dados. A fita reduz os custos de armazenamento, bem como apresenta uma alta capacidade de armazenamento.	Alto	52	R\$ 55.800,00	4 - Despesa de Capital	03/10/2021	05/01/2022	07/04/2022	Rodrigo Silveira Alexandre	Em andamento	4233/2021 #596	27/09/2022	A licitação do TRT12 ocorreu com publicação da ARP. Vencimento em 31/08/2023
27	Não Definido	Serviço de Implantação, manutenção preventiva e corretiva do enlace óptico SEDE-FAS	Apoio de Infraestrutura Computacional	O Fórum Astolfo Serra do TRT-MA situado na Av. Vitorino Freire a aproximados 650 metros do edifício Sede, para o devido funcionamento, necessita de investimento de infra-estrutura com a substituição do backbone primário de fibra óptica de alta disponibilidade e redundância	Alto	1	R\$ 183.000,00	4 - Despesa de Capital	19/08/2021	19/06/2022	20/08/2022	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	530/2021 #561 3521/2022 #611	27/09/2022	Parecer do DIVAJ, TR aprovado, Minuta do Edital de Licitação efetuado, encaminhado para Aquisições elaborar minuta de contrato.
29	6669	Monitor de vídeo	Apoio de Relacionamento com o Cliente	A última aquisição de monitores pelo TRT16 foi há mais de 5 anos, Ato CSJT nº 43/2013, no art. 2º, estabelece "a política de renovação de parque para as estações de trabalho de tipo desktop será de aquisições anuais envolvendo a atualização de um terço do parque de equipamentos e sua eventual complementação para adequação à evolução do número de usuários dos tribunais". Nesse sentido, torna-se necessário a substituição de monitores que perderam a garantia, bem como pela necessidade de modernização gradativa do parque tecnológico.	Médi o	388	R\$ 467.966,80	4 - Despesa de Capital	03/03/2022	05/05/2022	08/07/2022	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	1858/2022 #602	27/09/2022	Licitação ocorreu. Em recurso. Previsão para ARP dia 29/09
30	Não Definido	Solução de Gravação de Audiências Presenciais de primeiro grau	Apoio de Governança de TI	Ação de inovação tecnológica da Justiça do Trabalho, bem como da adequação da Infraestrutura de TI aos novos padrões tecnológicos de mercado e em atendimento à Resolução CNJ 211/2015 (Art. 24, Inc. IV). Após a confirmação de homologação do sistema PleMídias do CNJ como ferramenta de gravação audiovisual em todas as salas de audiências. Nesse sentido, tornar-se necessária a aquisição de microfones, webcams e acessórios a fim de garantir o pleno funcionamento da solução.	Baixo	1	R\$ 64.455,96	4 - Despesa de Capital	21/06/2021	19/11/2021	14/04/2022	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	5963/2021 #598	27/09/2022	Contrato assinado, webcams recebidas e distribuição iniciada.



**Poder Judiciário**  
**Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região**  
**Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGeTIC**

**Anexo III - Tabela de acompanhamento do PACTIC 2022**

Servidor	Und	Carga Horária Prevista	Carga Horária Realizada no Mês												Total 2022	% Concluído
			jan.	fev.	mar.	abr.	mai.	jun.	jul.	ago.	set.	out.	nov.	dez.		
André Pereira Nunes	SDS	44	0	0	0	0	12	26	0	0	0	0	0	0	38	86%
Antoniél Magalhaes de Carvalho	SIC	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Bruno Machado França	SPJE	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Carlos Eduardo Ferreira Marins	SRC	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Carlos Roberto Martini	SDS	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Darlon José Coqueiro	SDS	60	0	0	0	0	10	0	0	0	12	0	0	0	22	37%
David Tedson Mendonça Ferreira	CTIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Diogo Duailibe da Silva	SDS	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Djeison Rafael Neitzke	SPJE	108	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7%
Fernando Rola Ferreira Filho	SIC	126	8	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	5%
Gelly Whesley Silva Neves	CTIC	381	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	25%
Gilberto Cunha Filho	SPJE	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Gustavo Soares de Melo	SPJE	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Gutemberg Pereira Vidal Santos	SPJE	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Jackson Amaral da Silva	SDS	48	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	21%
Jefferson Amaral da Silva	SDS	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
João Diego Rocha Lima	SIC	92	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9%
José Alves Chagas Filho	CTIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
José Augusto Rodrigues Silva Filho	SSI	136	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	40	29%



**Poder Judiciário**  
**Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região**  
**Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGeTIC**

Leonel Carneiro Pereira	SIC	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Maickel Roberto Neitzke	SGTI	206	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	70	34%
Manoel Marcondes de Oliveira Lima Junior	SDS	48	0	0	0	0	10	14	0	8	0	0	0	0	0	32	67%
Moacir Loureiro Pegado Neto	SDS	58	0	0	10	26	14	8	0	0	0	0	0	0	0	58	100%
Pablo Teófilo Durans	SIC	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Poliana Ferreira de Brito	SDS	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	22%
Rafael Robinson de Sousa Neto	CTIC	34	0	0	0	0	4	6	0	18	0	0	0	0	0	28	82%
Raimundo Martins Pinto Neto	SPJE	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Rodrigo Silveira Alexandre	SIC	113	0	0	0	0	6	8	0	8	8	0	0	0	0	30	27%
Rômulo José Maia Moura	SGTI	48	0	0	0	0	0	0	0	24	18	0	0	0	0	42	88%
Ronald Silva Serrão	SDS	64	8	8	0	0	0	10	0	8	8	0	0	0	0	42	66%
Ronny Paterson Cruz da Silva	SDS	62	18	30	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	62	100%
Stanley Araujo de Sousa	SGTI	56	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	0	0	48	86%
Ticiane Andrade Aguiar	SDS	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Vinicius Muniz Silva de Jesus	SIC	116	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14	12%
Yuri Sousa Oliveira	SIC	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>Total</b>		2850	42	142	10	26	156	174	0	66	58	0	0	0	0	666	23%