



Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações -  
CGovTIC  
Ata da 7ª Reunião de 2018 (19/11/2018)

## 1. Identificação da Reunião

Descrição	Data e Hora	Local	Coordenador
Sétima Reunião de 2018 - Extraordinária	19/11/2018 às 09h30min	Sala do Diretor Geral	Celson de Jesus Moreira Costa

## 2. Objetivo da Reunião

Apreciação e deliberação dos itens da pauta.

## 3. Membros

Nome	Função
Celson de Jesus Moreira Costa	Diretor-Geral
Sílvia Maria Pontes de Castro	Secretária de Administração
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	Coordenador de TIC
Daniel Leite Guimarães	Secretário de Orçamento e Finanças
Rafael Robinson de Sousa Neto	Chefe do Setor de Governança de TI

## 4. Pauta da Reunião

- Implantação do Site Backup

## 5. Discussão dos Itens da Pauta

### Item da Pauta: Implantação do Site Backup

- 5.1. Cláudio Sampaio iniciou a reunião informando que o CSJT encaminhou o Ofício CSJT.CGGOV Nº 46 solicitando que o Tribunal tome as providências administrativas necessárias para promover o empenho e a liquidação orçamentária no exercício de 2018 dos recursos orçamentários descentralizados pelo CSJT para custear as despesas com a implantação do *Site Backup*. Informou também que no ofício o CSJT solicitou que eventual saldo remanescente dessa descentralização seja devolvido ao CSJT até o dia 19/11/2018.
- 5.2. Em seguida, Cláudio fez uma breve apresentação do projeto para Implantação do *Site Backup*, ressaltando a sua importância para a continuidade dos serviços essenciais do Tribunal. Explicou que foram realizados os trâmites da efetivação da contratação e esclareceu que houve atrasos principalmente em virtude da decisão da escolha pela implantação do *datacenter* seguro (sala segura) em vez da sala-cofre, visando à redução de preços com a ampliação da concorrência, e com isso, aumentando a complexidade da licitação. Além disso, Cláudio pontou que outro fator que atrasou o processo de contratação foi que o quadro de pessoal envolvido nas etapas e trâmites administrativos (Secretaria Administrativa, Seção de Aquisições Públicas, Núcleo de Assessoramento Jurídico) encontra-se sobrecarregado em função da quantidade de demandas do Tribunal.
- 5.3. Cláudio informou que a licitação ocorreu em 13 de setembro de 2018 com a presença de 09 empresas e a homologação se deu em 05 de novembro de 2018.
- 5.4. Cláudio informou que dos recursos disponíveis pelo CSJT, a parte usada para software já foi empenhada e que será liquidada ainda em novembro de 2018, e que o restante referente à solução da sala segura, homologada em R\$ 1.528.000,00, após contato com a empresa vencedora, só será possível liquidar em 2018 o que equivalente a R\$ 743.022,09. A liquidação do restante do valor (R\$ 784.977,91) ficaria para os primeiros meses de 2019.
- 5.5. Após debates, os presentes na reunião deliberaram pela devolução dos R\$ 784.977,91, tendo em vista a impossibilidade de liquidação ainda em 2018. Além disso, o comitê decidiu que Cláudio deve enviar um ofício ao CSJT detalhando o projeto, explicando a sua importância para o Tribunal e solicitando que o valor do recurso devolvido em 2018 seja incluído no planejamento do orçamento do CSJT para o exercício de 2019, a fim de que seja possível concluir a implantação do *Site Backup*.



TRIBUNAL REGIONAL DO  
TRABALHO DA 16ª REGIÃO

## Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações - CGovTIC

### Ata da 7ª Reunião de 2018 (19/11/2018)

#### 6. Próxima Reunião

A próxima reunião do Comitê será no dia **29 de novembro 018 (quinta-feira) às 09 horas** na sala do Secretário Geral da Presidência do TRT16.

#### 7. Assinaturas

Nome	Data	Assinatura
Celson de Jesus Moreira Costa	19/11/18	
Sílvia Maria Pontes de Castro	19/11/18	
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	19/11/2018	
Daniel Leite Guimarães	19/11/18	
Rafael Robinson de Sousa Neto	19/11/2018	