



PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Aos dezoito dias do mês de outubro de 2016, às 9:30h, na Av. Vitorino Freire, 2001, prédio sede do TRT 16ª Região, no 6º Andar, na Sala do Juiz Auxiliar da Presidência, reuniu-se o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação Comunicações (CGTIC) do TRT16, instituído pela Portaria GP nº 175/2016, para sua Quinta Reunião Ordinária do ano de 2016. Presentes o Exmo. Juiz, FERNANDO LUIZ DUARTE BARBOZA, representando o Presidente do Comitê, o Exmo. Desembargador Presidente James Magno Araújo Farias, a Exma. Juíza, GABRIELLE AMADO BOUMANN, a Secretária-Geral da Presidência, JOSELENA DO CARMO SOARES PEREIRA, a Diretora Geral em exercício FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES, o Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicações, RÔMULO JOSÉ MAIA MOURA, o servidor RAFAEL ROBINSON SOUSA NETO, Analista Judiciário Área de Apoio Especializado Tecnologia da Informação. Os presentes deliberaram sobre a pauta abaixo, conforme observações infrarrelatadas.

PAUTA

- ✓ Priorização dos projetos.
- ✓ Aprovação da Minuta do Planejamento Estratégico de TIC.
- ✓ Aprovação da Minuta da Metodologia de Gestão de Projetos e Portfólio de TIC.
- ✓ Definição do modelo de trabalho do compartilhamento da solução de Prontuário Eletrônico.
- ✓ Storages EMC, necessidade urgente de aquisição de novos equipamentos.
- ✓ Relato das ações para impedir a repetição dos problemas de alimentação da sala-cofre ocorridos em setembro/2016.

Priorização dos projetos

1. O Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16, Rômulo José Maia Moura, apresentou o portfólio de projetos de TIC (ANEXO I).



PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

2. Apresentou-se a relação dos projetos concluídos entre a última reunião do CGTIC e a presente reunião, que segue na tabela abaixo:

ID	Projeto
16	Adequação as regras da nova resolução de férias de servidores
21	Avaliação Atuarial do Regime Próprio de Previdência
66	Sistema de eleição de Comissões da Corregedoria
38	Criação área para divulgação de informações de Governança da TIC
20	Reformulação da política de segurança
58	Alteração do nome de domínio no Active Directory
59	Integração do Zimbra com o Active Directory

3. Discutiu-se acerca de 3 novos projetos submetidos ao CGTIC. Rafael Robinson realizou a leitura do detalhamento da demanda com sua justificativa e o parecer da CTIC quanto à viabilidade técnica, então decidiu-se por:

- Aprovar a demanda 62 (Criação de Agenda Virtual de Apoio - NAV);
- Aprovar a demanda 64 (Inclusão de link na página deste Tribunal para disponibilização das Atas de Registro de Preços);
- Rejeitar a demanda 65 (Software para redução de consumo de energia). O comitê entendeu que a notificação e registro dos computadores desligado de maneira forçada não seria a opção mais efetiva na busca da redução da energia. Duas soluções alternativas foram apresentadas: intensificação das campanhas de conscientização dos servidores e instalação de um chave geral de energia nas unidades, para ser acionada pelo último servidor a deixar o setor.

Rafael Robinson
Raf *f* *formys* *Rafael Robinson*



4. O novo cronograma para migração do Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos - SGRH - (ANEXO II) foi apresentado por Rafael Robinson, conforme solicitado na quarta reunião ordinária do CGTIC, realizada em 22/08/2016. A previsão para que o sistema esteja em ambiente de produção, com os dados migrados, para utilização efetiva pelo tribunal é 31/08/2017.

5. Para o cumprimento do cronograma apresentado, Rafael Robinson explicou que, para obter êxito na execução do projeto, tanto em relação à qualidade, quanto no cumprimento dos prazos, as seguintes premissas devem ser garantidas durante toda execução do projeto:

- a) Alocação de 3 servidores da CTIC dedicados ao projeto;
- b) Alocação de 1 servidor da área de Gestão de Pessoas dedicada ao projeto;
- c) Garantir a prioridade do projeto frente a entrada de novas demanda;
- d) Restringir o desenvolvimento de novas funcionalidade no sistema legado do RH ao mínimo necessário ao atendimento de demandas externas e/ou obrigações legais.

6. Para mitigar os riscos que envolvem as premissas mencionadas acima, o CGTIC aprovou os seguintes encaminhamentos:

- a) Solicitar à Presidência a publicação de uma portaria alocando um servidor da área de gestão de pessoa no projeto SGRH;
- b) Submeter ao CGTIC qualquer alteração no quadro de pessoal de TIC (remoção de servidor do quadro de TIC para outra área, por exemplo), especialmente quando envolver os integrantes do projeto SGRH;

7. Por fim, foram apresentados os projetos que seguem em execução, com seus respectivos status:

Handwritten signatures and initials: "Rafel", "J. Robinson", and "Rafel Son".



PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

ID	Projeto	Status
1	Implantação do Sistema de Controle de Material e Patrimônio (SCMP)	Sistema pronto. Aguardando a decisão da área de negócio para iniciar a utilização
4	Implantação do SGRH/SIGEP	Criação e Validação de Scripts para as entidades de Sistema Servidor e Dependentes
5	Automação: Acumulo de Jurisdição RH/FP	Aguardando validação do demandante
6	Indexação das publicações do TRT16	Solicitado cooperação com TST.
18	Criação Portal Trabalho Seguro	Configuração da ferramenta e coleta de requisitos da solução
19	Criação de Portal Combate ao Trabalho Infantil	Configuração da ferramenta e coleta de requisitos da solução
63	Levantamento de Informações Cadastrais e Fichas Financeiras para o TCU	Ajuste do formato dos dados solicitados pelo TCU, após envio das informações solicitadas.
27	Elaborar Planejamento Estratégico de TI - PETI	Planejamento finalizado. Aguardando publicação
28	Elaborar Plano Diretor de TI - PDTI	Fase de definição do Plano de Orçamentário e Plano de Meta e Ações
34	Regulamentação da Política de Gestão de Portfólio e Projetos	Política construída. Aguardando publicação

Aprovação da Minuta do Planejamento Estratégico de TIC

8. Foi aprovada pelo CGTIC-TRT16 a minuta do Planejamento Estratégico de TIC (2017-2020) (ANEXO III e ANEXO IV) para ser submetida à Presidência e posterior encaminhamento ao Tribunal Pleno.

Aprovação da Minuta da Metodologia de Gestão de Projetos e Portfólio de TIC

[Handwritten signatures and initials]
Rafael Sousa



9. Foi aprovada pelo CGTIC-TRT16 a minuta Metodologia de Gestão de Projetos e Portfólio de TIC (ANEXO V) para ser submetida à Presidência e posterior encaminhamento ao Tribunal Pleno.

Definição do modelo de trabalho do compartilhamento da solução de Prontuário Eletrônico

10. O CGTIC-TRT16 deliberou que a solução de Prontuário Eletrônico deve ser compartilhada com o modelo adotado nas soluções nacionais, como o PJE, SIGEO, SGRH.

11. No modelo aprovado pelo Comitê, o TRT16 centralizaria a coordenação dos trabalhos de desenvolvimento e sustentação do sistema, contando com a cooperação de outros regionais no desenvolvimento. O TRT7-CE se dispôs a cooperar com a disponibilização de pessoal para trabalhar remotamente no sistema.

12. A solução de prontuário vem despertando interesse de diversos regionais. O TRT11-AM, TRT7-CE, oficializaram o pedido de compartilhamento do sistema e os TRT1-RJ, TRT12-SC e TRT23-MT estão realizando testes, a fim de verificar se a solução atende suas necessidades.

13. O Coordenador da CTIC verificará como proceder para propor o sistema como solução nacional através do CSJT e apresentará na próxima reunião, tendo em vista que a solução deve ser integrada ao SIGEP e por isso precisa do aval do Comitê do SIGEP.

Storages EMC, necessidade urgente de aquisição de novos equipamentos.

14. Rômulo informou ao CGTIC a atual situação das tratativas sobre a aquisição de storages para substituição dos equipamentos EMC. Será submetido DDO ao CSJT solicitação a descentralização da


Rômulo
Rafael das



verba para aquisição dos equipamentos no valor aproximado de R\$ 480.000,00.

15. O DDO será submetido até do dia 21/10/2016 com o compromisso de executar a verba até o final de 2016, utilizando o registro de preços da Ata do TRT7 para expansão dos equipamentos do PJe-JT.

Relato das ações para impedir a repetição dos problemas de alimentação da sala-cofre ocorridos em setembro/2016.

16. Rômulo descreveu as ações tomadas para impedir a repetição dos problemas que aconteceram no mês de setembro.

17. Adicionou-se um relé no gerador para aumentar a sensibilidade à variação da tensão elétrica e assim permitir o acionamento imediato do gerador.

18. A CTIC adicionou o monitoramento através de notificações do aplicativo de monitoramento. Também foi solicitado à Diretoria Geral a aquisição de placa de monitoramento da sala-cofre para envio de notificação através de SMS.

19. Está em andamento o planejamento de contratação do suporte e manutenção do gerador. Este trabalho está sob a condução de uma equipe composta pela CTIC, Serviços Gerais, Engenharia e Licitações.

Próxima reunião do CGTIC

20. Definiu-se que a próxima reunião do Comitê será no dia 02 de dezembro de 2016 (sexta-feira) às 9:30h na sala da Presidência do TRT16.


21. Sem mais assuntos para discutir a reunião foi encerrada.


[Handwritten signatures and initials]
Def-1/2016




PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região



FERNANDO LUIZ DUARTE BARBOZA
Representando o Presidente


GABRIELLE AMADO BOUMANN
(Membro do Comitê)


JOSELENA DO CARMO SOARES PEREIRA
Membro do Comitê


FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES
Representando a Diretora Geral


RÔMULO JOSÉ MAIA MOURA
Membro do Comitê


RAFAEL ROBINSON DE SOUSA NETO
Membro do Comitê