



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

- **Área Responsável pela Reunião:** DIVENG/DIRG/GPRE/TRT16
- **Nome do Projeto:** Subcomitê de Planejamento de Obras

Data	Horário				Local	Coordenador da reunião
25/09/2025	Início	10:00	Término	11:00	Laboratório de Inovação - Prédio Sede	George Adriano de Oliveira Costa

2. PARTICIPANTES

2.1. Internos:

	Nome	E-mail	Unidade
1	George Adriano de Oliveira Costa	george.costa@trt16.jus.br	Secretaria-Geral da Presidência (Coordenador)
2	Andréa Saldanha Abdalla Morais e Silva	andrea.silva@trt16.jus.br	Divisão de Engenharia e Arquitetura
3	Ana Célia Ferreira Mendes	anacelia@trt16.jus.br	Coordenadoria de Administração e Gestão Negocial
4	Aline Cristina Sales Lobato	aline.lobato@trt16.jus.br	Secretaria de Governança e Gestão Estratégica
5	Fernando Leitão Wolff	fernando.wolff@trt16.jus.br	Divisão de Governança de Contratações
6	Fernanda Cristina Muniz Marques	fernanda.marques@trt16.jus.br	Diretora-Geral
7	Manoel Ricardo Beckman de Jesus	ricardo@trt16.jus.br	Divisão de Engenharia e Arquitetura

3. PAUTA DA REUNIÃO

Item	Descrição
1	Reforma do Gabinete da Desembargadora Márcia Andrea Farias da Silva
2	Tratativas sobre o prédio da Deodoro
3	Recomendações da Correição quanto aos planos de manutenção predial
4	Aprovação técnica do CSJT referente à reforma do subsolo do prédio sede

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

Item 1 - Reforma do Gabinete da Desembargadora Márcia Andrea

Foi informado que a obra de reforma do Gabinete da Desembargadora Márcia Andrea encontra-se em andamento, abrangendo também a confecção e instalação de móveis planejados. Registrou-se o abandono contratual por parte da empresa inicialmente vencedora da licitação. Em observância à legislação, o contrato remanescente foi assumido pela empresa seguinte na ordem de classificação, garantindo a continuidade da execução e evitando atrasos significativos no cronograma previsto;

Item 2 - Prédio da Deodoro

Foram prestadas informações sobre as tratativas em curso com a Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Maranhão, visando à possível cessão de uso do prédio localizado na Rua da Deodoro. Destacou-se a relevância da negociação para definir o destino do imóvel, de modo a atender às necessidades institucionais do TRT 16;

Item 3 - Planos de manutenção predial

Foi registrado que a Correição recomendou a elaboração dos planos de manutenção predial do Fórum Astolfo Serra (FAS) e das Varas do interior. O Subcomitê tomou ciência de que o plano referente ao FAS já está concluído, enquanto os planos das Varas encontram-se em fase de elaboração pela Divisão de Engenharia e Arquitetura (DIVENG). Ressaltou-se a importância da medida para assegurar planejamento preventivo, eficiência operacional e preservação do patrimônio público;

Item 4 - Reforma do Subsolo do Prédio Sede

Foi informado que o projeto de reforma do subsolo e demais itens correlatos já foi devidamente aprovado pela área técnica do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). O próximo passo será a submissão do tema à sessão do Conselho, ocasião em que será deliberada a possibilidade de disponibilização de recursos financeiros para execução da obra.

Não havendo mais colocações ou dúvidas, a reunião foi encerrada.

5. ASSINATURA

5.1. Segue a presente Ata de Reunião assinada eletronicamente pelos participantes acima identificados.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉA SALDANHA ABDALLA MORAIS E SILVA, Chefe do Setor**, em 02/10/2025, às 10:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL RICARDO BECKMAN DE JESUS, TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 02/10/2025, às 10:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO LEITÃO WOLFF, Chefe da Divisão de Governança de Contratações e de Obras**, em 02/10/2025, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANA CÉLIA FERREIRA MENDES, TÉCNICA JUDICIÁRIA**, em 02/10/2025, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES, Diretora-Geral**, em 02/10/2025, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALINE CRISTINA SALES LOBATO, Técnico Judiciário**, em 06/10/2025, às 13:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GEORGE ADRIANO DE OLIVEIRA COSTA, Secretário-Geral da Presidência**, em 06/10/2025, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Autenticar Documentos](#) informando o código verificador **0296826** e o código CRC **ACF54DE4**.
