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	Coordenadoria de Gestão Estratégica, Estatística e Pesquisa – 
CGEEP
                                  (NOME DO PROJETO)

                                     Plano de Riscos




1. Identificação dos Riscos

{Descrever os riscos que possam impactar a realização do projeto/ação, sua categoria, probabilidade, impacto e severidade.}

Categoria: 
Custo/Tempo/Qualidade 
Probabilidade: (1) Baixa; 
(2) Média; 
(3) Alta; 
(4) Muito Alta
Impacto: 
  (1) Baixo; 
(2) Médio; 
(3) Alto; 
(4) Muito Alto 
Severidade: 
Impacto x Probabilidade, 
de 1 a 3 – baixo risco







de 4 a 5 – médio risco







de 6 a 9 – alto risco







de 10 a 16 – altíssimo risco 

 

	IDENTIFICAÇÃO

	Se

(Causa)
	Então

(conseqüência)
	Categoria
	Probabilidade
	Impacto
	Severidade

	
	
	
	
	
	


2. Gerenciamento dos Riscos

{Preencher com informações referentes às respostas dadas aos riscos identificados para o projeto, conforme tabela abaixo.}

Respostas aos riscos:

Não aceitação:
 evitar ou transferir
Aceitação: mitigar ou contingenciar

	Risco em Análise:
	

	Tipo de Resposta ao Risco:
	

	Ação de Resposta

(O Que?)
	Tarefas

(Como?)
	Responsáveis

pela Ação

(Quem?)
	Data de Realização

(Quando?)
	Recursos

(Quanto?)
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	Recebido por /DGE
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	Assinatura
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